

اجرای عملیات تهیه و اجرای سوله انبار کارگاه سنگین شرکت گهر ترابر سیرجان

ردیف	شرح فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	مدت (روز)	واحد مسئول
۱	تهیه و اخذ تأیید اسناد مناقصه از دبیر کمیسیون و معاونت مالی و اقتصادی	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۸	دبیر کمیسیون و معاونت مالی و اقتصادی
۲	نامه به کمیسیون معاملات جهت بازگذاری اسناد در سایت	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱	پروژه های عمرانی
۳	تحویل پاکات توسط پیشنهاد دهنده	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۱۳	دبیرخانه
۴	برگزاری کمیسیون و بازگشایی پاکات	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۷	کمیسیون معاملات
۵	عقد و ابلاغ قرارداد	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰	مدیریت حقوقی و قراردادها
۶	تحویل زمین	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱	پروژه های عمرانی
۷	اجرای قرار داد	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۲۰	پروژه های عمرانی