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 فهرست اسناد مناقصه عمومی شماره 

 شرح مختصر كار .1

 دستور العمل شركت در مناقصه .2

 برگ پیشنهاد قیمت و شرایط تکمیل و ارسال آن .3

 ضمانتنامه شركت در مناقصه )نمونه یك( .4

 ضمانتنامه حسن انجام تعهدات )نمونه دو( .5

 ( سهضمانتنامه كسور حسن انجام كار )نمونه  .6

 فرم درخواست آزادسازی ضمانت نامه شركت در مناقصه .7

 فرم مشخصات و سوابق پیشنهاد دهنده  .8

 فرم خوداظهاری اعلام كارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به كار  .9

 تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیتهای ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان  .10

 فرم بازدید از محل پروژه   .11

 فنی مناقصه گران  -دستورالعمل ارزیابی كیفی   .12

 قرارداد  .13

 شرح كار، خدمات و ملزومات  .14

 مورد نیاز تجهیزاتلیست حداقل  .15

 مشخصات فنی عمومی و دستورالعمل ها  .16

 مشخصات فنی خصوصی .17

ریزی و نظارت  برنامه  معاونت 03/03/1378مورخ  1088/102-842/54شماره شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه  .18

 جمهور  راهبردی رئیس

 شرایط خصوصی پیمان .19

 رنامه زمانبندی انجام كارب .20

 و تفکیك بهای مقادیر كار  قیمتجداول  .21

 ها و مشخصات اجرایی نقشه .22

 لیست سازندگان مجاز  .23

 حمل و نقل گهر ترابر زیست شركت موازین و الزامات ایمنی بهداشت و محیط .24



 

 

 

 

 
 

 تاریخ: 

 شماره: 0106/1404

 پیوست: 

 فحه ص  93از  3صفحه 
 

 

 

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروی – دکتر صفارزاده بلوار: سیرجان

   3صفارزاده

 78178-39547صندوق پستی:

 (034) 42256147-42256137ن: تلف

   (034) 42256147دورنگار: 

 info@gttmco.comپست الکترونیکی:

  غربی،  22 کوچه شمالی،  علامه خیابان آباد،  سعادتتهران: 

 دوم  طبقه ، 37 پلاک

 1997979846 صندوق پستی:

     (021) 65-22129661 ن:تلف

   (021) 22129660 دورنگار:

    www.gttmco.com: وب سایت

 شرح مختصر کار 

 .که شرح فعالیت ها در پیوست آمده است "احداث ساختمان اداری شرکت گهر ترابر سیرجانی تکمیل   مناقصه "

 

تکمیل   و  اندازی  راه  اجرا، تست،  تامین،  كار:  ترابر سیرجانشرح  اداری شركت گهر  ،   ساختمان  باقیمانده  تکمیل كارهای  قالب  در 

(، و پست برق مطابق با  كامل دكوراسیون داخلی)شامل ابنیه، تاسیسات برقی  به همراه تهیه و نصب    4تا    1طبقات  شامل تکمیل  

 . نقشه ها، اسناد و برآورد پیوست اسناد

اجرایی   عملیات  در حذف  كارفرما   : وتبصره  برق  جمله    پست  از  اصلی  تجهیزات  و  اقلام  برخی  تامین  بخش  كاغذ  همچنین حذف 

تجهیزات    دیواری های و  %  برقیسالن، موكت   ( پیمان  عمومی  در شرایط  تعیین شده  كار  بدون محدودیت كاهش  اولیه  25،  مبلغ 

لوازم و تجهیزات  به نصب  اعتراض نداشته و موظف  پیمانکار حق  از موارد مذكور  اختیار داشته و در صورت حذف هر یك  پیمان( 

 . های در نظر گرفته شده در برآورد میباشد  مطابق ردیف
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 دستورالعمل شرکت در مناقصه  شماره:  1404/0106

 

 :موضوع مناقصه

 "  تکمیل احداث ساختمان اداری شرکت گهرترابر سیرجانعملیات   "

 محل اجرای كار:سیرجان،بلوار مالك اشتر،خیابان شهید محمد منتظری  .1

  و1.41با احتساب ضریب بالاسری    1404  سال    قیمت تهیه و اجرایریال بر اساس    95.632.328.770   :بلغ برآورد كارم .2

 و هزینه تجهیز و برچیدن كارگاه.  1.04ضریب منطقه ای 

 ماه شمسی9مدت زمان اجرای كار: .3

 كارفرما:شركت حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهرترابر سیرجان  .4

 دستگاه نظارت: مدیریت امور عمرانی شركت حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان  .5

 دستگاه مناقصه گذار: شركت حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان  .6

 كه باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر )ده میلیارد ریال( است    ریال10.000.000.000مبلغ تضمین شركت در مناقصه مبلغ .7

 .به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود "الف"همراه با اسناد مناقصه در پاكت 

 ضمانت نامه بانکی به نفع كارفرما الف: 

 حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان واریز وجه به حساب اعلام شده از طرف شركتب: 

نیز قابل    های فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد بوده و برای سه ماه دیگر  مدت اعتبار تضمین •

 .های بانکی باید طبق فرمهای مورد قبول تنظیم شود تمدید باشد و علاوه برآن ضمانت نامه

 . باشد می   28/03/1404مورخ    شنبهچهار  روز  14ساعت  مهلت تسلیم پیشنهادها ،   آخرین .8

 نشانی محل تسلیم پیشنهاد ها:  .9

 03442256147دبیرخانه مركزی تلفن -3نبش صفارزاده-روبروی دادسرا-سیرجان بلوار دكتر صفارزاده

با پیشنهاد    تمام اسناد مناقصه، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همراه  .10

 .قیمت تسلیم شود

و بایستی  بود  منظور آشنایی با محل و موقعیت پروژه، بازدید از پروژه و سایت با هماهنگی قبلی با كارفرما الزامی خواهد  به   .11

بازدیدكننده پس از امضا صورت جلسه مربوطه، یك رونوشت از آن را به همراه اسناد به مناقصه گزار ارائه دهد. )لازم به  
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ذكر است در صورت تجدید مناقصه نیاز به بازدید از سوی مناقصه گرانی كه صورت جلسه مربوطه را امضا نموده اند نمی  

 و عدم حضور در تاریخ مذكور به منزله تایید شرایط می باشد.(   باشد

قیمت بوده    گری به عنوان برنده شناخته خواهد شد كه قیمت پیشنهادی وی مناسبترین  از نظر كمیسیون مناقصه،مناقصه .12

 . و دارای آنالیز بهاء باشد

خود   پیمانکاران مشخص میشود و پیمانکاران چون برنده مناقصه در شرایط یکسان فنی براساس مبلغ جمع كل پیشنهادی  .13

 :نمایند بنابراین شرایط زیر در بررسی پیشنهادات عمل میگردد قیمت واحد را پیشنهاد می 

است .  13-1 بیشتر  پیشنهادی  عدد  از  ، مشخص شود كه جمع كل  مناقصه  برنده  كنترل محاسبات  از  در صورتیکه پس 

 .های واحد به همان نسبت كاهش مییابد قیمت

قیمت .  13-2 است  پیشنهادی كمتر  عدد  از  مناقصه مشخص شود كه جمع  برنده  از كنترل محاسبات  در صورتیکه پس 

 .كمتر ملاک عمل میباشد

درصورتیکه قیمت كل هر آیتم با حاصل ضرب قیمت واحد و مقدار منظور شده آن آیتم مغایرت داشته باشد ملاک  .  13-3

 . محاسبه عدد كمتر میباشد

 سایر شرایط: 

 خسارت   بدون جبرانشركت در رد یا قبول هر یك یا تمام پیشنهادات واصله بدون آنکه محتاج به ذكر دلیل باشد و  .1

 .مختار است

داشته و.2 با شرایط مندرج در آگهی اختلاف  پیشنهادهایی كه  ، فاقد تضمین،  ، مشروط  پیشنهادات مبهم  از    یا پس   به 

 . انقضای مهلت مقررتسلیم شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد

ترتیب اثر   به پیشنهاداتی كه برخلاف دستورالعمل مناقصه تهیه شده یا در بسته بندی آن رعایت دستورالعمل نشده باشد .3

 . داده نخواهد شد 

پیشنهــــاد.4 را در برگ  پیشنهادی خــــود  پیوست، قیمت  نویس قرارداد  پیش  اساس  بر  پیمانکار  قیمت و    لازم است 

 . قرار دهد "ج"پیش نویس قرارداد حاضر ثبت نموده و آنان را در پاكت 4ماده 

خواهد    هرگاه وقوف حاصل شود كه پیشنهاد دهندگان تبانی كرده باشند بنا به تشخیص دستگاه اجرائی، مناقصه ابطال.5

 . شد. متخلفین تحت تعقیب قانونی قرار گرفته و از شركت در مناقصه های بعدی محروم میشوند

روز  .6 قرارداد  موضوع  اجرای  محل  از  ساعت  03/1404/ 21مورخ    چهارشنبهبازدید  الزامی10راس  و  است  شده   مقرر 

امیرحسین آقای مهندس  73104821390جهت هر گونه سوال و هماهنگی لازم در این خصوص با همراه    .باشدمی

 تماس حاصل فرمایید.   رئیسی
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از سوی   بدیهی است در مرحله اجرای قرارداد مربوطه، هیچگونه عذری دال بر عدم اطلاع از شرایط و مقتضیات انجام كار.7

 .برنده مناقصه، مسموع و پذیرفته نخواهد بود

حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر ترابر   شركتامور عمرانی  نظارت بر حسن اجرای موضوع مناقصه به عهده مدیریت  .8

 . و ناظر شخص حقیقی یا حقوقی میباشد كه كتباً توسط مرجع مذكور، معرفی و ابلاغ خواهد شدسیرجان 

سوی   مناقصه گزار، میتواند تا آخرین روز تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها، در پاسخ به توضیحات درخواست شده از.9

به عمل    مناقصه گران یا به هر دلیل دیگر و یا به صلاح دید خود، با صدور الحاقیه هایی، در اسناد مناقصه تجدیدنظر

 .آورده و یا موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را به تعویق بیاندازد

گردد    هرگاه تجدیدنظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر كارهای موضوع مناقصه باشد، مراتب طی الحاقیه ای اعلام می  .10

 .و فرصت كافی برای اعمال اصلاح و تغییر، به مناقصه گران داده می شود

 . الحاقیه ها از طریق وبسایت كارفرما منتشر می شوند و اجزای جدایی ناپذیر اسناد مناقصه محسوب می شوند .11

و    ر یك از مناقصه گران كه نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشتـه باشند و یا ضمن مطالعه اسناد ه .12

اسناد    مدارک مناقصه، اختلاف، اشتباه، قلم خوردگی و یا تناقضی مشاهده نماید باید حداكثر تا پنج روز پس از انتشار

اینصورت    گزار اطلاع داده و تقاضای توضیح كتبی نماید. در غیر  و مدارک مناقصه مراتب را كتباً به دستگاه مناقصه

 . هیچ ادعایی بعداً پذیرفته نیست

از .13 سوی   هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصـه و نحوه تغییر و تسلیم آنها 

 . گزار اعلام و جزو اسنـاد و مدارک پیمان منظور خواهد شد دستگاه مناقصه

پیشنهادها    گزار حق تغییر، اصلاح، تمدید یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبـل از انقضای مهلت تسلیم  مناقصه .14

هایی كه    برای خود محفوظ میدارد و اگر چنین موردی پیـش آید مراتب به صورت عمومی و نشر آگهی در روزنامه

محدود    قبلأ آگهی مناقصه توسط آن ها منتشر شده )در مورد روزنامه های سراسری( اعلان می گردد و در مناقصات

پیشنهاد    مراتب به مناقصه گر ابلاغ میشود و در صورتی كه پیشنهادی قبل از ابـلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد،

و اسناد  در  اصلاح  یا  نظر  تجدید  است  آنجا كه ممکن  از  بنماید.  را  آن  استرداد  تقاضای  دارد  مشخصات   دهنده حق 

پیشنهادها را   گزار میتواند آخرین مهلت دریافت  مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه

باشند. ضمناً در    به تعویق اندازد به نحوی كه آنان فرصت كافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته

 . این خصوص مناقصه گران حق هر گونه ادعا و مطالبه خسارت را از خود سلب و اسقاط می نمایند

مانند   مناقصه .15 اطلاعات لازم  تمام  و  بررسی كرده  به دقت  را  مناقصه  اسناد  مناقصه،  پیشنهاد  تسلیم  از  قبل  باید    گر، 

و   های دسترسی، بنادر، محل و موقعیت كارگاه و حوالی آن، شرایط جغرافیایی و محلی و قوانین  حمل و نقل، وضع راه
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خود    مقررات نافذ و جاری را، به دست آورد. مناقصه گر، پس از تسلیم پیشنهاد، نمی تواند استناد به ناآگاهی یا اشتباه

 . كند

صورت   هر یك از مناقصه گران كه در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه، ابهام یا سوالی داشته باشد، می تواند به .16

بنماید. اگر    گزار را مطلع كند و تقاضای دریافت توضیح كتبی  كتبی یا الکترونیکی )ارسال فکس و یا ایمیل(، مناقصه

داشه باشد،    گر قسمتی از مفاد اسناد مناقصه اشتباه یا اشکالی از نظر مشخصات و یا محاسبات و غیره  به نظر مناقصه

صورت در  و  نموده  منعکس  مقرر  مهلت  در  پیشنهاد،  تسلیم  از  قبل  را  اشکال  و  اشتباه  این  باید  گر  اقتضا،    مناقصه 

مهلتی كه   گزار، به درخواستهای ارائه توضیح یا اصلاح اسناد مناقصه كه در  پیشنهاد اصلاحی خود را ارائه كند. مناقصه

ون اشکال بد كتباً پاسخ خواهد داد. عدم اظهارنظر مناقصه گر، به منزله  برای این منظور تعیین شده است، دریافت كند

 . و واضح بودن اسناد مناقصه، از نظر وی تلقی خواهد شد

 : ( از طریق نشانیشركـــــت گـهـــــرتـــرابـــــردریافت ایمیل توسط دستگاه مناقصه گزار )دبیرخانه 

info@gttmco.com  امکان پذیر می باشد 5614720344 :و دریافت فکس از طریق شماره . 

امضای  مناقصه .17 و  مناقصه  در  شركت  حال  هر  به  و  نماید  مطالعه  دقت  به  را  مناقصه  مدارک  و  اسناد  كلیه  باید   گر 

پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد كه تمامی اسناد و مدارک مناقصه را به دقت خوانده و هرگونه اطلاعات مربوطه 

آن ها    گر با تجربه میتواند به دست آورد، به دست آورده است و نسبت به هیچ جزء از  آنها را تا حدی كه یك مناقصه

 . هیچگونه ابهام و یا جهلی برای او وجود ندارد و بعداً نمیتواند به جهل خود استناد نماید 

انتخاب مناقصه  مناقصه .18 از  برای خود محفوظ میدارد كه قبل  این حق را  یا واگذاری قرارداد، صحت و سقم  گزار   گر 

مناقصه سوی  از  شده  فراهم  مناقصه  اطلاعات  و  كند  بررسی  را  سوی   گر  از  بررسی  حق  این  پیشنهاد،  تسلیم  با  گر 

 .گزار را میپذیرد مناقصه

كارفرما    قص، ایراد، تناقض و... در اسناد مناقصه و متن قرارداد حاضر، مراتب را به نمایندهندر صورت مشاهده هرگونه   .19

 . اعلام نمایید (09137310482 به شماره تماس  رئیسی)جناب آقای مهندس 

 كلیه مدارک ارائه شده بایستی؛  .20

 . دارای شماره صفحه باشندالف( 

به  ب(   ارزیابی مشخص شده و توسط برگه جداكننده    یهمهعنوان بندی مربوط  در )تفکیك شوند(Divider) بخشهای 

 (صورت عدم رعایت این مهم، امکان عدم بررسی اسناد مربوطه وجود خواهد داشت

برابر با   كلیه مدارک و همچنین مدارک مهم و امتیازآور از جمله قراردادها، گواهینامه صلاحیت، تائیدیه بیمه و... بصورتج( 

 .اصل و طبق یك لیست در اسناد مشخص و ارائه شوند

mailto:info@gttmco.com
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 برگ پیشنهاد قیمت و شرایط تکمیل و ارسال آن 

بسته    بصورت مجزا و لاک و مهر شده بشرح زیر تهیه و جمعاً در پاكت سر "ج"و   "ب"،   "الف"پیشنهاد باید در پاكات   .1

رسیدگی خواهند   گردد )عدم مهر و موم پاكات بصورت مجزا از یکدیگر، منجر به حذف از لیست لاک و مهر  دیگری گذاشته و  

 : شد( و روی پاكت نوشته شود

 0106/1404پیشنهـــــاد مناقصه عمومی شمار

 " ساختمان اداری شركت گهر ترابر سیرجان تکمیل احداث عملیات  ":موضوع

 نشانی پیشنهاد دهنده: -

 تاریخ تسلیم پیشنهاد: -

اول   كلیه صفحات اسناد مناقصه )بجز شرایط عمومی پیمان، آیین نامهها و شیوهنامه ها كه مهر و امضاء و ارسال برگ .2

مهر شده قرار   آنها كافی است( باید توسط پیشنهاد دهنده مهر و امضاء شده و مطابق با دستورالعمل در پاكات دربسته و لاک و

تا   حداكثر  و  شود  دفتر  ب  28/03/1404مورخ    شنبهچهارروز  14ساعت  داده  آدرس  محل  ه  در  واقع  مركزی  دفتر  دبیرخانه 

 شركت به صورت دستی تحویل داده شود. 

 .بعد از تاریخ تسلیم، اعتبار داشته باشد  روز90پیشنهاد مالی ارائه شده در مرحله بعد از بررسی پیشنهادات فنی باید تا  •

 :باید محتوی مدارک زیر باشد "الف"پاكت  .3

ذیل واعلام شماره حساب جهت   به حساب  ریال(ده میلیارد  ریال ) 000،000،000،10ضمانتنامه بانکی یا اصل حواله واریز مبلغ    -

 .برگشت سپــرده،سایراسناد مورد قبـــول نمی باشد

 بانك.................... 

  صادر شود. )صدور ضمانت نامه با عنوان   ضمانت نامه شرکت در مناقصهتذكر مهم: ضمانت نامه اخذ شده می باید با عنوان  

 ( شركت در فرآیند ارجاع كار مورد قبول نمی باشد

 گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعی  -

 

 :باید محتوی مدارک زیر باشد "ب "پاكت  .  4
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جهت ارزیابی و  )موجود به پیوست اسناد مناقصهگران    فنی مناقصه –دستورالعمل ارزیابی کیفی  كلیه مدارک مربوط به    -

 (شركت در مناقصه الزامی می باشد 

 از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور )الزامی( رشته ابنیه در 5 گواهینامه تأیید صلاحیت پیمانکاری معتبر با رتبه -

 برنامه زمانبندی)مطابق با مدت پروژه( -

 برابر با اصل "اساسنامه و اظهارنامه ثبتی شركت )مرتبط با موضوع قرارداد ( حتما -

برابر  "مجاز)حتما  تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی با آگهی آخرین تغییرات شركت حـــاوی معرفی صاحبان امضاء های  -

 ل( با اص

 )سال اخیر)جهت ارزیابی الزامی است5ارائه رونوشت قراردادهای مشابه آن شركت منعقد شده در  -

جهت ارزیابی  ( ارائه رونوشت مدارک تحصیلی و سوابق كاری و گواهینامه های تخصصی اخذ شده پرسنل كلیدی آن شركت  -

 )الزامی است

 ارائه مدارک ملکی )استیجاری( ماشین آلات دال بر توان تجهیزاتی آن شركت )جهت ارزیابی الزامی است( -

 ارائه مدارک مربوط به توان مالی  -

 گواهی تائید صلاحیت از مراجع ذیصلاح -

 گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعی  -

 مدارک مثبته ثبت نام اینترنتی مربوط به مودیان مالیات بر ارزش افزوده -

 (پیشنهاد دهندگان اهمیت زیادی دارد تکمیل این فرم جهت ارزیابی فنی " )پرسشنامه ارزیابی  پیمانکاران "رم تکمیل شده ف -

 محلهای كاری قبلی  ایمنی در شركت و –ایمنی از جملـــه سابقه حوادث و مشکلات بهداشتی   -ارائه عملکرد گذشته بهداشت   -

مرتبط با نوع    ایمنی(-یا نظام نامه بهداشتیHSE Manualایمنی ) در قالب  _    ارائه دستورالعملها و روشهای اجرائی بهداشتی  -

 ایمنی مربوطه  –فعالیت پیمانکار و خطرات و عوامل زیان آور بهداشتی 

قالب لوح فشرده  درpdfتذکر مهم : لازم است مدارک ارسالی مربوط به پاکت )ب( در قالب زونکن و یک نسخه فایل 

 . اعلام گردد ارایه گردد. و کلیه اوراق برگ شماری شده و بر روی یک صفحه تعداد اوراق هر زونکن
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 :باید محتوی مدارک زیر باشد "ج   "پاکت   .5

  صفحه امضای    كلیه اوراق حاضر )اسناد مناقصه بجز آیین نامه ها ،شیوه نامه ها، بخشنامه ها و شرایط عمومی پیمان كه مهر و -

 .آن ها كافی است( مهر و امضاء شده توسط صاحبان امضای مجاز  اول

 .برگ تکمیل شده پیشنهاد قیمت -

 . و تفکیك بهای مقادیر كارمهر و امضاء شده توسط صاحبان امضاء مجاز پیشنهاد قیمت  جداول )تکمیل شده( -

برگیرنده كلیه كسورات، هزینه ها، سود، هزینه های تجهیز وبرچیدن  .6   قیمت پیشنهادی باید بصورت رقم ناخالص و در 

 . كارگاه، بیمه نامه ها و... باشد

به نفع   درصورتیکه برنده اول ظرف یك هفته از تاریخ ابلاغ برنده شدن مناقصه حاضر به امضاء قرارداد نشود سپرده وی .7

حاضر به    آنها نیز  نماید و اگر  كارفرما ضبط و كارفرما چنانچه صلاح بداند با برندگان دوم و سوم نسبت به عقد قرارداد اقدام می 

 .دهندگان آزاد خواهد شد  عقد قرارداد نشوند سپرده ایشان نیز به ترتیب ضبط خواهد شد.در پایان مناقصه سپرده سایر پیشنهاد

پیشنهاد .8 كتبا  چنانچه  را  خود  انصراف  باید  نباشد  مناقصه  در  به شركت  مایل  مناقصه  اسناد  دریافت  از  پس    تا "دهنده 

 .فوق اعلام دارد  2مهلت مندرج در بند 

مدارک  .9 و  اسناد  تمام  باید  پیشنهاد دهنده  باشد.  تکمیل شده  با یك خط  و  بدون خط خوردگی  و  واضح  باید   پیشنهاد 

مناقصه به دستگاه  و  نموده  امضاء مجاز  و  مهر  و  ،تنظیم  آن،تکمیل  قراردادن شرط در  یا  و  تغییر ،حذف  بدون  را  گزار   مناقصه 

 . تسلیم نماید 

قلم   .10 و  نقص  عیب،  خدشه،  ابهام،  نوع  هیچ  و  بوده  شرط  و  قید  بدون  و  كامل  حیث  هر  از  باید  مناقصه    پیشنهادهای 

ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و بر خلاف   خوردگی نداشته باشد. در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه، یا 

 . است و عینا به پیشنهاد دهنده مسترد می شودمردود  شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین كافی، آن پیشنهاد 

امضا    ارائه آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی و كپی صفحه اول شناسنامه دارندگان حق  .11

 . اوراق تعهد آور الزامی است
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 "برگ پیشنهاد قیمت  "

 

در    مضا كننده زیر پس از بررسی و آگاهی كامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركتا -

كار و    مناقصه ، شرایط عمومی مناقصه و پیمان ، مشخصات فنی عمومی ، نقشه های كلی و تفضیلی اجرائی ، فهرست مقادیر

مدارک و    قیمت های برآوردی كار ، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان ، بطور كلی تمامی

و پس حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهرترابر سیرجان    شركت "  اداری  احداث ساختمان  تکمیل  عملیات   "اسناد مناقصه

 : یشنهاد می نمایم كه از بازدید كامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهای مورد مناقصه ، 
مبلغ .1 به  پیمان  و  مناقصه  مدارک  و  اسناد  در  مندرج  مشخصات  و  شرایط  اساس  بر  را  فوق  مناقصه  موضوع   عملیات 

  ...   .......                                          . ریال انجام دهم                                                                                          )به عدد( 
       )به حروف(  

 .ضریب پیمان برابر ................ می باشد

  مبلغ فوق الذکر شامل پیشنهاد قیمت پیمانکار جهت تهیه مصالح و تجهیزات و لوازم ،حمل و اجرای عملیات و هر*

 . گونه هزینه دیگر در راستای انجام تعهد می باشد

به صورت مجزا توسط  میباشد که در صورت مشمول شدن قرارداد  ارزش افزوده  بر  مالیات  مبلغ پیشنهادی بدون 

 . کارفرما پرداخت می گردد

 : چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم كه .2

تعهدات   الف: انجام  و همراه تضمین  نموده  امضاء  مناقصه  و مدارک  اسناد  در  مراتب مندرج  اساس  بر  را  پیمان  و مدارک   اسناد 

مدت   ظرف  )ب7حداكثر  مناقصه  برنده  بعنوان  ابلاغ  تاریخ  از  صورت ه  روز  این  غیر  در  نمایم.  تسلیم  تعطیل(  روزهای   استثنای 

 . تضمین شركت در مناقصه اینجانب ضبط می گردد 

لازم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار   و تجهیزات  ماشین آلاتدر صورت نیاز به  ظرف مدت مقرر در پیمان ،  ب:  

 . پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه باتمام رسانم نمایم و كلیه كارهای موضوع

 . تأیید می نمایم كه كلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفك این پیشنهاد محسوب می شود .3
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اطلاع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری كار به هر یك از پیشنهادات ندارد . و در رد یا قبول هر   .4

 .پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل مختار است یك از

 .در تهیه نرخ پیشنهادی موارد ذیل مورد نظر بوده و در نرخ پیشنهادی منظور شده است .5

أیید می شود كه جدول خلاصه تفکیك قیمت كل و همچنین اقلام تفکیکی مبلغ پیشنهاد پیمان تکمیل و ارائه گردیده . ت1-5

 .است

اجرای عملیات و سایر هزینه های.  2-5  ، اقلام  افراد، تجهیزات و ماشین آلات و خرید  پیشنهادی شامل كلیه هزینه های    نرخ 

 . مربوطه می باشد

 : نام و نام خانوادگی صاحبان امضاء مجاز و اسناد تعهدآور/ امضاء / مهر شركت

 

1.         ..................................................................2............................................................... . ....... 

 

 

  لیه اسناد، مدارک و ضمائم مندرج در سند پیمان و شرایط مناقصه را كه با انجام كار موضوع پیمان ارتباط دارد مطالعه . ك5-3

 . نموده و از مفاد آن كلاً و جزئاً اطلاع حاصل شده است

و سرویسهای لازم برای اجرای كار اطمینان حاصل نموده و   مورد نیاز  نسبت به امکان تامین افراد و تجهیزات و ماشین آلات.  4-5

از هر جهت    همچنین میزان دستمزدها و سایر هزینه های مربوط به تجهیزات و ماشین آلات و خرید كالا را در قیمت مذكور 

 . منظورنموده است 

  ویژه قانون كار و آئین نامه های مربوط بهه های ناشی از اجرای قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به طور اعم ب هزینه. 5-5

 بیمه تامین اجتماعی ، مالیات و عوارض متعلقه در رابطه با این مناقصه ، همچنین هزینه های حمل و نقل ، بارگیری و باراندازی 

 .نیز با توجه به شرایط خصوصی پیمان منظور شده است

تائید    در تهیه این پیشنهاد علاوه بر هزینه های ناشی از مفاد فوق الذكر سایر هزینه ها نیز در نظر گرفته شده و این شركت.  6-5

 . می نماید كه مطالبات كافی بعمل آورده و هیچ نکته ابهامی باقی نمانده است

با .  7-5 را  اجرای عملیات در فصول مختلف  امکانات  اقلیمی محل كار و    آب و هوا، نزولات جوی، موقعیت جغرافیایی و شرایط 

 .توجه به مدت اجرای پروژه در نظر گرفته شده است
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درصد برآورد را تشکیل می دهد، ارائه آنالیز ضروری است و پیشنهاد های فاقد    40رای ردیف هایی كه جمع آنها حداقل.  ب8-5

 . تجزیه بها مردود خواهد بود

نسبت به شروع كارهای موضوع اعلام می .6 از سوی كارفرما  كار  ابلاغ شروع  پیمان و  امضاء و مبادله  به محض  نماید كه 

 نماید.  پیمان اقدام

درصورتیکه پیشنهاد این شركت مورد قبول واقع شود مادام كه سند پیمان به امضاء طرفین نرسیده است پیشنهاد حاضر  .7

 . و اعلام قبولی آن از طرف كارفرما در حکم پیمان معتبر تلقی خواهد شد

 : مدارک و اسنادی كه به ضمیمه ارسال می گردد به قرار زیر می باشد .8

لاک و مهر شده ( در یك پاكت مجزا و بصورت مهر و لاک شده   "ج"و   "ب"،"الف"كلیه اسناد و مدارک مناقصه )پاكات  .  1-8

 گیرند.قرار

 . بدینوسیله تائید می نماید كه كارفرما در رد یا قبول این پیشنهاد با توجه به آئین نامه معاملاتی خود اختیار كامل دارد. 2-8

 . ماه قابل تمدید است  3ماه بوده و تا   3مهلت اعتبار این پیشنهاد قیمت، از زمان بازگشایی پاكت های مالی . 3-8

 : با تأیید مجدد مراتب فوق نسبت به امضاء این نامه مبادرت می نمایند. 4-8

 : نام شركت / پیشنهاد دهنده

 : آدرس شركت / پیشنهاد دهنده

 : كد اقتصادی شركت / پیشنهاد دهنده

 : نام و سمت صاحبان مجاز و اسناد تعهدآور / پیشنهاد دهنده

 : تلفن ثابت مدیرعامل                                       امضا / مهر شركت / پیشنهاد دهنده : 

 تلفن همراه مدیرعامل:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 تاریخ: 

 شماره: 0106/1404

 پیوست: 

 فحه ص  93از  14صفحه 
 

 

 

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروی – دکتر صفارزاده بلوار: سیرجان

   3صفارزاده

 78178-39547صندوق پستی:

 (034) 42256147-42256137ن: تلف

   (034) 42256147دورنگار: 

 info@gttmco.comپست الکترونیکی:

  غربی،  22 کوچه شمالی،  علامه خیابان آباد،  سعادتتهران: 

 دوم  طبقه ، 37 پلاک

 1997979846 صندوق پستی:

     (021) 65-22129661 ن:تلف

   (021) 22129660 دورنگار:

    www.gttmco.com: وب سایت

 .............................................    بسمه تعالی

 ضمانتنامه شرکت در مناقصه                                   

 )نمونه یك(                                            

مایل است در              نظر به اینکه*                                                          به نشانی:                                              

،درمقابل***                                                                                      مناقصه****                                                    شركت نماید،این**                              از*               

                      برای مبلغ                                       ریال تضمین و تعهد مینماید چنانچه***                                 به این**  

اطلاع دهد كه پیشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانت نامه انجام  

مطالبه     تعهدات پیمان استنکاف نموده است، تا میزان                          ریال هر مبلغی را كه***                                      

نماید، به محض دریافت اولین تقاضای كتبی واصله از سوی***                              بدون اینکه احتیاجی به اثبات ، استنکاف یا  

 اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشه باشد، بی درنگ در وجه یا حواله كرد*** 

 بپردازد.                                           

  مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز                                            معتبر می باشد این مدت

صورتیکه**                           در  و  است  تمدید  قابل  دیگر  ماه  سه  حداكثر  برای  كتبی***                           درخواست         بدون 

و**                       نسازد  فراهم  را  تمدید  این  موجب                    * یا  و  كند  تمدید  را  نامه  ضمانت  این  اعتبار  مدت                      نخواهد 

را موافق با تمدید ننماید**                                 متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در  

 این ضمانت نامه را در وجه یا به حواله كرد ***                                پرداخت كند. 

 *عنوان مناقصه گر

 **عنوان بانك یا شركت بیمه گر

 *** عنوان مناقصه گذار 

 **** موضوع قرارداد مورد نظر

ا عنوان بصادر شود. )صدور ضمانت نامه  ضمانت نامه شرکت در مناقصه  تذكر مهم: ضمانت نامه اخذ شده می باید با عنوان         

 .( شركت در فرآیند ارجاع كار مورد قبول نمی باشد. ضمنا در متن ضمانت نامه نباید عبارت زیر درج شود

 << .دبا دستور مرجع قضایی امکان جلوگیری از ضبط ضمانت نامه وجود دار>>
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 .............................................    بسمه تعالی              

 انجام تعهدات ضمانتنامه                                                 

 )نمونه دو(                                                   

 اطلاع داده   نظر به اینکه*                                          به نشانی:              به این**                                       

 بل است قصد انعقاد قرارداد****                                    دارد،این مبلغ**                         از*               درمقا

كه بموجب   ***                                          برای مبلغ                                               ریال بمنظورانجام تعهداتی 

و قبل از انقضای سر رسید  "  قرارداد یاد شده به عهده می گیرد تضمیت و اعهد می نماید در صورتی كه ***                     كتبا

یادشده   این ضمانتنامه به این **                          اطلاع دهد كه *                      از اجرای هر یك از تعهدات ناشی از قرارداد

                      تخلف ورزیده است تا میزان                                   ریال ، هر مبلغی را كه ***                                          

 مطالبه كند به محض دریافت اولین تقاضای كتبی واصله از سوی ***                  بدون                                          

 آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله كرد***  

 بپردازد.                            

 مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر ساعت اداری روز                است و بنابه درخواست كتبی*** 

واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده ، برای مدتی كه درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتیکه                 

سازد و  **                                 نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید كند و یا *           موجب این تمدید را فراهم ن

،    تنواند **                       را حاضر به تمدید نماید، **                    متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد

 مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله كرد ***                     پرداخت كند. 

 *عنوان مناقصه گر

 **عنوان بانك یا شركت بیمه گر

 *** عنوان مناقصه گذار 

 **** موضوع قرارداد مورد نظر
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 *نمونه ضمانت نامه کسور حسن انجام کار متعاقبا به برنده مناقصه اعلام می گردد.
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 .............................................    بسمه تعالی              

 درخواست آزادسازی ضمانت نامه شرکت در مناقصه                   

 گهرترابر دبیر كمیسیون معاملات شركت  -زیدآبادیناب آقای مهندس ج

 با سلام و احترام

 .................................................................... ا عنایت به حضور این شركت در مناقصه شماره ............................................. با موضوعب

به نفع آن شركت محترم، خواهشمند  ................................................ و صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه از بانك ................... به شماره

 . به ابطال و استرداد آن دستور اقدام مقتضی را صادر بفرمایید است در صورت وجود شرایط آزادسازی ضمانت نامه، نسبت

(  37غربی طبقه دوم پلاک    22سعادت آباد،خیابان علامه شمالی،كوچه  )  دفتر تهران  در صورت تمایل به دریافت ضمانتنامه در محل  )

 .( بفرمایید  لطفأ نماینده خود را معرفی

 

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                   

   مهرو امضا                                                                                                                       

شركت   دبیرخانه  ایمیل  ادرس  به  بایست  می  اطلاعات  تکمیل  از  پس  موجود  درخواست  است  ذكر  به     گهرترابرلازم 

info@gttmco.com مركزی دفتر  دبیرخانه  نشانی  به  و  باطل شده  نامه  ابطال، ضمانت  شرایط  از حصول  پس  لذا  گردد،  ارسال 

ارسال میگردد. مناقصه گران میتوانند با    3نبش صفارزاده-دادسراروبروی    -بلوار دكتر صفارزاده-  سیرجانبه نشانی:    گهرترابرشركت  

به  ارائه كارت شناسایی معتبر  با  نمایند. بدیهی است ضمانتنامه  اقدام  نامه خود  به دریافت ضمانت  به آدرس مذكور نسبت  مراجعه 

 .نماینده مناقصه گران عودت می گردد
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 بسمه تعالی 

 فرم مشخصات و سوابق پیشنهاد دهنده

 .................................................. :..............................................................                       نام اختصاری:...........................نام شركت

 نام قبلی:................................................................. 

 آدرس دفتر مركزی شركت:........................................................................................................ 

 ................................................................ شماره های تلفن:................................................................................   شماره های نمابر:...........

 ............................................................ نشانی پست الکترونیکی:..................................................................   كداقتصادی:......................... 

 مشخصات ثبتی شركت:

 _______ محل ثبت______________________ تاریخ ثبت_______________________ شماره ثبت

 ________________________ نوع ثبتی

 __________ تعداد كل سهام_________________ سرمایه ثبتی ____________________ تاریخ تاسیس

 _____________ مبلغ هر سهم

 رشته، گرایش كاری و رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور 

1 ............................................................................................. 

2................................. ............................................................ 

3 ............................................................................................. 

4 ............................................................................................. 
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 مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

 عنوان  ردیف
نام و نام  

 خانوادگی

نوع مدرک  

 تحصیلی
 تاریخ اخذ مدرک

سال شروع همکاری با  

 شركت

صاحب امضائ  

 مجاز شركت

      مدیرعامل  1

      رئیس هیئت مدیره  2

      عضو هیئت مدیره  3

      عضو هیئت مدیره  4

      عضو هیئت مدیره  5

 نمونه مهر: 

 توضیح:          

 .گذاشته شود (x) در صورتیکه هر یك از اعضاء هیئت مدیره صاحب امضاء مجاز می باشند در ستون مربوطه علامت-1

 .كپی آخرین مدارک تحصیلی ضمیمه گردد2-

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 .ارایه رونوشت روزنامه رسمی مربوط به ثبت و همچنین در صورت تغییرات، ارایه روزنامه آخرین تغییرات شركت الزامی است

 .ارایه رونوشت گواهی نامه ثبت نام مودیان مالیات و گواهینامه صلاحیت پیمانکاری الزامی است

   آیا رونوشت روزنامه رسمی و تصویر آخرین تغییرات پیوست می باشد؟      بله                   خیر

 آیا رونوشت گواهی نامه ثبت مودیان مالیاتی پیوست می باشد؟               بله                   خیر

 آیا رونوشت كارت شناسایی ملی پیوست می باشد؟                              بله                   خیر

 آیا رونوشت گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری پیوست می باشد؟                بله                   خیر 
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 فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا وظرفیت آماده بکار

ماده   در  18مطابق  گردد  می  متعهد  زیر  كننده  امضاء   ، اجرایی  ظرفیتهای  رعایت  جهت  در  كار  ارجاع  نامه  آیین 

پروژه  .......................................تاریخ مناقصه  در  مشاركت  ساختمان    تکمیل  عملیات "برای  در  "  اداری  احداث  كارهای 

اجراء و با دست  باشد و  به شرح ذیل می  برنده شده است  اخیرا  و رشته   یا كارهایی كه  پایه  اجرایی  از ظرفیتهای  آگهی 

برای شركت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه   مربوط از نظر مبلغ و تعداد كار مجازدر دست اجراء، ظرفیت آماده به كار لازم

 .مذكور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشم

 رشته كار نام پروژه ردیف

نام دستگاه  

اجرایی 

طرف 

 قرارداد 

 مبلغ قرارداد

مبلغ 

كاركرد  

 قرارداد 

ظرفیت پایه  

 در رشته 

مانده  

 ظرفیت

        

        

 

بعهده   پروژه  اجرای  تاخیر در  ننماید، مسئولیت  تایید  را  بکار مذكور  آماده  ریزی ظرفیت  چنانچه سازمان مدیریت وبرنامه 

ومطابق با دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع كار با این شركت رفتار    پیمانکار بوده است

 . می گردد 

 :تاریخ                                            

 امضاءصاحبان امضاء مجاز وو اسناد تعهدآور                                                   

شدن   این برگ جزء لاینفك اسناد مناقصه بوده و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت به پیمانکار تحویل گردد وپس از تکمیل

مدارک   و  قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و بهمراه اسناد  بان توسط پیمانکار پیشنهاد دهنده ، در پاكت  

 .مورد نیاز به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ارسال گردد
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 بسمه تعالی 

 تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه وپیمان

 :مربوط به مناقصه عمومی

 "  اداریاحداث ساختمان    تکمیل  عملیات "

این پیشنهاد    بدینوسیله تایید می نماید كه مهر و امضاء مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع كامل  -الف

نامبرده شده در بند ج ذیل    دهنده از متن قوانین، مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و بطور كلی اسناد و مدارک

 .می باشد

و پیمان است   همچنین بدینوسیله تایید می نماید كه اسناد و مدارک موضوع بند ))ج(( ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه  -ب

دهنده بوده، تمامی مسئولیتهای   و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آنها در ارتباط با این مناقصه و پیمان، مورد قبول این پیشنهاد

 شود.  لازم ونیز اجرای كامل آنها بدینوسیله توسط این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می

 فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان -ج

 برای برگزاری مناقصات حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان ی داخلی شركت  آیین نامه .1

 آیین نامه و مقررات حفاظتی كارگاههای ساختمانی  .2

خصوصی پیمانها    در مورد ابلاغ موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط  03/03/1378مورخ    102/ 1088-842/54بخشنامه شماره   .3

 .و مقررات آنها

مشخصات فنی عمومی كارهای ابنیه نشریه )  128و ،  110نشریات شماره    مشخصات فنی و عمومی تاسیسات برقی و مکانیکی .4

 .با كارهای موضوع مناقصه و پیمان منتشره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور آخرین ویرایش( و سایر نشریات مرتبط55

شاغل در    آخرین بخشنامه های صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و ضمائم آن راجع به حق بیمه كاركنان  .5

 )عالی تامین اجتماعی طرحهای غیر عمرانی )موضوع مصوبات جلسات شواری

و كارگران    سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و فرم قرارداد كارفرمایان  24/04/1359   مورخ  5-1605/54شماره  بخشنامه   .6

 .جهت كار معین در كارگاههای ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی

 مورد نحوه تحویل موقت تدریجی كار  در1359/ 23/02مورخ 1740-1/ 5-/600/54بخشنامه شماره  .7

 ازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در مورد اشتغالس 24/5/71  مورخ 1-1400/54/6724شماره بخشنامه  .8

 .وزارت كار و امور اجتماعی در خصوص ممنوعیت بکارگیری اتباع بیگانه 21/10/79ن مورخ  /37694مصوبه شماره  .9
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در   11/12/81ه مورخ    23251/ ت  48013و مصوبه شماره و مصوبه شماره    02/09/84مورخ    158657/101بخشنامه شماره    .10

 .آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکارانخصوص 

 . در خصوص مدیریت ایمنی در كارگاههای عمرانی 1/9/88مورخ  447نشریه شماره   .11

در مناقصات  موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی    13/7/94مورخ    158764/94  بخشنامه شماره    .12

 یك مرحله ای و دو مرحله ای.

موضوع آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در    22/12/83ه مورخ    30374/ ت   73377تصویب نامه هیات وزیران به شماره   .13

 . دستگاههای دولتی

شماره  .14 های  )بخشنامه  ساختمانی  كار  همراه  تاسیساتی  كار  واگذاری  نحوه  مورخ   1-50/15895-4366  دستورالعمل 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور.( 10/4/1369مورخ  1-54/4916-1028و شماره  21/10/1368

و مقررات جاری كشور كه به هر نحو در ارتباط    حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجانسایر مقررات جاری شركت   .15

 . با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد

و سه نسخه از   برنده مناقصه ملزم است ظرف مدت هفت روز پس از اطلاع از برنده شدن در مناقصه در دفتر مناقصه گزار حاضر شده 

نقشه و  اسناد  پیشنهاد  كلیه  و ضمیمه  نموده  امضاء  قبلاً  كه  را  آنچه  مانند  و  عمومی  شرایط  و  پیمان  و  )ب  ها  داشته  تسلیم  ه خود 

مناقصه شناخته برنده  پیشنهاد خود  براساس  و  نموده(  تسلیم  این مورد  در  تضمینی كه  مهر    استثنای  و  امضاء  تکمیل،  است،  شده 

صورت تضمین شركت در مناقصه او كه تسلیم   نموده همراه تضمین لازم برای عقد پیمان به دفتر كارفرما تحویل نماید. در غیر این

و برنده مذكور حق هیچگونه اعتراض و ادعائی نسبت به آن    نموده است به نفع كارفرما و بدون هیچگونه تشریفات قضائی ضبط شده

نامه معاملات خود و دستورالعمل مربوطه، نفر دوم را به عنوان برنده اعلام می   نخواهد داشت. در چنین مواردی كارفرما با رعایت آئین

 .نفر سوم را به عنوان برنده اعلام می كند كند و در صورت تکرار شرایط فوق الذكر

 :تاریخ                                                                                نام پیشنهاد دهنده:  

 :نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده

تایید و قبول این    مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ناشی از پیمان و مناقصه، مورد 

 . مناقصه گزار و كارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد

 

 

 نام و امضای کارفرما                                                                         نام و امضای مناقصه گر  
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 فرم بازدید از محل پروژه 

 0106/1404شماره    مربوط به مناقصه عمومی

 "  اداریاحداث ساختمان    تکمیل  عملیات "

یا نماینده شركت .......................................... مدیر عامل  اینجانب  از محل پروژه ،  از بررسی و آگاهی  از    احتراما ، پس  اعلام می نماید 

بازدید استان..................... شهرستان.....................  در  واقع  الذكر  فوق  پروژه  تکمیلی  عملیات  اجرا  موجود    محل  وضعیت  به  توجه  با  و 

موقت تجهیزات  و  ها  ساختمان  و  پایکار  در  موجود  مصالح  كلیه  و  شده  اجرا  ارائه    عملیات  در  گردد  می  متعهد  موجود،  كارگاهی 

این بابت هیچگونه ادعایی در آینده نخواهم داشت و عملیات    پیشنهاد قیمت كلیه جوانب و شرایط موجود كارگاه را لحاظ نموده و از

همجوار، راه های دسترسی، محل پیش بینی شده جهت تجهیز كارگاه، موقعیت،    پروژه های) موضوع مناقصه را با رعایت تمام جوانب 

 .امکانات محل انجام پروژه ( با قیمت پیشنهادی در برگ پیشنهاد قیمت انجام خواهم داد عوارض و توپوگرافی و -اب و هوا

 

 

 

 

 :محل پروژه

 :تاریخ وساعت بازدید از پروژه

 : امضاء پیشنهاد دهنده
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 فرم اعلام آمادگی شرکت در ارزیابی کیفی 

كیفی   ارزیابی  در  شركت  به  نسبت  خود  آمادگی  اعلام  ضمن  شركت  این  بدینوسیله  احداث   تکمیل  پروژهاحتراما 

نماید كه نسبت به مطالعه و  اعلام میاداری شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان  ساختمان  

اسناد دقیق  فرمت   تکمیل  و  ترتیب  به  را  شده  خواسته  اسناد  و  مدارک  كلیه  و  نموده  اقدام  گران  مناقصه  كیفی  ارزیابی 

ارائه شده به صورت كلاسه بندی شده و منظم و در.............. صفحه تحویل و كلیه مدارک    خواسته شده مطابق چك لیست

در قالب لوح فشرده كه روی آنها مهر و امضا شده، ارائه گردیده است.  PDFصورت    پس از مهر و امضا عیناً اسکن شده و به

این سند در  اطلاعات مندرج  این شركت  عواقب    ضمناً  و  واقع  اظهارات خلاف  و مسئولیت  تأیید  را  آن  پیوست  و مدارک 

محاسبه امتیازات توسط مناقصه گزار را به دلایلی نظیر عدم ارسال    قانونی ناشی از آن و همچنین مسئولیت عدم ارزیابی و

 . یا ارسال ناقص اسناد و مدارک لازم را تقبل می نماید 

 

 :شركت مناقصه گر

 :مهر و امضاء مجاز
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 فنی مناقصه گران – دستورالعمل ارزیابی کیفی  

 معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران 

 سوابق اجرایی  .1

 : تجربه و دانش)سوابق اجرایی( 1فرم شماره 

ابتدای ) سال اخیر 5فقره قرارداد مشابه با بیشترین مبلغ )برابر یا بیشتر از مبلغ قرارداد مذكور( در   4تذكر: لازم است اطلاعات 

 .الذكر درج شود سال اخیر قرار داشته باشد( در جدول فوق 5قرارداد در بازه 

 .رصد امتیاز این بخش الزامی استد 40تذكر: كسب حداقل 

كسب نخواهد  كار مشابه با موضوع پروژه حداكثر امتیاز كسب می شود و در صورت كار غیر مشابه هیچگونه امتیاز 4در صورت ارائه 

 .شد

 .ژه های ذكر شده توسط مناقصه گزار براساس سال و نرخ تورم معادل سازی خواهد شدومبالغ ارائه شده جهت پر

 .در صورت تحویل موقت و یا دائمی پروژه های مذكور، رونوشت برابر با اصل اسناد این امر ضمیمه شوند

 .قراردادهای فوق الزامی میباشدبا اصل ارائه رونوشت برابر 
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 حسن سابقه در کارهای قبلی  .2

در این ردیف ، شاخص ارزیابی اخذ شده از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری معیار ارزیابی بوده و ضریب  

 هد بود.مذكور ملاک تعیین امتیاز خوا

سال گذشته با استفاده از تاییدیه كارفرمایان    5در صورت عدم وجود شاخص مذكور ، ارزیابی بر مبنای حسن اجرای پروژه ها در  

 ذیربط مبنی بر حسن اجرای كار ) از جمله رضایت نامه ، تشویق نامه ، تقدیرنامه و ...( 

 معیار ارزیابی حسن سابقه 

 امتیاز حداقل مورد نیاز  شرح  ردیف

راهبردی ریاست شاخص ارزیابی از معاونت برنامه ریزی و نظارت 1

مورخ  23251/ت 48012تصویب نامه  10ی)موضوع تبصره جمهور

11/12/81 )  

به 56شاخص ارزیابی   

 بالا 

100 

حسن انجام كار در كارهای انجا شده در   2

سال گذشته10  

 

 نداشتن فسخ پیمان 

 

ارائه نامه از معاونت برنامه ریزی  

و نظارت راهبردی ریاست 

 جمهوری 

 

10 

 رضایت نامه و تشویق

 نامه 

 20 دو فقره تشویق نامه

حسن سابقه در كارهای  

 قبلی 

 70 براساس اطلاعات جدول پیوست

 تذكر 

 .نامه ضمیمه گرددرونوشت رضایتنامه، تقدیرنامه و تشویق  .1

 .ارائه فرم ارزشیابی از كارفرمایان قبلی مطابق پیوست الزامی است .2

احتساب   0.8و برای سایر پروژه ها با ضریب  1امتیاز حسن سابقه كار برای پروژه های ذكر شده در بخش سوابق اجرایی با ضریب   .3

 می گردد. 

پنج ساله گمشخصات   پیمانکار در طی دوره  انجام كه توسط  یا در حال  انجام شده و  انجام شده است در  كامل كارهای  ذشته 

 جدول زیر درج شود.)پروژه های مشابه(
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 فرم گواهی حسن انجام کار 

 ........................................................دستگاه اجرایی / شركت :از

 حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجانبه : شركت 

 با سلام 

اجرایی دستگاه  این  با   ......................... سال  در   .......................................................... شركت  قرارداد   احتراما  شركت   / 

................. لغایت  ..................................................... )موضوع(.................................................................... با شماره ..................... از تاریخ  به مدت 

ب   ...................................... كل  مبلغ  با  حروف  ..................................عدد  ه...................  به  ریال 

 رساند.  ه اتمام رسانده است / می .................................................................................................. داشته و قرارداد مذكور را ب

 .ارزیابی گردیده است □عالی  □خوب □متوسط □شركت از نظر كیفیت كار در حد ضعیف •

 .ارزیابی گردیده است □عالی □خوب □متوسط  □شركت از نظر كفایت كادر فنی / غیرفنی در حد ضعیف •

 :در مجموع ارزیابی این شركت از كاركرد شركت پیش گفته در قرارداد فوق الذكر

 .می باشد □در حد ضعیف  □متوسط  □خوب  □عالی 
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به    ...................................... ریال مربوطضمناً اصل مفاصاحساب شماره .............................................. مورخ .................. به مبلغ ....................

 .قرارداد فوق به این شركت ارائه گردیده است

 نام و نام خانوادگی                                                                             نام نام خانوادگی

 مهر و امضاء دستگاه نظارت                                                             مهر و امضاء امور پیمانها  

 :تاریخ                                                                                     تاریخ: 

مجزا   شرکتهای متقاضی / مناقصه گر توجه نمایید که در صورت داشتن قراردادهای متعدد ، جهت هر قرارداد فرم *

 .تکمیل و مهر و امضاء گردد

 توان مالی و اعتباری  .3

امتیاز كسر    2بصورت تجمیعی سالانه الزامی است و در صورت عدم ارائه این مهم در محاسبه امتیاز این بخش،  ارائه گردش حساب  

 . خواهد شد

 :موارد ذیل براساس اطلاعات حداكثر پنج سال گذشته تهیه و ضمیمه گردد

 .صورتهای مالی حسابرسی شده•

 پنجاه برابر مالیات متوسط سالانه •

 .هفتاد برابر بیمه تامین اجتماعی قطعی یا علی الحساب پرداخت شده•

 .سه برابر درآمد ناخالص سالانه مستند به صورت وضعیتهای قطعی یا موقت•

 پنج برابر دارایی های ثابت مستند به اظهار نامه مالیاتی یا گواهی بیمه داراییها یا دفاتر قانونی •

 فهرست ضمانتنامه های موجود نزد كارفرمایان مختلف با اشاره به نام بانك صادر كننده و مبلغ ضمانتنامه•

 .تایید اعتبار از سوی بانك یا موسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه•
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 جدول توان مالی

 1399سال 1400سال 1401سال 1402سال 1403سال شرح  ردیف

پنجاه برابر مالیات  1

 سالیانه

     

هفتاد برابر بیمه   2

 تامین اجتماعی 

     

سه برابر درآمد  3

 ناخالص سالانه

     

پنج برابر دارائی   4

 ثابت 

     

میزان اعتبار تایید   5

شده از سوی 

موسسات مالی  

 معتبر

     

 

، رونوشت صورت وضعیت  نامه های مالیاتی  اظهار  های موقت و قطعی، رونوشت مدارک و مستندات لازم شامل رونوشت 

 .سال گذشته و تایید اعتبار بانکی حسب مورد ارائه گردد 5حساب بیمه تامین اجتماعی طی  مفاصا

 .های جدول كه حائز بالاترین رقم میباشد، كافی میباشد  برای هركدام از ردیف مدارک برابر با اصلارائه 

در صورتی كه بالاترین مبلغ محاسبه شده از مبلغ برآوردی مناقصه جاری كمتر باشد، امتیاز مالی به تناسب، كاهش می  

 .یابد 
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 توان تجهیزاتی  .4

 .قرارداد( در جدول ذیل درج شود 2ماشین آلات و تجهیزات شركت مرتبط با پروژه )مطابق پیوست لیست 

 ردیف

نوع ماشین  

آلات مرتبط یا  

تجهیزات 

 مرتبط

قدرت یا  

ظرفیت 

 دستگاه 

 ملاحظات سال ساخت نوع تملیك)مالکیت/استیجاری(  تعداد 

1       

2       

3       

4       

5       

 .اسناد و مدارک مربوط به مالکیت ماشین آلات و تجهیزات با ظرفیت بالا كه در جدول فوق آمده ضمیمه گردد :توضیح 

چنانچه ماشین آلات یا تجهیزات خاص و منحصر به فردی مرتبط با اجرای پروژه در مالکیت آن شركت میباشد در توضیحات اعلام  

 گردد تا امتیاز ویژه برای آن ردیف درنظر گرفته شود.

ارائه رونوشت   .درصد امتیاز مربوطه تعلق خواهد گرفت  50به ماشین آلات استیجاری با ارائه رونوشت موافقت نامه معتبر  :تذكر   

 . برابر با اصل مدارک ماشین آلات و تجهیزات فوق الزامی میباشد
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 ریزی   توان فنی و برنامه .5

 امتیاز(65الف: كفایت كاركنان كلیدی: ) 

 . پیمانکار باید جداول زیر را براساس چارت و ساختار سازمانی ارائه شده در پیوست شرایط خصوصی پیمان تکمیل و ضمیمه نماید

 جدول کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از لحاظ دانش و تجربه

 و نام خانوادگی  نام

 

سمت و مسئولیت 

 در كارهای اجرایی

مدرک و رشته 

 تحصیلی
 سال اخذ مدرک 

سابقه كاری خارج  

 از شركت 

سابقه كاری داخل  

 شركت

      

      

      

      

      

      

 .ارائه كلیه مدرک تحصیلی، سوابق كاری و بیمه جهت ارزیابی ضروری است

 .لازم است كلیه مستندات جدول فوق پیوست گردد 

 (امتیاز 35 )ریزی و كنترل پروژه  توان برنامه -ب

پیمانکار باید نمودارهای برنامه ریزی و كنترل پروژه )طبق برنامه و پیشرفت واقعی كار( كارهای انجام شده یا در دست انجام قابل  

 .تجربه )سابقه اجرایی( را ضمیمه نماید1--مقایسه با پروژه مورد نظر طی پنج سال گذشته )مطابق جدول شماره
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 معیار ارزیابی توان برنامه ریزی 

 امتیاز شرح  ردیف

سال   5پروژه بدون تاخیر غیرمجاز تا تحویل موقت طی  2توان برنامه ریزی )داشتن حداقل  1

 گذشته(
3.3 

 2 نمودار سازمانی شركت)ارتباطات مستقل و سریع در نمودار سازمانی شركت( 2

 2 سیستم مدیریت كیفیت معتبر 3

 1.3 داشتن واحد كنترل پروژه در نمودار سازمانی كارگاه  4

 1.4 سوابق كاری هیئت مدیره و مدیرعامل  5

 10 جمع 

سال گذشته امتیاز   5توان برنامه ریزی( با داشتن دو پروژه بدون تاخیر غیر مجاز تا تحویل موقت طی  1در ردیف )  

 .امتیاز كسر می گردد  10درصد انحراف از برنامه زمانبندی 10كامل ردیف تعلق می گیرد . به ازای هر 

 .لازم است كلیه مستندات جداول فوق بصورت رونوشت برابر با اصل پیوست گردد

 ( ضریب وزنی معیارهای ارجاع کار به پیمانکار و امتیاز هر معیار)

 امتیاز ضریب وزنی معیار ارجاع كار  ردیف

سال   5سابقه اجرایی كار در رشته و زمینه كار در  1

 گذشته

30 100 

حسن سابقه در كارهای قبلی و فقدان سوء  2

 پیشینه حرفه ای 

15 100 

 100 20 سال گذشته 5توان مالی در  3

 100 15 توان تجهیزات و ماشین آلات  4

 100 10كاركنان   توان فنی و برنامه ریزی 5
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 امتیاز ضریب وزنی معیار ارجاع كار  ردیف

 كلیدی

برنامه ریزی 

 وكنترل پروژه

10 

 100 جمع 

 

 :توضیحات مهم

جدول فوق( می    كلیه مستندات برابر با اصل مربوط به هر یك از فرم های ارزیابی كیفی شركت كنندگان در مناقصه )ردیفهای .1

 . آوری و تکمیل و در پاكت )ب( ارسال گردد بایستی جمع

 .باشد می 65 "ج"حداقل امتیاز كسب شده مجاز برای گشایش پاكت  .2

مناقصه گران،   .3 قیمت  پاكات  بازگشایی  از  ارزان( پس  بسیار  و  گران  )بسیار  اعتدال  از  قیمت های خارج  ارائه  از  اجتناب  بمنظور 

اهمیت مناقصه را براساس    كارفرما اختیار دارد كه بنا به صلاحدید خود دامنه مناسب ترین قیمت پیشنهادی و همچنین ضریب

 .تعیین نماید یا هر دستورالعمل دیگری  13/07/1394مورخ  94/ 158764 مفاد بخشنامه شماره
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 اعلامیه تایید اعتبار بانکی

 :شماره  : ...........................................................موضوع مناقصه 

 شركت حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهرترابر سیرجان 

 با سلام 

شركت   اعتبار  و  بانکی  حسابهای  اطلاعات  ذیل  در  .................................در  حضور  متقاضی  گر  مناقصه 

 . آن كارفرما نزد این بانك ، جهت اطلاع و بهره برداری لازم اعلام میگردد..............................................مناقصه

برای دوره زمانی یك سال قبل از تاریخ صدور نامه تایید  ................................اطلاعات گردش حسابهای شركت   .1

 . اعتبار بانکی 

 میانگین حساب)ریال(  بستانکار)ریال(  بدهکار)ریال( شماره حساب نوع حساب

     

     

     

 

 میزان ضمانت نامه های فعال ...................................................................... )ریال(  .2

3. ................................. حروف(  )به   ............................... عدد(  به   ( تا سقف  مالی  اعتبار  دارای  الذكر  فوق  ............................  شركت 

بانك این  نزد  تائید   .............................................)ریال(  اعلام شده مورد  تا سقف  اعتبار مالی مذكور  بوده و 

مهر و امضای صاحبان امضاء مجاز مناقصه گر: ............................... مهر و امضای مجاز بانك / موسسه مالی اعتباری  .می باشد

: ........................................................ 
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 "  اداری احداث ساختمان تکمیل  عملیات  "پیش نویس قرارداد  

 ثبت  شماره  به  )سهامی عام(  سیــــــــرجان   ترابر   ترکیبی مواد معدنی گهر  نقل  و  حمل  شرکت  بین  قرارداد  این       

مدیرعامل    بعنوان  امیرعلی نجمی نوری آقای  نمایندگی  به    411393334886و كد اقتصادی:    10980296959و شناسه ملی:    2874

 روبه روی ساختمان دادسرا نبش كوچه سوم   دكترصفارزاده  وآقای مهدی فدایی به عنوان عضو هیأت مدیره به آدرس : سیرجان بلوار

به شماره ثبت:    شرکت ......................طرف و    از یك    شودمی  نامیده  کارفرما  به عنوان  بعد  به  این  از  كه  7817819536  كدپستی

ن به   ................................... اقتصادی:  كد  و    ...................................... ملی  شناسه  و  آقایان ...............   مایندگی 

شماره.... رسمی  روزنامه  موجب  به  پیمانکار  مجاز  امضاء  صاحبان  این  .............مورخ..........................................................بعنوان  در  كه   ...

 . قرارداد، پیمانکار نامیده می شود منعقد می گردد

 :موضوع قرارداد-1ماده 

مطابق با شرح كار، خدمات و ملزومات، لیست حداقل ماشین آلات،   "  اداری   احداث ساختمان   تکمیل  عملیات " :بارت است ازع 

مشخصات فنی عمومی و دستورالعمل ها، مشخصات فنی خصوصی، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان، برنامه زمان بندی  

و مقادیر كار، نقشه ها و مشخصات اجرایی، لیست سازندگان مجاز، خلاصه موازین مورد نظر و الزامی ایمنی،    برآوردانجام كار، جداول  

می   طرفین  امضاء  به  و  قرارداد هستند  لاینفك  جزء  كه همگی  قرارداد  های  پیوست  های  دستورالعمل  و  زیست  و محیط  بهداشت 

 .رسند

 :اسناد و مدارک قرارداد-2ماده  

 :این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است كه همگی جزء لاینفك قرارداد می باشند

 الف: قرارداد حاضر

 ب: شرح كار، خدمات و ملزومات  

 مورد نیاز  و تجهیزات ج: لیست حداقل ماشین آلات 

 د: مشخصات فنی عمومی و دستورالعمل ها 

 ه: مشخصات فنی خصوصی  

بخشنامه   موضوع  پیمان  عمومی  شرایط  رئیس  03/03/1378مورخ  1088/102-842/54و:  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت 

 .جمهور كه طرفین از مفاد آن مطلع می باشند و جزء لاینفك قرارداد می باشد

 ز: شرایط خصوصی پیمان 

 ح: برنامه زمانبندی اجرای كار   
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 و تفکیك بهای مقادیر كار برآوردط: جداول 

 ی: نقشه ها و مشخصات اجرایی  

 ک: لیست سازندگان مجاز 

 ل: موازین و الزامات ایمنی بهداشت و محیط زیست كارفرما 

 ها و دستورالعمل های ایمنی و زیست محیطی ابلاغی از سوی مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست كارفرما  : كلیه آیین نامهم

امضاء طرفین برسد. تبصره:در    صورت مجالس، نقشه  ن: به  ها، مکاتبات و هر نوع سند دیگری كه در مدت قرارداد تنظیم گردد و 

صورت وجود تضاد و دوگانگی در اسناد و مدارک پیمان، به ترتیب اولویت با قرارداد حاضر، پیوست ها، آیین نامه ها و مقررات داخلی 

می باشد و تنها هنگامی كه آیین نامه های داخلی كارفرما و مطالب پیش    حما و نقل تركیبی مواد معدنی گهرترابر سیرجانشركت  

بینی شده در این اسناد در خصوص موردی از پیمان مسکوت بود، مقررات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری  

های اجرایی  قابل استناد می باشد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه

بر دیگر اسناد و مدارک پیمان    برآورد و استعلامات كارفرما  و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای كار باشد،  

 .اولویت دارد

 :مدت قرارداد-3ماده  

 .ماه شمسی از تاریخ ابلاغ قرارداد میباشد 9الف( مدت قرارداد 

 .تاریخ شروع كار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل كارگاه است كه پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود ب(

 .قرارداد حاضر از تاریخ ابلاغ آن نافذ می باشد :1 تبصره

 . پیمانکار متعهد است ظرف مدت یك هفته پس از ابلاغ قرارداد نسبت به تحویل گرفتن زمین اقدام نماید: 2تبصره 

عملیات موضوع :  3تبصره   تجهیز كارگاه جهت شروع  به  نسبت  زمین، ظرف مدت یك هفته  تحویل  تاریخ  از  است  متعهد  پیمانکار 

 . قرارداد اقدام نماید

فته پس از صورتجلسه تحویل زمین، تجهیز كارگاه خود را مطابق نظر دستگاه نظارت و  ه  2پیمانکار متعهد است حداكثر  :  4تبصره  

 . و كتباً تحویل نماید  تکمیل %100كارفرما بصورت 

 .یادآوری: در زمان تجهیز كارگاه نیز پیمانکار موظف است كه به تعهدات موضوع پیمان طبق برنامه عمل نماید
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 :مبلغ قرارداد-4ماده 

ری  .............................................................( .................................ریال، به حروف  و مقادیر كار موضوع   برآوردال( مطابق جداول  مبلغ قرارداد 

 .بند »ط« ماده دو قرارداد می باشد 

برآورد كه به    .باشد ضریب پیمان برابر با .......... می باشد و ضرایب جز مربوط به هر فصل و تجهیز كارگاه براساس اسناد پیوست می

 .تعیین ضریب پیمان در مناقصه موثر و لازم است .اعمال خواهد شد كار

چون پیشنهاد قیمت به تفکیك بخش ها می باشد، ضریب كل به شرح مذكور و ضرایب جزء پیشنهادی به شرح جداول   :  1تبصره  

 .پیوست موافقتنامه می باشد

پیشنهاد قیمت )مبلغ  ی یا ضرایب، توسط پیمانکار در  ادآوری: كل هزینه اجرای عملیات در برآورد لحاظ شده و كمبود اضافه بها و 

 .پیمان( منظور گردیده است

 . مبلغ قرارداد بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد كه در صورت شمول به صورت مجزا توسط كارفرما پرداخت می گردد -

كارفرما وكالت تام دارد تا مبلغ قرارداد را با دیون دیگر از جمله خسارات قراردادی، جریمه ها، دیون ناشی از قراردادها و معاملات   -

 .دیگر با خود یا اشخاص وابسته خود تهاتر نماید

 :تعدیل آحاد بهاء-5ماده  

 .نمیگیردتعلق  تعدیلبه قرارداد فوق 

 :پیش پرداخت و نحوه پرداخت-  6ماده

 . گیردنمیتعلق   پرداخت پیشبه قرارداد فوق پرداخت:  پیش

كسور  و  پرداخت ها به پیمانکار بر اساس پیشرفت كار، صورت وضعیت های تنظیمی پیمانکار و پس از بررسی و تأیید دستگاه نظارت  

 . قانونی انجام می گردد

یمانکار موظف است نسبت به تهیه برنامه زمان بندی كلیه فعالیت ها شامل تجهیز كارگاه و عملیات موضوع قرارداد به : پ 1  تبصره

 . تایید كارفرما، قبل از اخذ پیش پرداخت اقدام نماید

قید شده، بعنوان مبنای پرداخت صورت وضعیت های موقت منطبق با ضمایم    برآورداجرای عملیات موضوع پیمان طبق  :  2  تبصره

 . پیمان قرار خواهد گرفت
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 . تکمیل كار و تأیید صورت وضعیت توسط كارفرما می باشد پس ازرداخت هر صورت وضعیت پیمانکار  : پ 3تبصره 

 :سورات قانونیک-7ماده  

 پرداخت كلیه كسور قانونی به عهده پیمانکار می باشد كه در این راستا به شرح ذیل از سوی كارفرما عمل میگردد: 

بهای كل كار    درصد   5قانون تامین اجتماعی عمل نماید. برابراین ماده پرداخت    38بیمه : پیمانکار موظف و متعهد است مطابق ماده  

 سازمان   طرف  از  حساب  مفاصا  از طرف كارفرما و پرداخت آخرین صورت وضعیت و تسویه حساب با پیمانکار موكول و منوط به ارائه 

 .مالیات نیز وفق مقررات بر عهده پیمانکار است،  بود خواهد  اجتماعی تامین

 :نظارت در اجراء-8ماده  

نظارت در اجرای تعهداتی كه پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است از طرف كارفرما بر  

مدیریت   عمرانیعهده  سیرجانشركت    امور  ترابر  گهر  معدنی  مواد  تركیبی  نقل  و  قرارداد    حمل  این  در  كه  است  ایشان  نماینده  و 

دستگاه نظارت نامیده میشود. پیمانکار موظف است كارها را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورات و تعلیماتی كه  

دستگاه نظارت یا نماینده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارک قرارداد میدهد اجرا كند. بدیهی است دخالت دستگاه نظارت در 

انجام كارهای موضوع این قرارداد مانع الزام قانونی پیمانکار به انجام تمام تعهدات ناشی از آن نبوده و عدم دخالت دستگاه نظارت نیز 

 باشد.  لزوماَ حاكی از تایید تمام كارهای پیمانکار نمی 

 :دوره تضمین-9ماده  

از تاریخ تحویل موقت می باشد. در صورت مشاهده هر گونه نقص در آیتم های موضوع قرارداد  دو سال شمسیدوره تضمین قرارداد 

در دوره تضمین كه بنا به تشخیص دستگاه نظارت ناشی از قصور پیمانکار باشد، مراتب با ذكر معایب و نواقص و محل آنها و تعیین  

مهلت رفع آنها كتبا به پیمانکار ابلاغ می گردد. در صورت عدم رفع معایب و نواقص در مهلت تعیین شده، كارفرما می تواند راساً  

انزده درصد( بالاسری از محل كلیه تضامین، سپرده حسن انجام  )پ%15نسبت به رفع معایب و نواقص اقدام و هزینه آن را به اضافه   

رافع مسئولیت  توسط كارفرما،  نواقص  و  رفع معایب  است  بدیهی  نماید.  پیمانکار وصول  یا سایر مطالبات  پیمانکار در دوره  كار  های 

 . باشدتضمین نمی

 :ضمین اجرای تعهدات و سپرده حسن انجام کارت-10ماده 

مبلغ قرارداد ضمانت    پنج درصد()  %5به منظور تضمین اجرای تعهدات بر طبق مفاد قرارداد پیمانکار به هنگام امضاء قرارداد، معادل  -

نامه معتبر بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید، به كارفرما تحویل میدهد. تضمین مزبور در صورت اتمام قرارداد و تسویه حساب 

 .مالی مسترد میگردد. در صورت تمدید مدت قرارداد، ضمانتنامه مذكور به همان میزان باید تمدید گردد



 

 

 

 

 
 

 تاریخ: 

 شماره: 0106/1404

 پیوست: 

 فحه ص 93از   39صفحه 
 

 

 

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروی – دکتر صفارزاده بلوار: سیرجان

   3صفارزاده

 78178-39547صندوق پستی:

 (034) 42256147-42256137ن: تلف

   (034) 42256147دورنگار: 

 info@gttmco.comپست الکترونیکی:

  غربی،  22 کوچه شمالی،  علامه خیابان آباد،  سعادتتهران: 

 دوم  طبقه ، 37 پلاک

 1997979846 صندوق پستی:

     (021) 65-22129661 ن:تلف

   (021) 22129660 دورنگار:

    www.gttmco.com: وب سایت

ه درصد( به عنوان سپرده حسن انجام كار كسر میگردد، نیمی از مبلغ مزبور پس از د)%10از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار معادل    - 

 . تحویل موقت و نیم دیگر پس از تحویل قطعی بعد از تأیید دستگاه نظارت مسترد میگردد

 :سارت تاخیرخ-11ماده 

چنانچه به تشخیص دستگاه نظارت كارفرما، پیمانکار نتواند تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد را با توجه به مفاد    -1-11

ازاء هر هفته تاخیر در انجام تعهدات پیمانکار مبالغی را به شرح ذیل بعنوان جریمه، بدون ه  قرارداد بموقع انجام دهد كارفرما میتواند ب

لزوم انجام اقدامات قضایی یا اداری از پرداختهای وی كسر نماید و یا از محل تضمینها و یا هر نوع سپرده دیگری كه نزد كارفرما می 

 .باشد برداشت نماید

اجرای موضوع قرارداد، ب  -2-11 و به تشخیص دستگاه نظارت كارفرما در  پیمانکار  از قصور  تأخیر غیر مجاز ناشی  ازای هر هفته  ه 

پیمانکار منظور می    مبلغ كل قرارداد از سوی كارفرما به حساب  (ده درصد)  10و حداكثر تا %  (نیم درصد)  0.5جریمه ای معادل %

گردد. در صورت تأخیر بیش از مدت فوق الذكر در انجام موضوع قرارداد، كارفرما می تواند قرارداد را ضمن احتساب خسارات فوق و  

عنوان   به  را  پیمانکار  مطالبات  سایر  و  پیمانکار  تضامین  كلیه  و  فسخ  طرفه  یك  طور  به  دادگاه  به  مراجعه  بدون  و  رأسا  آن  وصول 

خسارات ناشی از فسخ قرارداد ضبط و به نفع خود وصول نماید و پیمانکارحق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود، همچنین 

در صورت عدم تکافوی خسارات وارده از محل ضبط سپرده مذكور كارفرما می تواند به منظور جبران خسارات وارده از طریق طرح 

 .دعوی در مراجع صالح قضایی اقدام نماید 

 :تعهدات پیمانکار_ 12ماده

ها و    ها و مشخصات فنی و تعهدات مندرج در نقشه  پیمانکار، قرارداد حاضر را با اطلاع كامل از كلیه ضوابط و شرایط، نقشه  -1-12

پیوست و  مناقصه  ملزوماتاسناد  و  خدمات  كار،  شرح  شامل  قرارداد  حداقل  -های  و    -تجهیزاتلیست  عمومی  فنی  مشخصات 

جداول فهرست  -برنامه زمان بندی انجام كار  شرایط خصوصی پیمان-شرایط عمومی پیمان-مشخصات فنی خصوصی-دستورالعمل ها 

خلاصه موازین مورد نظر و الزامی ایمنی، بهداشت و محیط    -لیست سازندگان مجاز-نقشه ها و مشخصات اجرایی-بهاء و مقادیر كار

زیست پذیرفته و امضای این قرارداد نیز به منزله تأیید مجدد آن خواهد بود و متعهد می باشد، نهایت سعی و تلاش خویش را در  

 . مسیر اجرای كلیه تعهدات مندرج در آن بکار بندد 

ها و مشخصات فنی پیوست   نقشهبرآورد كار، پیمانکار موظف است خدمات موضوع این قرارداد را مطابق با شرح كار، جداول    -2-12

قرارداد، طبق برنامه زمانبندی انجام كار،با تجهیزات لازم و شرایط پیش بینی شده در این قرارداد و مدارک و اسناد آن و با كیفیت و  

بکار بردن بهترین روش ها و اصول متداول فنی و بر اساس استاندارد های تخصصی و حرفه ای و با حداكثر مهارت و    كمیت لازم و

جدیت خود انجام دهد. همچنین در تمامی مراحل كار، صرفه و صلاح كارفرما و امانت داری لازم را حفظ نماید. بدیهی است؛ تأیید  
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یا   نواقص  جوابگوی  و  مسئول  حال  هر  در  پیمانکار  و  نبوده  پیمانکار  مسئولیت  رافع  كارفرما  بوسیله  پیمانکار  اقدامات  و  ها  گزارش 

 .اشتباهاتی است كه بعداً مشاهده می گردد

آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای كار یك هفته از تاریخ مبادله پیمان است. پیمانکار موظف است  -3-12

با در اختیار داشتن متخصص نسبت به تهیه برنامه زمان بندی كلیه فعالیت ها شامل تجهیز كارگاه و    MSPبا استفاده از نرم افزار  

عملیات موضوع قرارداد اقدام نماید. برنامه زمانبندی تفصیلی فوق الذكر باید بر اساس ساختار شکست مورد تایید دستگاه نظارت و  

 : مشتمل بر كلیه منابع و نیروی انسانی باشد 

پیمانکار باید برنامه زمانبندی اجرای به هنگام عملیات ساختمانی و تاسیساتی وتهیه وتدارک مصالح واعتبار مورد نیاز پروژه در تعداد  

روش    ردیف با  لازم  افزاCPMهای  نرم  از  استفاده  با  الامکان  )حتی  فعالیتها  میلهای  نمودار  برنامه  یا    (M.S.Projectر  بهمراه  هر 

دیگری كه توسط دستگاه نظارت تائید گردد در مدت زمان تعیین شده در پیمان،جهت اجرای عملیات را در مدت فوق الذكر تنظیم  

تا پس از تایید دستگاه نظارت ملاک عمل قرار گیرد. ضمناً باتوجه به حجم عملیات و مدت زمان تعیین شده برای اجرای هریك از 

عملیات، پیمانکار میبایست درمورد چگونگی تهیه وتنظیم و تدارک نیروی انسانی و پرسنل مورد نیاز وهمچنین نحوه تهیه مصالح در 

برنامه مذكور اقدام نماید. مراتب ذیل پس از تائید دستگاه نظارت و تصویب كارفرما ملاک اقدامات مربوطه خواهد بود. بدیهی است در  

 .برنامه تفصیلی فوق باید شرایط جوی منطقه با توجه به وضعیت خاص منطقه مدنظر باشد و در برنامه ملحوظ شود

در صورت عدم مطابقت برنامه زمانبندی و عملیات اجرایی پیمانکار می باید نسبت به جبران عقب ماندگی پروژه اقدام و در صورت 

تائید كارفرما برنامه زمانبندی جدید ارائه خواهد نمود.بدیهی است تاخیرات پروژه پس از تحویل موقت به طور قطعی رسیدگی خواهد 

شد و جهت تاخیرات غیر مجاز پیمانکار متعهد به جبران ضررو زیان ناشی از آن خواهد بود. دستگاه نظارت و یا كارفرما می توانند  

ارائه برنامه زمانبندی كوتاه مدت نمایند و این برنامه ها باید با توجه به برنامه زمانبندی   جهت اجرای كار، از پیمانکار تقاضای تهیه و

و   تجهیزات  كار،  پیشرفت  زمانبندی  برنامه  با  همراه  است  موظف  پیمانکار  گردد.  واقع  توجه  مورد  آن  مصوبات  كلیه  و  تهیه  مذكور 

امکانات فنی، تعداد كادر نیروی انسانی لازم با ذكر تخصص های مربوطه )به طور ماهیانه تا آخر كار( كه هماهنگ با برنامه باشد ارائه  

نماید.در صورتیکه دستگاه نظارت یا كارفرما با توجه به حجم قرارداد،تغییراتی در لیست مزبور را مورد لزوم تشخیص دهند پیمانکار  

مکلف به رعایت آن می باشد لیست مزبور پس از بررسی نهایی و تائید دستگاه نظارت وتصویب كارفرما از طرف پیمانکار لازم الاجراء 

 . بوده و پیمانکار موظف است در هر شرایطی نسبت به تامین پرسنل اقدام كند

 .گزارش پیشرفت كار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد

 گزارش روزانه ـ الف 
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و نیروی شاغل در كارگاه و    و تجهیزات  پیمانکار موظف است در پایان هر روز كاری، گزارش كار روزانه مشتمل بر لیست ماشین آلات 

شرح كار انجام شده در روز مورد گزارش را در سه نسخه تنظیم و به تائید دستگاه نظارت مقیم برساند. و یك نسخه از گزارش مزبور 

 را به دستگاه نظارت مقیم تسلیم نموده و یك نسخه را برای كارفرما ارسال نماید. 

ب ـ گزارش ماهیانه: در طول پیشرفت كار در پایان هر ماه، پیمانکار موظف است گزارش پیشرفت كار را در سه نسخه تهیه و همراه  

از قسمت های مختلف كار تسلیم دستگاه نظارت نماید. گزارش باید به طرز مناسبی صحافی شده و  10حداقل   قطعه عکس رنگی 

حاوی پیشرفت فعالیت ها در محل كار و خارج از محل كار مانند تهیه مصالح، حمل و غیره در عرض ماه باشد و پیشرفت كلی نیز با  

در نظر گرفتن برنامه زمانبندی مشخص شده باشد. این گزارش به ضمیمه مدارک لازم مانند عکس ها و منحنی ها و جداول تسلیم  

 : خواهد شد. علاوه بر موارد ذكر شده فوق، گزارشات ماهیانه باید حاوی اطلاعات زیر باشد

 .رح مختصر پروژه. ش1ب ـ 

 مقدار تقریبی حجم كارهای انجام شده در هر ساختمان.  .  2 -ب

عملکرد ماهیانه بایستی با تبعیت از برنامه اصلی كه هر دو مورد طرح و كاركرد واقعی را نشان میدهد تهیه گردیده، به    . نمودار3  -ب

 نحوی كه درصد هر فعالیت و مقدار پیشرفت در آن منظور شده باشد. 

 فوق 3پیشرفت كار براساس اوزان مندرج در نمودار ذكر شده در بندب ـ Sتهیه و تدوین منحنی . 4-ب  

 اصلی مشغول به كار در ماه مورد نظر گزارش بشود.و تجهیزات نیروی انسانی و ماشین آلات  . نمودار5-ب. 

 .وضعیت تهیه و تدارک اجناس عمده و اصلی به تفکیك و بر اساس آخرین اطلاعات و مشکلات كار گزارش شود. 6ب ـ   

 .طول یك ماه گزارش شود(MAX,MIN)منحنی تغییرات دما برای هر روز . 7-ب

 .لیست كلیه مکاتبات انجام شده بین پیمانکار و مشاور و یا كارفرما شامل شماره و تاریخ نامه و موضوع آن، گزارش شود. 8-ب

 شکلات اجرایی كار گزارش شود.. م9ب ـ 

 این گزارشات عقب افتادگی های احتمالی باید مورد توجه قرار گرفته و نحوه جبران آن نیز اعلام شود.  . در10-ب 

تأمین كلیه قطعات، تجهیزات و مصالح مورد نیاز اجرای قرارداد و حمل آن ها به محل كار و همچنین تأمین نیروی انسانی، ابزار و   - 

های اجرایی   ، تعمیر و نگهداری آنها( بیمه و كلیه هزینهو تجهیزات  آلات   ماشین آلات مورد نیاز )شامل راننده، مواد مصرفی ماشین

های تجهیز و برچیدن كارگاه بر عهده پیمانکار می باشد و كارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال این موضوعات   عملیات و نیز هزینه
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بالاسری    %15ندارد. در صورت تأخیر و تعلل پیمانکار در برچیدن كارگاه كارفرما اقدام به برچیدن كارگاه نموده و هزینه آن با اعمال  

 . از محل مطالبات و تضامین پیمانکار كسر می گردد

یمانکار اقرار و اذعان دارد كه هزینه های ناشی از اجرای قوانین كار و تأمین اجتماعی و قوانین و آیین نامه های مربوط به  پ   -4-12

مالیات و عوارض و ... و همچنین آثار این هزینه ها را كه تا تاریخ انعقاد قرارداد معمول و مجری بوده است و نیز سود خود را منظور 

 . ها بعداً حق هیچ گونه اعتراضی علیه كارفرما را نخواهد داشت مینماید و از بابت این هزینه

پیمانکار باید نسبت به امکان تأمین نیروی انسانی، ماشین آلات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز اجرای قرارداد اطمینان حاصل    -5-12

نماید و نیز میزان دستمزدها و كلیه هزینه های مربوط به بکارگیری ماشین آلات و ابزارآلات و اجرای طرح و خرید مصالح و تجهیزات  

اعتراضی نخواهد  بابت بعدا حق هیچ گونه  ازاین  نماید و  از هرجهت در مبلغ قرارداد منظور  را  بیمه، حمل و تخلیه و...  بارگیری،  و 

 .داشت

 . پیمانکار موظف است ظرف مدت یك هفته از تاریخ مبادله پیمان نسبت به معرفی افراد كلیدی پروژه اقدام نماید   -6-12

پیمانکار موظف به اخذ آئین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی و زیست محیطی ظرف مدت حداكثر یك هفته پس از ابلاغ   -7-12

از مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست كارفرما می باشد و ملزم به رعایت آئین نامه ها و دستورالعمل های فوق الذكر   قرارداد 

طبق دستورات اعلامی می باشد. بر اساس این آیین نامه ها، پیمانکار مکلف به تهیه لباس كار، كفش و كلاه ایمنی مناسب برای كلیه 

 . نیروهای انسانی خود می باشد. در غیر این صورت از ادامه كار آنان جلوگیری به عمل خواهد آمد

رعایت كلیه موارد ایمنی در رابطه با پرسنل، ماشین آلات و تجهیزات، عملیات اجرایی و همچنین دادن آموزشهای لازم و   -8-12

و سایر موارد بر عهده پیمانکار است. مسئولیت حوادث منجر به جرح و یا فوت برعهده    )داربست(تهیه كلیه وسائل و تجهیزات ایمنی

و   هزینه  متحمل  بابت  این  از  كارفرما  چنانچه  بود.  نخواهد  كارفرما  متوجه  بابت  این  از  مسئولیتی  گونه  هیچ  و  باشد  می  پیمانکار 

خسارتی گردد میتواند هزینه و خسارت متحمل شده را از محل مطالبات و تضامین پیمانکار كسر نماید. لازم به ذكر است این امر 

 . مانع مسئولیت پیمانکار نسبت به كلیه اعمال و اقدامات پیمانکاران جزء نخواهد شد

پرسنل و یا بیشتر میبایست كارشناس و یا تکنسین بهداشت حرفه ای و ایمنی بطور تمام وقت در اختیار   نفر25پیمانکار با    -9-12

 . داشته باشد

پیمانکار طبق چك لیست یا پرسش نامه هائی كه از سوی مدیریت ایمنی و بهداشت در اختیارشان قرار می گیرد موظف به   -10-12

بهداشتی از كارگاه خود و ارائه نتایج این بازرسی ها به مدیریت ایمنی و بهداشت كارفرما می   –انجام بازدیدها و بازرسی های ایمنی  

 . باشد
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هرگاه كاركنان و كارگران پیمانکار دراجرای صحیح كار مسامحه ورزند یا باعث اخلال نظم كارگاه گردند مراتب برای بار اول    -11-12

به پیمانکار تذكر داده خواهد شد و درصورت تکرار، كارفرما می تواند از پیمانکار بخواهد كه متخلفین را از كار بركناركند. پیمانکار  

حق نخواهد داشت بركنارشدگان را بار دیگر در كارگاه به كار گمارد مگر با توافق كتبی كارفرما.    مکلف به اجرای این دستور بوده و

 . اجرای این دستورات از مسئولیت های پیمانکار نمی كاهد و ایجاد حقی برای او نخواهد كرد

تأمین نیروی انسانی ساده و متخصص به تعداد لازم و همچنین تأمین دفتركار، لوازم اداری، محل اقامت، ایاب و ذهاب، غذا    -12-12

 .و آب آشامیدنی و مصرفی مناسب و سایر مایحتاج آنان بر عهده پیمانکار است و از این بابت كارفرما هیچ گونه تعهدی ندارد

 . پیمانکار موظف است از استخدام اتباع بیگانه و معتـادان به مواد مخدر خودداری نماید -13-12

پیمانکار متعهد است كلیه حقوق، مزایا، دستمزد و حق بیمه كاركنان خود را بر طبق قوانین مربوطه مرتباً پرداخت نماید.    -14-12

 . سایر كسور قانونی و موارد مرتبط با قانون كار و نیز تهیه لوازم ایمنی انفرادی و تردد پرسنل بر عهده پیمانکار می باشد

پیمانکار موظف است كه حفاظت فیزیکی و امنیتی كارگاه را از طریق گماردن نگهبانان به تعداد كافی و مورد تائید دستگاه    -15-12

 . نظارت و مدیریت حراست كارفرما تامین نماید

پیمانکار در تمام مدت قرارداد مسئولیت كامل حسن اجرای خدمات پرسنل خود را به عهده دارد. كاركنان پیمانکار باید از    -16-12

هر حیث بتوانند خدمات موضوع این قرارداد را به نحو احسن انجام دهند. كارفرما می تواند به دلایل عدم كفایت فنی یا اخلاقی و یا  

قابلیت حرفه ای، تعویض فرد یا افرادی از پرسنل پیمانکار را خواستار شود. در اینصورت پیمانکار بدون اینکه تعهد و هزینه ای در این  

طرف دستگاه نظارت عمل نماید و نسبت به جایگزینی وی با    مورد برای كارفرما ایجاد كند باید در محدوده زمانی مشخص شده از

 .فرد واجد صلاحیت و مورد تایید دستگاه نظارت اقدام نماید. مسئولیت پیمانکار در مدت جایگزینی به قوت خود باقی است

تجهیزات   -17-12 و  قطعات  تاسیسات،  ابزارآلات،  و  ملکی  تجهیزات  كلیه  از  استفاده صحیح  و  حراست  حفظ،  به  موظف  پیمانکار 

متعلق به كارفرما می باشد. بدیهی است جبران خسارات وارده به تجهیزات ملکی ، ابزارآلات، تاسیسات، قطعات و تجهیزات كارخانه و  

پیمانکار است. درصورت عدم جبران در مدت تعیین شده، كارفرما حسب نیاز نسبت به تعمیر یا جایگزینی موارد  مجتمع بر عهده 

درصد اضافه( به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد 30)    1.3آسیب دیده اقدام و كلیه هزینه های مربوطه را با اعمال ضریب  

 .نمود

پیمانکار موظف است به منظور انجام عملیات موضوع پیمان، نسبت به شناسایی محل تاسیسات و معارض آشکار و پنهان در    -18-12

مسیر اجرای عملیات اقدام نماید و رفع معارض و جابجایی تاسیسات احتمالی آن به نحوی كه هیچ یك از بخشهای اجرایی به دلیل  

 . رفع معارض و یا نیاز به جابجایی تاسیسات دچار تاخیر نگردد را انجام دهد 
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و    -19-12 تعهد  با  اصلی)  پیمانکار  یا  صلاح  ذی  جزء  پیمانکار  توسط  كه  تاسیسات  جابجایی  یا  و  معارض  رفع  به  مربوط  هزینه 

مسئولیت پیمانکار اصلی( انجام می شود، براساس هزینه های واقعی اجرای كار كه به تایید دستگاه نظارت و تصویب كارفرما رسیده  

 .در وجه پیمانکار قابل پرداخت است41/1باشد، پس از انجام و تحویل با اعمال ضریب بالاسری 

 . خسارت ناشی از آسیبهای احتمالی به تاسیسات زیربنایی ناشی از سهل انگاری پیمانکار بر عهده پیمانکار است -20-12

پیمانکار متعهد است كه برای اجرای موضوع پیمان یك نفر كارشناس عمران با حداقل ده سال سابقه كار مرتبط به عنوان   -21-12

ل دفتر فنی بکار گمارد. همچنین ئوسال سابقه كار مرتبط به عنوان مس  پنجرئیس كارگاه و یك نفر كارشناس ارشد عمران با حداقل  

 . كلیه پرسنل طیق لیست شرایط خصوصی می باید مورد تأیید دستگاه نظارت باشند

پیمانکار متعهد است برای اجرای موضوع پیمان كلیه كارگران مورد نیاز خود به جز كارشناسان فنی )مدیر پروژه، سرپرست    -22-12

، كه صلاحیت انجام كارهای موضوع پیمان را داشته باشند،    دفتر فنی و ...( را از بین ساكنان شهرستان سیرجان  سرپسرتكارگاه،  

 . هزینه انتخاب كند و بکار گمارد

  استفاده نماید كه مستعمل و خارج از رده نبوده و با استانداردهای سازندگان ماشین آلات   تجهیزاتیپیمانکار موظف است از    -23-12

 . مطابقت داشته و كیفیت ماشین آلات مورد تایید دستگاه نظارت و كارفرما باشد  و تجهیزات

 . پیمانکار موظف است لیست ماشین آلات مورد نیاز موجود در پیوست قرارداد را در اختیار داشته باشد -24-12

زمانبندی    -25-12 برنامه  بر  منطبق  و  كار  مقادیر  و  احجام  با  متناسب  باید  پروژه  اجرای  نیاز  مورد  تجهیزات  و  آلات  ماشین  كلیه 

حداقل ماشین آلات لازم در جدول ضمیمه ذكر گردیده و بدیهی  . مصوب تامین گردیده و از حیث كاركرد كاملا سالم و ایمن باشند

هزینه  به  و  برعهده  پروژه  زمانی  و  كیفی  اهداف  به  دستیابی  برای  دیگر  تجهیزات  یا  آلات  ماشین  هرگونه  تامین  نیاز  است حسب 

است موظف  پیمانکار  است.  نیاز  پیمانکار  صورت  نقشه  در  سوابق    دوربینهای  و  كند  كالیبره  دائما  را  پروژه  در  موردنیاز  برداری 

 . كالیبراسیون را به دستگاه نظارت ارائه نماید

فنی مصالح، اقلام و تجهیزات تأمین شده قبل از ساخت و نصب، برعهده دستگاه نظارت میباشد. لذا پیمانکار متعهد به   أیید ت -26-12

برآورده نمودن شرایط و الزامات فنی مورد نظر دستگاه نظارت و اخذ تأییدیه قبل از ساخت و نصب میباشد. پیمانکار ملزم به خرید و  

 . استفاده از اقلام، مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای طرح از كارخانجات مورد تأیید كارفرما و طبق استاندارد ملی ایران می باشد

ورود و خروج ماشین آلات پیمانکار به و از كارگاه در طی مدت قرارداد با اخذ مجوز از دستگاه نظارت و مدیریت حراست    -27-12

 . كارفرما مجاز خواهد بود

پیمانکار متعهد است جهت موضوع قرارداد تا بیست و چهار ماه پس از تحویل موقت، تضمین عرضه نماید. چنانچه زمان    -28-12

تحویل موضوع قرارداد به هر دلیلی كه خارج از عهده پیمانکار باشد به تاخیر افتد )مانند توقفات از سوی كارفرما( مدت زمان تضمین 
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همچنین  شد.  خواهد  آغاز  رسمأ  پیمانکار  توسط  قرارداد  موضوع  بودن  تحویل  به  آماده  كتبی  اعلام  زمان  از  پس  ماه  سه  از  نهایتا 

 . خدمات تضمین به صورت رایگان شامل اصلاح، تعویض و یا تعمیر كلیه مصالح، قطعات، تجهیزات و ابنیه میباشد

با    -29-12 و  كارفرما  بازرس  توسط  كار  حین  بازرسی  تعهدات،  انجام  و  كار  صحت  از  اطمینان  و  پیشرفت  روند  از  اطلاع  جهت 

هماهنگی پیمانکار انجام خواهد شد. همچنین پیمانکار ملزم به اجرای كلیه موارد مطرح شده از جانب بازرس كارفرما در چارچوب 

 . قرارداد فی ما بین، كه در متن سفارش پیش بینی نگردیده است نیز می باشد 

پیمانکار ملزم به اجرای دقیق مشخصات اعلام شده طبق پیوستهای قرارداد و موارد ابلاغی از سوی دستگاه نظارت در طول    -30-12

دستگاه   از  تأییدیه  اخذ  به  منوط  تجهیزات طرح  و  مصالح  اقلام،  مشخصات  و  ابعاد  اندازه،  در  تغییر  گونه  هر  میباشد.  قرارداد  مدت 

 .نظارت می باشد 

عهده و    -31-12 به   ... و  راه، آب، برق، مخابرات و سوخت  از قبیل: ساختمان،  امکانات و تسهیلات لازم جهت تجهیزكارگاه  تأمین 

 . هزینه پیمانکار میباشد

كلیه مراحل اجرای عملیات به    ( ازAs Built)های چونساخت  پیمانکار موظف است پیش از تحویل موقت، دو سری از نقشه  -32-12

( تحویل دستگاه نظارت نموده كه پس از بررسی و تصویب دستگاه  گهرترابرصورت لوح فشرده )با فرمت مورد تایید مركز اسناد فنی  

 . نظارت یك نسخه نزد دستگاه نظارت باقی مانده و نسخه دیگر به همراه سه نسخه چاپی در اختیار كارفرما قرار می گیرد

یمانکار موظف است صلاحیت فنی و اخلاقی پیمانکاران جزء را به تائید دستگاه نظارت و كارفرما برساند.كارفرما میتواند در  پ   -33-12

صورت بروز هرگونه اختلاف بین پیمانکار جزء و پیمانکار، پس از تایید حسن انجام كار توسط دستگاه نظارت، طبق قرارداد فیمابین  

پیمانکار جزء و پیمانکار و به منظور جلوگیری از وقفه در فعالیتهای تعیین شده پروژه، راسا اقدام به رفع اختلاف بوجود آمده نماید و  

جریمه هزینه بالاسری از 15%در صورتی كه رفع اختلاف در زمینه مالی باشد علاوه بر مبلغ پرداختی به پیمانکار جزء و با اكتساب  

 . حساب بستانکاری پیمانکار كسر نماید

پیمانکار موظف است در صورت ابلاغ كارفرما، نسبت به تکمیل قسمتهائی از كار كه تعیین خواهد نمود با توجه به كار انجام   -34-12

 . شده و زمان كافی مورد نیاز اقدام و بصورت مرحلهای تحویل نماید

هزینه انجام آزمایشات برای نوبت اول بر عهده كارفرما می باشد و در صورت عدم اخذ پاسخ مناسب، و نیاز به تکرار آزمایش    -35-12

و ... )به هر تعداد( كه لازم    )در صورت نیاز(هزینه برعهده پیمانکار می باشد. آزمایشات مربوط به كیفیت مصالح، طرح اختلاط بتن

مورد تایید كارفرما،    و آزمایشگاه های فنی سنجش مصالح   است، توسط پیمانکار و در یکی از شعبات آزمایشگاه فنی و مکانیك خاک

 . انجام میپذیرد
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اجرای سیستم  پ   -36-12 راستای  آورده و همواره IMSیمانکار موظف است در  را بعمل  مدیریت یکپارچه كارفرما همکاریهای لازم 

 .عملکرد خود رابا آئین نامه ها و دستورالعملهای كارفرمادربخش های مختلف منطبق سازد

 . پیمانکار موظف است كلیه اطلاعات مورد نیاز كارفرما و دستگاه نظارت و مرتبط با قرارداد را ارائه نماید -37-12

پیمانکار موظف است برای بخش هائی از كار كه توسط دستگاه نظارت تعیین میگردد، در انجام امور مربوطه به شرحی كه    -38-12

 . از طریق كارفرما اعلام می شود، از طریق سیستم های مکانیزه یکپارچه )نماد( و اتوماسیون اداری كارفرما عمل نماید 

 .های لازم با دستگاه نظارت الزامی است حضور سرپرست كارگاه پیمانکار در محل اجرای پروژه جهت انجام هماهنگی -39-12

انگاری پرسنل خویش در مقابل كارفرما و دیگر    -40-12 یا سهل  از قصور یا اشتباه  پیمانکار مسئول ضرر و زیان و خسارت ناشی 

 . اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با این قرارداد می باشد. كارفرما می تواند خسارات وارده را از محل تضامین وصول نماید

  كلیه عملیات موضوع پیمان باید تحت عنوان بیمه تمام خطر مقاطع كاری و در مقابل حوادث قهریه از قبیل سیل و آتش  -41-12

در هزار نزد یکی از شركتهای معتبر داخلی مورد تأیید كارفرما با هماهنگی و به هزینه 5/3سوزی و زلزله و نظایر آن به نرخ حداكثر  

كارفرما بیمه گردد. انجام اقدامات و پیگیریهای لازم جهت اخذ بیمه نامه تا مرحله دریافت حق بیمه از كارفرما بعهده پیمانکار خواهد  

 .بود

 . آلات و تجهیزات متعلق به پیمانکار موجود در كارگاه بعهده و هزینه پیمانکار میباشد  گذاری ماشین بیمه -42-12

 گذاری حمل و هرنوع خسارت به اقلام و مصالح موجود در انبارهای پیمانکار در محل اجرای موضوع قرارداد و بیمه   بیمه  -43-12

 .گذاری پوشش تمام خطر نصب بعهده و هزینه پیمانکار است

بیمه مسئولیت مدنی درقبال صدمات جانی و فوت پرسنل پیمانکار و سایر اشخاص ثالث، در محل اجرای موضوع قرارداد به    -44-12

 .عهده و هزینه پیمانکار میباشد

یمانکار باید مطابقت قسمت هایی از عملیات موضوع پیمان كه پس از انجام كار پوشیده می شود و امکان بازرسی آن بعداً  پ   -45-12

گذاری را با نقشه های اجرایی، مشخصات فنی و دستوركارها درحین اجرای كار و قبل از پوشیده    میسر نیست، مانندكانالکنی و لوله

 . شدن با دستگاه نظارت صورت جلسه نماید

مسیر    -46-12 در  و  كارگاه  درمحیط  مناسب  هشداردهنده  تابلوهای  نصب  به  موظف  پروژه  پیمانکار  قرارداد تردد  اجرای  مدت  در 

 . وجمع آوری آن ها در پایان قرارداد می باشد

 .یمانکار موظف است طبق اولویت های تعیین شده از طرف كارفرما نسبت به اجرا اقدام نمایدپ  -47-12



 

 

 

 

 
 

 تاریخ: 

 شماره: 0106/1404

 پیوست: 

 فحه ص  93از  47صفحه 
 

 

 

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروی – دکتر صفارزاده بلوار: سیرجان

   3صفارزاده

 78178-39547صندوق پستی:

 (034) 42256147-42256137ن: تلف

   (034) 42256147دورنگار: 

 info@gttmco.comپست الکترونیکی:

  غربی،  22 کوچه شمالی،  علامه خیابان آباد،  سعادتتهران: 

 دوم  طبقه ، 37 پلاک

 1997979846 صندوق پستی:

     (021) 65-22129661 ن:تلف

   (021) 22129660 دورنگار:

    www.gttmco.com: وب سایت

با توجه به اینکه هیچگونه هزینه اضافی بابت صعوبت كار،كار در ارتفاع )هزینه داربست و ...( و شرایط ویژه كاری به پیمانکار   -48-12

 . پرداخت نمی گردد، لذا پیمانکار موظف است كلیه هزینه های فوق را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید 

نقشه  -49-12 بودن  ناقص  نقشه  در صورت  در  ویراستاری  اشکالات  و  ابهام  یا وجود  و  پیمانکار    ها  ها،  نقشه  متنهای ضمیمه  و  ها 

موظف است، نقشه های مورد نیاز و ویرایش صحیح آنها و مشخصات فنی را از كارفرما درخواست نماید. بدیهی است كمبود نقشه و 

 . مشخصات فنی و یا ویرایش نادرست و ناخوانا بودن آنها، موجب سلب مسئولیت از پیمانکار نخواهد شد

پیمانکار موظف به تامین انواع و تعداد ماشین آلات مورد نیاز كه با توجه به مراحل اجرایی، بنا به تشخیص دستگاه نظارت و    -50-12

مورد نیاز جهت اجرای كار بایستی خارج    و تجهیزات  آلات  بندی پروژه تعیین و ابلاغ میشود، میباشد. كلیه ماشین  مطابق برنامه زمان

 . از رده نبوده و مورد تایید دستگاه نظارت باشد

پیمانکار موظف به تجهیز كارگاه بوده و پس از خاتمه عملیات اجرایی و هنگام تحویل پروژه موظف به برچیدن كارگاه بوده    -51-12

و باید كلیه لوازم و تجهیزات اضافی متعلق به خود را از محل كار خارج ساخته و تجهیزات و لوازم متعلق به كارفرما را به نماینده  

 . كارفرما تحویل دهد

از   از: جمع آوری مصالح، تأسیسات موقت، خارج كردن مصالح، ماشین آلات و دیگر تداركات پیمانکار  برچیدن كارگاه عبارت است 

 . كارگاه، تسطیح، تمیزكردن و به شکل اول درآوردن محلهای تحویلی كارفرما طبق نظر كارفرمـا 

 : ارجاع كار به پیمانکار جزء منوط به تایید كتبی كارفرما و به ترتیب زیر می باشد -52-12

 .صلاحیت پیمانکاران جزء از نظر فنی، مالی و حسن شهرت می بایستی به تایید كارفرما و دستگاه نظارت برسد .1

 . نمونه كار اجرا شده پیمانکاران جزء می بایستی به رویت و تایید نماینده كارفرما و دستگاه نظارت برسد .2

در هر حال انتخاب پیمانکار جزء و تایید آن توسط كارفرما و دستگاه نظارت رافع مسئولیت پیمانکار اصلی نخواهد بود و در   .3

بدون   و  سریعاً  آن  جاگزینی  به  نسبت  میبایست  پیمانکار  مشاور  و  كارفرما  توسط  جزء  پیمانکاران  كار  تایید  عدم  صورت 

 . تحمیل هزینه اضافی به كارفرما اقدام نماید

 د. شرایط عمومی پیمان مطابقت كامل داشته باش 24انتخاب پیمانکار جزء بایستی با مفاد ماده  .4

و    -53-12 كارفرما  به  خود  رسمی  های  ای صلاحیت  حرفه  تاییدیه  مستمر  ارایه  به  ملزم  جوشکاری  نظیر  كاری  های  اكیپ  كلیه 

 . دستگاه نظارت باشند. برای انتخاب پیمانکار جزء بایستی مجوز لازم از دستگاه نظارت و تاییدیه كارفرما اخذ گردد 

كلیه رانندگان وسایل نقلیه پیمانکار اعم از )سبك و سنگین( بایستی دارای گواهینامه معتبر باشند چنانچه خلاف این امر    -54-12

برای كارفرما ) مطابق نظر دســتگاه نظارت( محرز شــود، كارفرما اختیار دارد قرارداد را راســاً فســخ و تضـمین اجرای تعهدات را 

ضـبط نماید. در اینصـورت پیمانکار حق هیچگونه اعتراضـی را نخواهد داشـت.این الزام در خصـوص پیمانکار جزء نیز وجود دارد. در 
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صـورت عدم رعایت این امر پیمانکار اصـلی معادل یك میلیارد ریال جریمه خواهد شد و همچنین بایستی ظرف یك هفته از احراز  

قرارداد پیمانکار اصلی را فسخ   نماید. در غیر این صورت كارفرما حق دارد راساً  اقدام  پیمانکار جزء  تخلف نسبت به فسخ قرارداد با 

 .نماید.كنترل و مراقبت از این امر بعهده دستگاه نظارت می باشد. این امر رافع مسئولیت پیمانکار در این خصوص نخواهد بود

پیمانکار متعهد به استقرار تجهیزات مربوطه جهت اجرای موضوع قرارداد در مکانی میباشد كه طبق نقشه و تائیدیه دستگاه    -55-12

 .نظارت در اختیارش قرار داده شده است

 . آزمایشگاه به هر تعداد كه نیاز باشد بر عهده ی پیمانکار می باشدجهت نیاز  درصورت تامین كارگر  -56-12

 . پیمانکار موظف است در كلیه مراحل موضوع قرارداد شامل تامین و اجرا و... از دستگاه نظارت تاییدیه لازم را اخذ نماید -57-12

تسهیلات  پ   -58-12 كلیه  با  خود  نیــــاز  مورد  كار  دفــــاتر  و  اداری  ساختمانهای  تجهیز  و  تامین  به  نسبت  است  موظف  یمانکار 

 . اجرایی و فنی اقدام نماید

پیمانکار موظف اسـت نسـبت به ایجاد امکانات و تسـهیلات ایمنی در كارگاه با اسـتاندارد بالا برای پرسـنل شاغل و افراد   -59-12

ها و حفاظهای ایمنی به شکل مطلوب و رایج در كارگاههای    بازدید كننده شامل لباس و كفش و كلاه ایمنی و كمربند ایمنی و نرده

 . كشورهای پیشرفته و مقررات ایمنی كارگاههای داخل كشور اقدام نماید

 . پیمانکار موظف به رفع كلیه نواقص، اشکالات و معایب طرح در دوره تضمین می باشد  -60-12

پیمانکار موظف اسـت تجهیزات و ماشـین آلات موضـوع قرارداد را برابر ضـوابط بیمه نموده و كپی آن را به كارفرما تحویل    -61-12

 . دهد

پیمانکار بدون مجوز كتبی كارفرما حق واگذاری تمام یا بخشــی از خدمات موضــوع قرارداد را به غیر ندارد. بدیهی اسـت    -62-12

در صـورت موافقت كارفرما مبنی بر واگذاری تمام یا بخشـی از خدمات موضـوع قرارداد به غیر، پیمانکار اصلی موظف به نظارت بر  

 . رعایت موارد ایمنی بوده و در صورت بروز حادثه هیچ مسئولیتی متوجه كارفرما نخواهد بود

پیمانکار مکلف به رعایت شـیوه نامه صـیانت از انرژی كارفرما بوده و در صـورت تخلف مشـمول جریمه می گردد. عذر عدم    -63-12

 . اطلاع در این خصوص مسموع نخواهد بود

تعهدات   -64-12 انجام  برای  آن صــرفاَ  به  مربوط  مادی  غیر  و  مادی  اموال  و  تجهیزات  یا  و  پروژه  خود  از  اســت  مکلف  پیمانکار 

مستقیم ناشی از این قرارداد استفاده نماید و حق ندارد آنها را برای گرفتن هر گونه وام یا اعتبار و یا پوشش مسؤولیت های احتمالی  

 . خود به وثیقه بگذارد
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پیمانکار مکلف است در صورت تشخیص كارفرما یا اجبار آن به طرح هرگونه دعاوی مربوط به پروژه، بطور كامل با كارفرما    -65-12

 . همکاری نماید و تمام مدارک و اطلاعات مربوطه را بلافاصله در اختیار ایشان قراردهد

سال از اتمام آن در خصوص مو ضوع قرارداد با كارفرما رقابت نماید و یا    5ای این قرارداد تا  ضپیمانکار حق ندارد از تاریخ ام  -66-12

 . با رقبای داخلی و خارجی آن همکاری كند

چنانچه مصالح پایکار موجود در پروژه توسط كارفرما به پیمانکار تحویل گردد. پیمانکار ملزم به استفاده از آن ها و اجرای    -67-12

با  یا استعلامات كارفرما    1404  پروژه می باشد . بدیهی است بهای مصالح تحویلی طبق بهای مصالح پایکار مندرج در فهرست بهای

از اجرا و با تایید دستگاه    و یا استعلامات كارفرما  ، منطقه ای بعلاوه هزینه حمل بر اساس فهرست بها  اعمال ضریب بالاسری پس 

)برای آیتم هایی  .نظارت و ابلاغ كارفرما از پیمانکار كسر گردیده و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت

 كه به صورت تهیه و اجرا می باشند.( 

عمومی پیمان به پیمانکار ابلاغ شـــود كه این كار در برآورد منضم به    شرایط  29چنانچه كار جدیدی در چهارچوب ماده    -68-12

بهای   فهرست  لیکن در  باشد  از    1404سال    ابنیهپیمان فاقد ردیف  پرداخت كار جدید  باشـــد ، جهت  بهای واحد  دارای ردیف و 

 . ردیف مذكور اســـتفاده می گردد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی ندارد

منضم به پیمان موجود نیست با استفاده از نرخ واقعی زمان و محل اجرا   برآوردقیمت كارهای جدید ابلاغی كه بهای آنها در  -69-12

یا ضریب بالاسری آنالیز شده در قیمت پیشنهادی پیمانکار )هر كدام    و   41/1و ارائه آنالیز بهای قیمت جدید و صرفا با اعمال ضریب  

 .كمتر بود( تعیین و توسط كارفرما ابلاغ می شود

پیمانکار موظف است در ظرف مدت یك هفته از تاریخ اعلام مشاور، یك سری كامل چاپ از نقشه های اجرا شده با درج    -70-12

تغییرات )نقشه های چون ساخت( تهیه و تسلیم مشاور نماید و نیز پس از بررسی و تایید نقشه های فوق یك عدد لوح فشرده )با  

فرمت مورد تایید مركز اسناد كارفرما( حاوی نقشه های مورد اشاره به كارفرما تسلیم خواهد نمود. نقشه های چون ساخت مورد تایید 

 . مشاور در زمان تحویل موقت ملاک اقدامات بعدی خواهد بود

پیمانکار    -71-12 از نظر مقدار ملاک تهیه و تنظیم صـــورت وضـــعیت های موقت و قطعی نبوده و  برآورد منضـــم به پیمان، 

ملزم و متعهد می باشد مقادیر مندرج در نقشه ها ی چون ساخت اجرایی طرح و دستور كارهای صادره طی فرآیند اجرا را عینا مورد  

مراحل اجرایی و كیفیت كار و زمانبندی   اجرا قرار داده و بر اســاس آن اقدام به تهیه و ارایه صــورت وضــعیت نماید. همچنین كلیه

 .تمر قرار می گیردسعملیات اجرایی پیمانکار تو سط دستگاه نظارت مورد كنترل م

در پرداخت هزینه انجام عملیات احتمالی كه در برآورد اولیه منضـــم به پیمان دیده نشـــده اند و در جریان انجام كار    -72-12

بهای   فهرست  آیند،  بود  1404ابنیه  پیش می  الذكر،  .ملاک محاسبه قیمت مربوطه خواهد  فوق  بر ردیف های  اعمالی  ضمناً ضریب 
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خواهد بود و در صورت عدم پیش بینی فصل مربوطه در برآورد منضم به پیمان ضریب كل در    اشارهضریب پیشنهادی پیمانکار مورد  

 . محاسبه قیمت ملاک عمل خواهد بود

عملیاتهای اجرایی، بنا به نظر فنی و پیشنهاد مشاور و تایید كارفرما،  کسر بها و جرائم کیفی  در خصوص ضوابط حاكم بر    -73-12

برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس    از محل ضوابط موجود از جمله هیئت وزیران، وزرات راه و شهرسازی، شهرداری ها، معاونت 

 . جمهور و ... قابل بررسی و رسیدگی میباشد 

پیمانکار پس از اتمام قرارداد یا فسخ و یا خاتمه قرارداد توسط كارفرما موظف است بدون هیچ عذر و تعلل كارگاه و سایر    -74-12

قسمت های مورد تصرف را ظرف حداكثر مدت ده روز تحویل كارفرما دهد. در غیر اینصورت كارفرما باتشخیص و صلاحدید خود 

پانزده درصد حق بالاسری وتصرف كلیه نقاطی كه در اختیار پیمانکار بوده است   اقدام به برچیدن كارگاه باهزینه پیمانکار به اضافه 

 .بدون هیچگونه مسئولیت اقدام نماید وپیمانکار حق هرگونه ادعای بعدی ازهر قبیل در این مورد را اسقاط می نماید

 . پیمانکار متعهد به سلب هرگونه اختیار در مورد ضمانت نامه بانکی از جمله امکان طرح دعوا میباشد -75-12

به منظور اجرای تعهدات هر ترابر  كلیه وسایل تجهیزات و ماشین آلات پیمانکار تا پایان اجرای قرارداد در وثیقه شركت گ  -76-12

 . باقی خواهد ماند

نمایند به همراه شركت نسبت به انجام كلیه   -77-12 پیمانکار كه این قرارداد را به نمایندگی از شركت امضاء می  صاحبان امضاء 

 . تعهدات تعهدات و جبران خسارات وارده به كارفرما دارای مسئولیت تضامنی می باشند

پیمانکار باید در موقع تسلیم پیشنهاد مطالعات لازم را انجام و كلیه هزینه ها را در قیمت پیشنهادی خود منظور نماید،    -78-12

باید در هر مورد با مشخصات مندرج در این    دكوراسیون داخلی و كفپوش هاكلیه مصالح تهیه شده انجام عملیات مورد پیمان اعم از  

 . دفترچه و سایر اسنادو مدارک پیمان مطابقت داشته و مورد تایید و قبول دستگاه نظارت باشد 

را    -79-12 آنها  كار  اتمام  از  پس  و  نماید  نگهداری  و  داده  انجام  خود  هزینه  به  را  موقت  كارهای  كلیه  اســـت  موظف  پیمانکار 

ها، و غیره( پیمانکار بایسـتی كارهای موقت را با رعایت    موقت، داربســـت روی جاده  پله های  برچیند).كارهای موقت عبارتند از راه

ایمنی كامل و به صـورتی انجام دهد كه بتواند وسـائل وابزار كار را جابجا كرده، امکانات دســترســی برای هر منظوری برای او و  

داربست ها و غیره بایستی با نظر و رضایت دستگاه نظارت ساخته شود. معهذا پیمانکار مسئول   همچنین برای دیگران فراهم شــود.

 . خسارات وارده در اثر اجرای عملیات موقت می باشد

 .پیمانکار كلیه خیارات از جمله خیار غبن فاحش ولو افحش را اسقاط نمود -80-12
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تصرفات پیمانکار در كلیه مکانهای محل اجرای پروژه به نمایندگی از كارفرماست بنابراین در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد   -81-12

كارفرما راساً نسبت به تصرف كارگاه و سایر مکانهای محل اجرای قرارداد اقدام خواهد كرد و در خصوص وسایل و تجهیزات و انجام 

 .كارها صورتجلسه تنظیم و در صورت امتناع نماینده پیمانکار با امضاء دو شاهد صورتجلسه مزبور معتبر خواهد بود

پیمانکار مکلف است شخص تام الاختیاری در كلیه امور مربوط به قرارداد را كه دایماً در محل اجرای پروژه حضور داشته    -82-12

باشد معرفی نماید و در این صورت امضاء نامبرده به منزله امضاء پیمانکار بوده هرچند به ضرر نامبرده باشد و در این خصوص هیچ 

 .ادعای بعدی قابل قبول نخواهد بود

ورود و خروج ماشین آلات و تجهیزات پیمانکار به كارگاه در طی مدت قرارداد با اخذ مجوز از دستگاه نظارت و كارفرما كتباً    -83-12

مبلغ   ذكر شده،  روند  برخلاف  تجهیزات  و  آلات  ماشین  در صورت خروج  بود  خواهد  مجاز  درخواست  مورد  مدت  و  دلیل  ذكر  با  و 

 . ریال )صد میلیون ریال( به ازای هرروز عدم حضور آن تجهیزات و ماشین آلات از مطالبات پیمانکار كسر خواهد شد 100.000.000

اگر بعد از تحویل قطعی به علت نقائص ناشی از ساخت و ساز خساراتی به كارفرما یا سایر اشخاص برسد پیمانکار مسئول   -84-12

 .است

درصورت تقصیر و كوتاهی پیمانکار در انجام تعهدات و ایجاد تاخیرات غیرمجاز، كارفرما مجاز به كسر كلیه خسارات وارد    -85-12

 . شده ) خدمات آزمایشگاه، حق الزحمه مشاور و...( از مطالبات پیمانکار می باشد

ایفای كامل تعهدات موضوع قرارداد و اجرای به موقع و    -86-12 پیمانکار به درستی قیمت مندرج در قرارداد واقف است و هزینه 

 .ود و خدماتی كه باید ارائه شود را پوشش می دهد )اصول تقویم درست مبلغ(شدرست كارهایی كه باید به موجب قرارداد انجام 

هزینه  -87-12 و  است  واقف  قرارداد  مبلغ  كفایت  به  درست   پیمانکار  و  موقع  به  اجرای  و  قرارداد  موضوع  تعهدات  كامل  ایفای  ی 

 . كارهایی كه باید به موجب قرارداد انجام شود و خدماتی كه باید ارائه شود را پوشش می دهد )اصل كفایت مبلغ(

پیمانکار تایید نمود كه در خصوص اسناد قراردادی مطالعات كافی به عمل آورده و هیچ نکته مبهمی باقی نمانده است و    -89-12

این مبلغ، جهت انجام كامل موضوع قرارداد ارائه شده و خدشه ای در اجرای كامل كارها ایجاد نمی كند و تایید می نماید در صورتی  

 .كه مقادیری را كم لحاظ نموده باشد، با هزینه خود آن را جبران نماید )اصل عدم قابلیت استناد به جهل(

ت اپیم  -90-12 نمود كه هیچ گوایینکار  بررسی  كار  ماهیت در خصوص    اشتباهی ه  ند  ریز محاسبات،  قراردادی،  اعداد  و  ارقام  درج   ،

اسناد، محل پیمان و هر موضوع دیگری كه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در قیمت و مبلغ پیمان موثر است، نداشته است )اصل 

 .عدم قابلیت استناد به اشتباه(
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 : تعهدات کارفرما-13ماده 

كارفرما در راستای ارائه تسهیلات تجهیز كارگاه زمین محل تجهیز كارگاه و در صورت امکان انشعابات آب و برق و تلفن را در   -1-13

 . اختیار پیمانکار قرار می دهد و در هر حال هزینه های مصرفی آب ، برق ،گاز و تلفن بعهده پیمانکار می باشد

 : سایر جرایم ناشی از قصور انجام تعهدات پیمانکار و عدم حضور کارکنان پیمانکار-14ماده 

 جریمه عدم استفاده از لباس متحدالشکل آرم دار توسط پیمانکار به همراه اتیکت نام فرد به ازای هر مورد  .1

 ریال 3.000.000مشاهده 

 ریال5،000،000عدم تهیه و ارسال گزارش مصور ماهانه پیمانکار، به ازای هر روز تاخیر   .2

  در صورت عدم انجام به موقع دستور كار، پیمانکار موافقت دارد كه آن دستور كار با هماهنگی دستگاه نظارت .3

 . از مطالبات پیمانکار كسر گردد15 %و كارفرما به هر طریق ممکن انجام و كل هزینه های مربوطه به اضافه 

 % 10   تا   % 1موضوع قرارداد در طول مدت قرارداد توسط پیمانکار آماده بکار نباشند از    و تجهیزات  چنانچه ماشین آلات .4

 . بلغ صورت وضعیت ماهیانه جریمه محاسبه و از محل مطالبات پیمانکار كسر می گرددم

  پیوست شرایط (1)جرائم مربوط به عدم حضور به موقع هر مورد از ماشین آلات و تجهیزات ارائه شده در جدول شماره   .5

 . درصد از مبلغ كل قرارداد بنابر نظر مشاور و كارفرما لحاظ می شوند 2خصوصی در كارگاه تا سقف 

  ( موجود در پیوست شرایط خصوصی 1جرائم مربوط به عدم تامین هر مورد از نیروی انسانی ذكر شده در چارت شماره ) .6

 .درصد از مبلغ كل قرارداد از مطالبات پیمانکار كسر می شود2قرارداد حاضر بنابر تشخیص مشاور و كارفرما تا سقف 

مورد   عدم ارائه برنامه زمانبندی مورد نظر در مهلت مقرر و یا مطابق چارچوب مورنظر در مهلت مقرر و یا مطابق چارچوب .7

مبلغ   بندی  زمان  برنامه  ارائه  در  تاخیر  روز  هر  ازاء  به  وضعیت20،000،000نظر،  صورت  از  )خالص(  ریال  های   میلیون 

توسط كارفرما بالاسری(  احتساب ضریب  )بعلاوه  آن  تهیه  یا  و  میگردد  تعهد كسر  از  عنوان جریمه قصور  به  به   پیمانکار 

موظف به    شخصی ثالث واگذار میشود تا در چوب قرارداد نسبت به تهیه آن اقدام شود بدیهی است در این حالت پیمانکار

 .همکاری بوده و حق ادعای بعدی را نخواهد داشت

 .اولیه كل قرارداد مبلغ0.001تاخیر در تحویل گرفتن كارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان ، به ازای هر روز به میزان  .8

 .مبلغ اولیه كل قرارداد0.0001تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به ازای هر روز  .9

 .مبلغ اولیه كل قرارداد0.0005اخیر در تجهیز كارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان ، به ازای هر روز ت .10

 داد.مبلغ اولیه كل قرار0.0005تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان، به ازای هر روز  .11
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تاخیر در اتمام هر یك از كار های پیش بینی شده در برنامه تفصیلی و صورتجلسات كارگاهی امضا شده توسط مدیر پروژه   .12

 .مبلغ اولیه كل قرارداد0.0001به ازای هر روز به میزان 

مبلغ اولیه   0.001عدم شروع كار پس از رفع وضعیت قهری و ابلاغ شروع كار از سوی كارفرما، به ازای هر روز به میزان   .13

 .كل قرارداد

مبلغ اولیه كل   0.0002بدون سرپرست گذاشتن كارگاه یا تعطیل كردن كار، بدون اجازه كارفرما ، به ازای هر روز به میزان  .14

 .قرارداد

شرایط عمومی پیمان به 32عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح كارهای انجام شده معیوب ، طبق بند )د( ماده   .15

 .مبلغ اولیه كل قرارداد0.0005ازای هر روز تاخیر به میزان 

 .مبلغ اولیه كل قرارداد0.001تاخیر بیش از دو ماه در پرداخت دستمزد كارگران به ازای هر روز به میزان  .16

 .مبلغ اولیه كل قرارداد0.0001عدم ارسال صورت وضعیت ها به صورت منظم و ماهیانه به ازای هر روز تاخیر به میزان  .17

 : گواهی تحویل موقت -15ماده 

روز قبل، كتباً مراتب آماده بودن موضوع قرارداد را    10س از آنکه عملیات موضوع قرارداد تکمیل گردید، پیمانکار حداقل  پ  .1

به اطلاع دستگاه نظارت كارفرما خواهد رساند و از دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت می كند و نماینده خود را برای  

نماید پیمانکار رسیدگی می كند و در صورت  .عضویت در هیات تحویل موقت معرفی می  دستگاه نظارت، به درخواست 

تایید، تاریخ تشکیل هیات تحویل موقت را به پیمانکار ابلاغ می نماید. اگر به نظر دستگاه نظارت عملیات موضوع قرارداد 

روز از دریافت تقاضای پیمانکار، نواقص و كارهایی را كه باید پیش از تحویل موقت    7آماده بهره برداری نباشد، ظرف مدت  

 . تکمیل شود به اطلاع پیمانکار می رساند

دستگاه   به  و  تهیه  است  كار لازم  تحویل  برای  كه  را  اقداماتی  بندی  زمان  برنامه  هیات،  تشکیل  تا  است  موظف  پیمانکار 

نظارت ارائه نماید و آن قسمت از وسایل را كه تدارک آنها طبق اسناد و مدارک قرارداد به عهده اوست، در محل كار آماده  

 . می كند

چك لیست ها و دستورالعمل تحویل موضوع قرارداد باید توسط پیمانکار حداقل یك ماه قبل از تاریخ تحویل موقت ارائه  .2

 .گردد و بین طرفین مورد توافق قرار گیرد

هرگاه هیات تحویل عیب و نقصی در كارها مشاهده نکنند، صورت جلسه تحویل موقت را تنظیم می كنند و گواهی تحویل   .3

 .موقت را به همراه مستندات مربوطه، برای كارفرما ارسال می كنند تا به پیمانکار ابلاغ گردد

تعیین مهلتی   .4 با  به تشکیل صورت جلسه تحویل موقت  اقدام  نمایند،  هرگاه هیات تحویل عیب و نقصی دركارها مشاهده 

از نقایص و معایب كارها و عملیات ناتمام را تنظیم و ضمیمه صورت جلسه تحویل  برای رفع نقص می كنند و فهرستی 
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موقت می نمایند و نسخه ای از آنها را به پیمانکار ارائه می دهند. پس از اعلام رفع نقص از جانب پیمانکار، دستگاه نظارت،  

دوباره عملیات را بازدید می كند و اگر بر اساس فهرست نقایص، هیچ گونه عیب و ایرادی باقی نمانده باشد، گواهی تحویل  

 .موقت و گواهی رفع نقایص به امضای نماینده دستگاه نظارت و پیمانکار رسیده و مراتب به پیمانکار ابلاغ می شود

تاریخ تحویل موقت و شروع دوره تضمین، تاریخ گواهی تحویل موقت توسط كارفرما می باشد و از این تاریخ موضوع قرارداد   .5

 .تحویل داده شده تلقی می گردد

در صورت وجود نقصی در هر بخش از كار، تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ رفع نواقص هر بخش از كار است كه به تایید   .6

 . .دستگاه نظارت رسیده باشد

معایب و یا كمبود های جزیی كه در بهره برداری تاثیری ندارند مانع صدور گواهی تحویل موقت نخواهد شد. در این صورت  .7

پیمانکار ملزم است ظرف مدتی كه به توافق طرفین میرسد، معایب را مرتفع و كمبود ها را تکمیل نماید كه در این صورت 

توسط كارفرما صادر خواهد شد.    روز10پس از بازبینی معایب اصلاح شده و یا كمبودهای تکمیل یافته، تاییدیه ظرف مدت  

 .در هر حال تاریخ شروع دوران تضمین از تاریخ صدور گواهی تحویل موقت خواهد بود

 : گواهی تحویل قطعی -16ماده

ماهه تضمین تعیین شده، كارفرما بنا به تقاضای پیمانکار و تایید دستگاه نظارت، اعضا و تاریخ هیات تحویل قطعی    24در پایان دوره  

و نقصی كه ناشی از كار پیمانکار    را معین و به پیمانکار معرفی و اعلام می كند. هیات تحویل قطعی، پس از بازدید كارها، هرگاه عیب

 .باشد مشاهده ننماید موضوع قرارداد را تحویل قطعی شده و كارفرما صورتجلسه تحویل قطعی كار را به پیمانکار ابلاغ می نماید

هرگاه هیات تحویل قطعی، عیب و نقصی ناشی از كار پیمانکار مشاهده كند، پیمانکار بر اساس شرایط قرارداد مکلف به    :   1  تبصره

 . رفع آنها می باشد

اگر پیمانکار در پایان دوره تضمین تعیین شده، تقاضای تحویل قطعی كار را ننماید، مکلف به رفع نواقص ناشی از كار    :  2تبصره .

اقدامات مربوط به تحویل قطعی   پیمانکار ملاک  تاریخ تقاضای تحویل قطعی بروز كرده است می باشد و تاریخ تقاضای  خود كه تا 

 .است

اگر كارفرما با وجود تقاضای پیمانکار، اقدام به اعزام هیات تحویل نکند و این تاخیر بیش از دو ماه به طول انجامد و پس از   :3تبصره 

قرارداد  موضوع  عملیات  نکند،  اقدامی  زمینه  این  در  كارفرما  مجدد  تقاضای  تاریخ  از  ماه  یك  انقضای  و  پیمانکار  مجدد  درخواست 

تاریخ تنظیم صورت جلسه تحویل  .تحویل قطعی شده تلقی می گردد و باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد آن انجام شود

قطعی، تاریخ خاتمه قرارداد تلقی می گردد و به منزله آن است كه تسویه حساب مالی انجام گردیده و پس از تاریخ مذكور پیمانکار  

 .حق طرح هیچ گونه ادعایی تحت هیچ عنوانی را نخواهد داشت. آزادسازی تضامین و سپرده ها مطابق مفاد قرارداد انجام خواهد شد
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 :حوادث قهری و غیر مترقبه )فورس ماژور( -18ماده 

 .موارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانین جمهوری اسلامی ایران برای هر یك از طرفین نافذ و قابل اجرا خواهد بود .1

 . تحریم كشورهای ثالث و بیماری های همه گیر و تورم اقتصادی جزو حوادث قهری تلقی نمی گردد .2

 : فسخ قرارداد و یا استفاده از اختیار قائم مقامی -19ماده 

در صورت عدم اجرای هر یك از تعهدات از سوی پیمانکار مطابق مفاد قرارداد حا ضر و مدارک مربوط به آن یا اجرای بدون كیفیت 

 : لازم به تشـــخیص كارفرما و یا تاخیر غیر مجاز توســـط پیمانکار كارفرما به تشـــخیص و دلخواه خود اختیارات زیر را دارد

ن  -الف مطلع  خواه  مطلع  آن  مفاد  از  نامبرده  خواه  نامبرده  نشانی  به  كتبی  اخطار  یك  ارسال  از  به  شپس  میتواند  كارفرما  باشد،  ده 

خسارات    سبهروز با ارسال اظهارنامه به پیمانکار و همچنین نسبت به مطالبه و محا10تشخیص خود نسبت به فسخ قرارداد در مدت  

از محل   از محل كلیه مطالبات و تضامین در اختیار، بدون نیاز به حکم دادگاه وصول كند و در صورت عدم تکافوی تضامین  وارده 

سایر اموال مطالبه و جبران نماید. پیمانکار حق هرگونه ادعا و اعتراضی نسبت به تصمیم كارفرما در این خصوص را در كلیه مراجع 

 .اداری و قضایی سلب و اسقاط نمود

درصورت تقصیر و كوتاهی پیمانکار در انجام تعهدات، به شرح فوق كارفرما علاوه بر اختیار فسخ به شرح فوق اختیار استفاده از    -ب

 : حق قائم مقامی به شرح زیر را دارد كه هر كدام را به دلخواه میتواند انتخاب كند

به هر   را به تشخیص خود  پیمانکار  انجام تعهدات  پیمانکار،  از  قائم مقامی  به  اختیار دارد  قائم مقامی یعنی كارفرما  از حق  استفاده 

و    .محاسبه نماید 1.15شخص بخواهد واگذار كند و هزینه مبلغ قرارداد مذكور را به حساب پیمانکار منظور و با اعمال ضریب بالاسری  

پیمانکار در این صورت ملزم به پرداخت مبلغ مزبور است و كارفرما می تواند خسارت وارده را از محل كلیه مطالبات و تضامین در  

 . اختیار بدون نیاز به حکم دادگاه وصول نماید و پیمانکارحق هر گونه ادعای بعدی را اسقاط می نماید 

روز كلیه اسناد و مدارک مربوط به كارفرما را    7در صورت فسخ یا اختیار قائم مقامی از سوی كارفرما، پیمانکار ملزم است ظرف    -ج

 . مسترد و رسید اخذ نماید

 خاتمه قرارداد: -20ماده

تسویه   و  قرارداد  خاتمه  به  نسبت  كتبی  اعلام  با  قرارداد،  درتمام طول مدت  تواند  می  دلیل  هر  به  و  خود  به صلاحدید  بنا  كارفرما 

حساب پیمانکار اقدام نماید. در صورت تمدید مدت قرارداد كارفرما در تمامی مدت تمدید شده نیز می تواند قرارداد را خاتمه دهد.  

پیمانکار با پذیرش این امر حق اقامه هر گونه دعوی اعم از حقوقی و كیفری در مراجع قانونی وكافه خیارات علی الخصوص خیار غبن 

 . شرایط عمومی پیمان نیز میباشد48را از ناحیه خود سلب و ساقط نمود. شرایط خاتمه قرارداد بجز موارد فوق تابع ماده 
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 حل و فصل اختلاف: -21ماده  

حل و فصل هر گونه اختلاف در تفسیر و تعبیر مواد این قرارداد بعهده مدیریت حقوقی و قراردادهای شركت گهرترابر و در صورت 

عدم توافق و تراضی در این خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی ناشی و مرتبط با این قرارداد محاكم قضائی شهرستان 

سیرجان خواهد بود كه طرفین با امضاء این قرارداد با آن موافقت نمودند. در كلیه اختلافاتی كه ممکن است بر اثر اجرای این قرارداد 

یا تعبیر و تفسیر مندرجات آن بین طرفین قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طریق مذاكره یا مکاتبه بصورت توافقی حل و فصل نمود،  

ملزم  پیمانکار  موضوع طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران از طریق مراجعه به دادگاههای صالحه سیرجان حل و فصل خواهد گردید.  

كه   است  بدیهی  نماید.  اجرا  دارد  بعهده  قرارداد  این  بموجب  كه  را  تعهداتی  اختلافات  تا حل  در طول مدت حل    كارفرمااست  نیز 

 انجام خواهد داد. پیمانکار  اختلافات تعهدات خود را بر اساس قرارداد نسبت به

 

 ابلاغ اوراق و اخطارها:-22ماده  

 

كلیه مکاتبات و اخطارها به طور عادی به پیمانکار ارسال خواهد شد و شماره دبیرخانه و تایید دبیرخانه كارفرما مبنی بر ارسال اخطار  

 .كافی است خواه پیمانکار از آن مطلع خواه مطلع نشده باشد 

 نشانی طرفین قرارداد :   -23ماده                    

نشانی طرفین قرارداد به شرح ذیل است. هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را كتباً 

به طرف دیگر ابلاغ نماید و تا وقتی كه نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است كلیه نامه ها و اوراق و اظهارنامه ها به نشانی  

 قبلی  ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد. 

سیرجان  کارفرما:  گهرترابر  معدنی  مواد  ترکیبی  ونقل  حمل  نبش    شرکت  دادسرا،  روی  روبه  بلواردكترصفارزاده،  سیرجان،   :

 034-42256137و  تلفن: 7817839547كدپستی: ، و 3صفارزاده

 پیمانکار:..............................................................................  
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 نسخ قرارداد:  -20ماده  

بدون هر گونه خط خوردگی و  ماده تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و مبادله شده است كه كلیه نسخ    20این قرارداد در سه نسخه ،  

 لاک گرفتگی معتبر بوده و حکم واحد را دارند. 

 

                                   

 پیمانکار:  کارفرما 

 شرکت: رجان یگهرترابر س :  شرکت

 نام :  نام : امیرعلی نجمی نوری 

 سمت :  مدیرعامل  سمت :  مدیرعامل 

 امضاء :  امضاء : 

  نام :مهدی فدایی   

  سمت :  عضو هیات مدیره 

  امضاء : 
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1پیوست   

 شرح کار، خدمات و ملزومات 
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 شرح کار خدمات و ملزومات 

پیمانکار می بایست حداكثر یك هفته پس از ابلاغ قرارداد نسبت به تکمیل برنامه زمانبندی ارائه شده به همراه اسناد مناقصه مطابق  

مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد را بدون هرگونه معارض تحویل وی می   ساختمان مفاد قرارداد ابلاغی اقدام نماید و كارفرما نیز 

( نسبت به تجهیز كارگاه،  خیابان شهید منتظریتقاطع بلوار مالك اشتر  -نماید. پیمانکار موظف است پس از تحویل زمین )سیرجان

مطابق نقشه های   اداری  ساختمان    .استقرار نیروها، نفرات و ماشین آلات مورد نیاز جهت عملیات اجرایی موضوع قرارداد اقدام نماید

 . جزییات و متریال های ویژه فضا سازی گردیده است باپیوست 
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 لیست ماشین آلات و تجهیزات 
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 واحد مقدار ماشین آلات و تجهیزات
حضور به صورت  

 دائم

حضور به صورت  

 موقت
 توضیحات 

 به بالا  1398مدل  1 1 دستگاه  2 وانت

 HSEطبق تاییدیه  1 - دستگاه  1 لیفتراک 

 HSEطبق تاییدیه  1 - دستگاه  1 تن با كفی 5جرثقیل 

دوربین نقشه برداری  

ts06 یا معادل آن 
 - 1 دستگاه  1

با تمام  -كالیبره شده 

 ملحقات

 طبق نظر ناظر پروژه  - 1 دستگاه  1 دوربین عکاسی 

 HSEطبق تاییدیه  1 1 دستگاه  2 هوابرش 

 - 1 1 دستگاه  2 ركتی فایر

 600 400 مترمربع 1000 داربست 
به همراه كلیه بست و  

 پیچ

 طبق نظر ناظر پروژه  - 1 دستگاه  1 بالابر 

 طبق نظر ناظر پروژه  1 2 دست 3 ابزارآلات بنایی

 طبق نظر ناظر پروژه  - 2 دستگاه  2 سنگ فرز 

 طبق نظر ناظر پروژه  1 1 دستگاه  2 كیلویی 10پیکور 

 

در جدول فوق حداقل تعداد ماشین الات و تجهیزات در نظر گرفته شده است بنابراین بدیهی است براساس پیشرفت و نیاز پروژه  -1

بنا به صلاحدید دستگاه نظارت و تائید كارفرما امکان افزایش تعداد موارد ذكر شده در جدول می باشد و پیمانکار موظف است در  

حداقل زمان، موارد درخواستی را فراهم آورد، همچنین هیچگونه مبلغی بابت تهیه و حضور این ماشین آلات و تجهیزات به پیمانکار  

 . تعلق نخواهد گرفت

نظر دستگاه  -2 به  بنا  و  است  نشده  نیز ذكر  فوق  نیازی كه در جدول  تجهیزات مورد  و  است هرگونه ماشین آلات  پیمانکار موظف 

نظارت و تائید كارفرما جهت پیشرفت پروژه نیاز هست را در حداقل زمان موارد درخواستی فراهم آورد، همچنین هیچگونه مبلغی  

 . بابت تهیه و حضور این ماشین آلات و تجهیزات به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت
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 مشخصات فنی عمومی و دستورالعمل ها 
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 مشخصات فنی عمومی 

باتوجه به محل اجرای پروژه و منابع و معادن و... تامین كلیه مصالح مورد تایید دستگاه نظارت و كارفرما به عهده پیمانکار بوده   .1

 . و هیچگونه درخواستی در این مورد از پیمانکار پذیرفته نخواهد شد

رعایت مفاد نشریات و آیین نامه ها و دستور العملهای فنی سازمان برنامه و بودجه كشور و مباحث مندرج در مقررات ملی   .2

 . ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این پروژه الزامی است

به طور كامل و بر اساس نقشه های اجرایی منضم به پیمان مشخصات فنی منضم به    پیمانکار موظف است موضوع قرارداد را .3

 . اسناد برآورد، انجام نموده و از احجام و مقادیر خود در تکمیل و تهیه قیمت پیشنهادی خود استفاده نماید

پیمانکار باید كلیه ضوابط و مشخصات فنی ارائه شده در دفترچه مشخصات عمومی و استانداردهای منتشره سازمان مدیریت   .4

(و مقررات ملی ساختمان مباحث بتن، مصالح، ایمنی و آیین نامه بتن ایران و  نقطه نظرات فنی 55وبرنامه ریزی كشور)نشریه شماره 

را  ارائه شده  فنی  و مشخصات در چارچوب مشخصات  استانداردها  اولویت،  تعیین  و  كار  اجرای  نحوه  با  ارتباط  در  ناظر  و مهندسی 

 : حسب مورد در مراحل مختلف اجرایی مدنظر قرار داده و رعایت نماید با وجود این جهت تصریح بیشتر، موارد زیر عنوان می گردد

 .اعمال شرایط ایمنی مطابق مقررات ملی ساختمان ایران الزامی است. 1-4

معیارهای  تحقیقات و  ضمن رعایت موارد مندرج در نقشه ها بایستی مشخصات در بخش های زیر طبق مشخصات فنی دفتر.  4-2

 .      سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و دستور العمل های مربوطه اجرا گردند

 مشخصات فنی سنگ مصرفی و نحوه اجرا   .1-2-4

 مشخصات فنی ملات ها، اندودها، نازک كاری ها  .  2-2-4

 عملیات اجرایی كارهای مکانیکی و برقی محوطه سازی .  3-2-4

. در اجرای عملیات اجرایی كارهای تاسیسات مکانیکی و برقی رعایت كلیه ضوابط و مشخصات فنی ازائه شده در دفترچه 1-3-2-4

 الزامی است. 128و  110مشخصات عمومی و استاندارد های منتشره سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور شماره 

به د .5 نسبت  مشاور  و  كارفرما  با  هماهنگی  با  بایست  می  پیمانکار  جدید،  عملیات  موضوع  با  دیگری  پیمانکار  اشتغال  صورت  ر 

 . پیمانکار مذكور اقدام نماید . بدیهی است در این خصوص هیچ پرداخت اضافه ایی صورت نمی پذیرد اهمکاری ب

منضم به پیمان موجود نیست با استفاده از نرخ واقعی زمان و محل    برآوردقیمت كارهای جدید ابلاغی كه بهای واحد انها در   .6

 . و ارائه انالیز بهای قیمت جدید و صرفا با اعمال ضریب بالاسری پیمان تعیین و توسط كارفرما ابلاغ می شود اجرا

شرایط عمومی پیمان هیچ گونه 29افزایش یا كاهش مقادیر ردیف های برآورد منضم به پیمان تا سقف میزان مجاز طبق ماده   .7

 .حق اعتراضی برای پیمانکار ایجاد نخواهد نمود
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شرایط عمومی پیمان به پیمانکار ابلاغ شود كه این كار در برآورد منضم به پیمان 29چنانچه كار جدیدی در چهار چوب ماده   .8

دارای ردیف و بهای واحد باشد ، جهت پرداخت كار جدید از ردیف مذكور   اگر  1404فهرست بهای ابنیه  فاقد ردیف باشد لیکن در  

 . استفاده می گردد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص ندارد

بابت هزینه تامین كلیه ماشین آلات ، تجهیزات و داربست جهت انجام كار در هر شرایط و هر ارتفاع، هیچگونه اضافه بهایی به   .9

قیمت   در  فوق  موارد  تامین  هزینه  درنظرگرفتن  به  نسبت  صلاحدید  درصورت  پیمانکار  اساس  براین  گردد،  نمی  پرداخت  پیمانکار 

 . پیشنهادی خود اقدام نماید

 : دستور کارها و صورتجلسه ها
 

بررسی صورت جلسه كارهای انجام شده موضوع پیمان منحصرا به عهده دستگاه نظارت و صدور دستور كارهای كارگاهی نیز توسط 

سخه تنظیم می نماید كه پس از رسیدگی نظارت مقیم و تائید كارفرما  ن  3دستگاه نظارت می باشد. پیمانکار كلیه صورتجلسات را در  

 .به پیمانکار ابلاغ خواهد گردید

 :تبصره: در تنظیم صورت جلسات موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد

صورت جلسات باید در حین اجرای عملیات و بر اساس نقشه های اجرایی،مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دستور 

 :كارها تهیه شود و شامل حداقل اطلاعات زیر باشد

 ع پیمانونام كافرما، مهندسین مشاور، پیمانکار، شماره، تاریخ پیمان و موض .1

 ذكر دلایل و توجیهات فنی لازم برای اجرای كار موضوع صورت جلسه .2

  به همراه تصویر از چند وجهه مورد صورت ،  ارائه توضیحات كافی و ترسیم نقشه و با جزئیات كامل و بیان مشخصات فنی كار .3

 جلسه 

 متره نمودن كار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات  .4

حضور  .5 برسد.  شده(  تعیین  موارد  كارفرما)در  و  مشاور  مهندس  مقیم،  ناظر  مهندس  پیمانکار،  امضای  به  باید  صورتجلسات 

كافرما و مشاور و پیمانکار الزامی است در غیر این صورت صورتجلسه فوق هیچگونه اعتباری نداشته تمامی صورتجلسات   نمایندگان

 وسط كارفرما به مهندسین مشاور برای اعمال در صورت وضعیت به همراه موضوع كار و جدول خلاصه مقادیر ابلاغ شود صورتت  باید

در   جلسات فاقد ابلاغ كارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمی باشد ابلاغ صورتجلسات توسط كارفرما به منظور مستند سازی مدارک

 . صورت جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیتهای مهندس مشاور و پیمانکار نمی كاهد 

سه   تاریخ ابلاغ كارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورت جلسه مطابقت داشته باشد در غیر این صورت و سپری شدن .6

 ماه از اجرای كار صورتجلسه قابل استناد نخواهد بود. 

هر گونه پرداخت به پیمانکار از بابت كار انجام شده قبل از تنظیم و ابلاغ صورتجلسه مجاز نمی باشد. اگر پیمانکار در موعد   .7

 .صورت وضعیت را تهیه و تسلیم نماید دستگاه نظارت و كارفرما هیچگونه تعهدی به جهت تهیه صورت وضعیت نخواهد داشت مقرر

 :   نجام آزمایشاتا-
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پیمانکار موظف است هر گونه همکاری لازم را با آزمایشگاه به عمل آورده و تسهیلات و كمك های لازم )از جمله نیروی   .1

 .كارگاهی ساده( را برای انجام كار در اختیار آزمایشگاه قراردهد. هزینه كلیه آزمایشات به عهده كارفرما خواهد بود

آزمایشگاه، پیمانکار مسئولیت تطبیق مصالح مصرفی و كار را برطبق مشخصات تا تحویل قطعی پروژه   برخی كارهایعلی رغم  .2

 د. عهده دار خواهد بو

هزینه مجدد آزمایش هایی كه نتایج آن كمتر از میزان مشخص شده در نقشه ها و مشخصات باشد، به عهده پیمانکار می   .3

 .)در صورت نیاز به آزمایش( باشد

 

 بخشنامه ها و مقررات : -

 

كلیه بخش نامه ها و آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور كه تا تاریخ انعقاد پیمان منتشر شده و یا  

از آن منتشر می شود و با شرایط خصوصی پیمان مغایرت نداشته و به نحوی شامل این پیمان می گردد در چارچوب پیمان  پس 

برای طرفین لازم الاجرا می باشد. همچنین پیمانکار موظف به رعایت قوانین و مقررات ایمنی بوده و بایستی تمام اوقات ،كارها را با  

از عدم اجرای مقررات ایمنی و یا قصور كاركنان   روش صحیح ایمنی و حفاظتی انجام دهد. جبران كلیه خسارت های وارده ناشی 

 .پیمانکار به عهده پیمانکار خواهد بود

 

 بیمه کار و کارمندان : -

 

 : قسمتهایی از موضوع پیمان كه پیمانکار باید بیمه كند و همچنین موارد یا حوادثی كه باید مشمول بیمه گردد، به شرح ذیل است

پیمانکار مکلف است كلیه كاركنان خود را كه برای اجرای این پیمان بکار میگمارد در نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه  .1

به   را  پرداخت و رسید آن  اجتماعی  تأمین  به سازمان  متعلقه بطور مرتب  بیمه های  به همراه حق  را  آنها  لیست  نماید و 

كارفرما تسلیم نماید. در هر حال آخرین پرداخت به پیمانکار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصاحساب نهایی از سازمان  

تأمین اجتماعی و ارائه صورتجلسات تأیید انجام كار كه به امضاء نمایندگان مجاز كارفرما و پیمانکار رسیده باشد، خواهد  

 .بود

با ذكر   .2 اسامی  لیست  و  ماهانه كاركنان  بیمه  پرداخت حق  رسید  ارائه  به  منوط  پیمانکار  ماهیانه  پرداخت صورت وضعیت 

 . جزییات مورد نیاز به دستگاه نظارت می باشد 

 

 مشخصات پروژه : -
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در عملیات اجرایی كه در مراحل احداث علاوه    اداری شركت حمل و نقل تركیبی مواد معدنی گهرترابراحداث ساختمان  تکمیل  پروژه  

از   ها موارد زیر نیز لازم  بر مشخصات و جزئیات درج شده در نقشه از این دفترچه با مواردی  الاجرا می باشد. درصورتیکه مواردی 

 مندرجات نقشه مغایرت داشته باشد

 الف(مشخصات فنی عمومی ابنیه،تاسیسات برقی  

نقشه های ضمیمه قرارداد در صورت عدم تکمیل ، نقشه های اجرایی به مرور به پیمانکار داده می شود لذا پیمانکار موظف است در  

قبل از شروع هرنوع عملیات مرتبط   روز  20صورت كم و كسری نقشه ها براساس برنامه زمانبندی تفصیلی مصوب كارفرما حداقل  

طبق برنامه مراتب را به دستگاه نظارت به صورت كتبی اعلام نماید . بدیهی است هیچگونه تاخیری یا مازاد هزینه ای به پیمانکار 

پیمانکار حق هرگونه ادعایی را در این موارد ازخود سلب مینماید. بطور كلی پیمانکار موظف است در كلیه   پرداخت نخواهد شد و 

ر سه ( دShop Drawing) عوامل اجرایی پروژه و بر اساس مشخصات كلی نقشه های اجرایی نسبت به تهیه نقشه های كارگاهی 

روز قبل از آغاز عملیات اقدام و پس از اخذ تائیدیه دستگاه نظارت نسبت به ارائه فرم مجوز اجرای عملیات اقدام    10نسخه و حداقل  

 . نماید

از كار كلیه نقشه از شروع هر مرحله  تأیید دستگاه نظارت    پیمانکار موظف است قبل  به  با جزئیات كامل تهیه و  را  های كارگاهی 

 . برساند

مطابقت داده و در    ساختمانهای معماری و موقعیت    را با نقشه  تاسیسات برقی  های    پیمانکار موظف است در هنگام ساخت، نقشه

 . صورت مشاهده هرگونه اختلاف مراتب را كتباً به دستگاه نظارت اطلاع دهد 

اعداد قید شده درروی نقشه بر اندازهگیری با اشل  .پیمانکار باید قبل از شروع هر مرحله كلیه اندازههای روی نقشه را كنترل نماید

 . مقدم است

ریزی   كلیه اصول و موارد فنی مذكور در مشخصات عمومی كارهای ساختمانی و تأسیساتی منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه

 .كشور بایستی رعایت گردد

كلیه عملیاتی كه به جهت بهره برداری نیاز به تست و راه اندازی و یا تاییدیه از نهاد دیگری دارد تا زمان تست و راه اندازی و تنظیم  

 . در كاركردها پرداخت می شود80%صورت جلسه تست كار انجام شده به میزان 

پیمانکار موظف است قبل از شروع هر یك از مراحل كار مجوز كتبی از دستگاه نظارت دریافت دارد . بدین منظور پیمانکار در ابتدای  

عملیات موضوع پیمان برگ مخصوصی با نظر دستگاه نظارت به عنوان برگ مجوز كار تهیه و به تعداد لازم تکثیر خواهد كرد . سپس  

طبق روشی كه بین رئیس كارگاه و دستگاه نظارت به توافق خواهد رسید پیمانکار بعد از خاتمه هر قسمت و قبل از شروع مرحله 

از قسمت بعدی قسمتی است كه انجامش مستلزم خاتمه كار قبلی باشد( برگ مربوطه را تکمیل نموده و به   از كار )منظور  بعدی 

. بازدید نظارت  از این روش ان است كه دستگاه نظارت كار قبلی را بازدید نموده است  امضاء دستگاه نظارت خواهد رساند منظور 

بعدا مشاهده   نواقصی كه  پیمانکار نسبت به كمیت و كیفیت كار و رفع  یا مسئولیت  از تعهدات و  امضاء برگه به هیچ وجه  مقیم و 

خواهد شد نخواهد كاست و به طور كلی حسن اجرای كار بعهده پیمانکار خواهد بود و روند این مراتب را در برنامه زمانبندی تفصیلی  

 . ملحوظ نماید و هیچگونه تاخیری در صورت انجام به موقع توسط پیمانکار و مشاور در این مورد محاسبه نخواهد شد
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مجوز ع  بدون  پیمانکار  و  ننموده  بازدید  را  قبلی  كار  مقیم  نظارت  دستگاه  كه  است  ان  معنای  به  كار  مجوز شروع  برگ  دریافت  دم 

دستگاه نظارت مقیم كار را شروع نموده است، كه در این صورت كلیه مسئولیتها و عواقب بعدی ان از جمله حذف این آیتم ها از  

 . كاركردهای پیمانکار به عهده پیمانکاربوده وهیچگونه ادعائی پذیرفته نخواهد بود

 .احجام مندرج در برآورد منضم به پیمان تعهدی را برای كارفرما در خصوص اجرای كامل یا ناقص این مقادیر ایجاد نمی كند

ن عملیات بوده و كار اضافه  آدر براورد از صفر تا صد انجام    تهیه و اجراای    در كلیه آیتمهای اجرایی پروژه بهای واحد كلیه ردیفه

یتمها شامل تجهیزات ماشین آلات ، تهیه و تامین مصالح ، حمل كلیه مصالح و تجهیزات از آدیگری از این بابت پرداخت نمی شود و  

كارخانه به طبقات و پای كار ، صعوبت كار ، تهیه و انجام كلیه زیر ساخت ها ، پیش نیازها ، تامین و انتقال برق، اب و غیره دیده شده  

 .و مبلغ جداگانه ای برای این امور پرداخت نمی شود

را در سه نسخه تهیه و برای تصویب به دستگاه  (SHOP DRAWINGS)  های اجرایی كارگاهی   پیمانکار موظف است نقشه

ها در زمان مناسب و قبل از فرا رسیدن مرحله اجرایی بایستی صورت پذیرد تا فرصت  نظارت ارایه نماید. بدیهی است تهیه این نقشه

طرف از  تاخیر  هرگونه  بنابراین  باشد.  نظارت  دستگاه  اظهارنظر  و  بررسی  برای  پذیرفته  كافی  گردد،  كار  تطویل  باعث  كه  پیمانکار 

ها و نصف   هفته خاتمه میپذیرد نصف این مدت برای تهیه نقشه  1های كارگاهی،ظرف   نخواهد بود. كلیه جریان تهیه و تصویب نقشه

 . ان برای بررسی دستگاه نظارت و اعلام نظر و اصلاح بعدی پیمانکار و جاری كردن نقشه كارگاهی به كارگاه برای اجرا

منضم به پیمان در حکم عدم استفاده از سایر ردیفهای فهارس بهای پایه منضم به پیمان    برآوردهای دارای مقادیر    درج شرح ردیف

نبوده و كل فهارس بها های سازمان برنامه بودجه جزو منضم به پیمان شامل كلیات، سرفصلها، پیوست ها و كلیه ردیفهای مربوطه  

جزو منضمات این پیمان تلقی می گردد تا حسب ابلاغ كار جدید یا تغییر مقادیر كار از انها استفاده شود. البته این اقلام)ردیفهایی از  

 . فهرست بها كه در برآوردهای ضمیمه پیمان ذكر نشده است( به عنوان كار جدید تلقی نشده و محدودیتی نیز نخواهد داشت

فهرست مصالح   اساس  بر  بازرگانی مصالح و تجهیزات به همراه نمونه مصالح  ارائه مشخصات فنی و  به  پیمانکار موظف است نسبت 

كارفرما در رد یا قبول هریك ازاقلام مندرج در فهرست مصالح مختار    و در راس آن)وندور لیست( اقدام نماید و مشاور    ضمیمه پیمان

  ، پیمان  مصالح ضمیمه  فهرست  به  نسبت  نیاز  مورد  تغییر  هر  یا  و  مصالح  فهرست  در  مصالح  معرفی  عدم  در صورت   . بود  خواهد 

پیمانکار حداقل یك هفته قبل از آغاز عملیات فوق شرایط عمومی پیمان نسبت به معرفی و ارائه مشخصات و اخذ تاییدیه لازم اقدام  

 .خواهد نمود

با توجه به حجم كار )انجام كامل موضوع قرارداد بصورت كامل( مدت زمان اجرای عملیات محدود بوده و پیمانکار موظف است در 

هرزمان كه كارفرما صلاح بداند نسبت به استقرار شیفت های دوم و سوم كاری اقدام نموده به نحوی كه در مدت زمان مقرر عملیات  

 .مذكور پایان پذیرد . و از این بابت هیچگونه پرداختی به پیمانکار در هر قالبی پرداخت نمی شود

مربوط به دستورالعمل نحوه ارایه  7/5/86مورخ 63219/100وضعیتهای موقت و قطعی، براساس بخشنامه شماره  نحوه پرداخت صورت

و یا هر    و جداولی كه توسط پیشنهاد دهنده در مناقصه تکمیل شده، خواهد بود  برآودپیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیك  

 دستورالعمل داخلی دیگری. 

ردیفهای   از  بعضی  برای    برآورددر  مذكور  ردیف  از  استفاده  در خصوص  اصلی  متن  بر  اضافه  توضیحاتی  پیمان  به  منضم  مقادیر  و 

پرداخت انجام كاری مشابه درج شده ویا مشخصات بیشتری برای مصالح مصرفی ذكرشده است كه این موارد را پیمانکار باید زمان  
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های قطعی انجام    با پایان هر فعالیتی پیمانکار بایستی متره .پیشنهاد قیمت مد نظر قرار داده و در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید

وضعیت ارسالی    كار را تهیه و جهت رسیدگی به دستگاه نظارت ارایه نماید، در غیر اینصورت مبلغ مربوط به این فعالیت از صورت

 . حذف خواهد شد 

با توجه به شرایط محل پروژه پیمانکار موظف است قبل از تجهیز كارگاه كلیه مسیرهای منتهی به كارگاه را بررسی نموده و تمهیدات 

لازم را در مورد نحوه حمل تجهیزات و ماشین آلات به كارگاه را فراهم آورد به طوری كه به مستحدثات و مسیرهای اطراف پروژه  

 . خسارتی وارد ننماید. و پیمانکار با توجه به شرایط ترافیکی منطقه تمامی تمهیدات را اتخاذ نماید و در قیمت پیشنهادی لحاظ نماید

به غیر از ضرایبی كه در برآورد هزینه اجرای عملیات لحاظ شده است هیچ ضریبی بابت صعوبت ، كندی پیشرفت كار به علت محل  

وقوع یا كار در شب به پیمانکار پرداخت نمی شود و پیمانکار همه این موارد را مورد بررسی قرارداده و در انالیز قیمت خود لحاظ  

 .نموده است

اجرائی،   عملیات  گزارش   ، تجهیزات  به  مربوط  جزئیات   ، ، همچون ساخت  كارگاهی  دقیق  های  نقشه  تهیه  برای  كارگاه  فنی  دفتر 

و    )در صورت نیاز(بندی ، تهیه صورتجلسات، گزارش به جلسات ، بررسی و جمع بندی نتایج آزمایشات  گزارشات ماهانه ، برنامه زمان

  ، ها  نقشه  تهیه  در  نظارت  عوامل دستگاه  با  مستمر  اجرائی همکاری  امور  ایجاد سابقه لازم در مورد   ، نتایج  ارائه گزارشات  و  تهیه 

رسیدگی به صورت وضعیت های مالی ، رعایت مشخصات فنی ، تهیه عکس و فیلم از روند اجرائی كار تشکیل میگردد و ضروری است 

 . نسخه نرم افزاری تمامی نقشه ها از جمله نقشه های چون ساخت ، صورتجلسات و .... به مشاور ارائه نماید

كه  مواردی  در  جز  به  گردد  می  تهیه  پیمانکار  توسط  كه  قرارداد  این  موضوع  انجام شده  كارهای  نویس صورتمجلس  پیش  بررسی 

صریحا قید شده ، به عهده مهندس مشاور و دستگاه نظارت و صدور دستور كارهای كارگاهی )كه بار مالی اضافی به پروژه تحمیل می  

نماید( به پیشنهاد دستگاه نظارت و تایید مشاور و تصویب كارفرما می باشد. هنگامی كه مهندس مشاور و دستگاه نظارت یا نماینده  

او  نماینده صلاحیت دار  یا  پیمانکار  از  بنماید  نویس صورتمجلس كار  پیش  به بررسی  اقدام  انجام شده  عملیات  او بخواهد در مورد 

خواهد خواست كه در موعد معین در محل حضور یابد و اطلاعات لازم را تسلیم نموده و همکاری لازم را در مورد تنظیم مقدمات 

اولیه به عمل آورد. هرگاه پیمانکار یا نماینده او در موعد مقرر حضور نیابد صورتمجلس اجرای كار كه توسط دستگاه نظارت تنظیم و  

 .با تایید مهندس مشاور رسیده و توسط كارفرما تصویب شود معتبر خواهد بود

اگردر طول مدت پیمان لازم شد نیوجرسی و یا نرده و یا جدول گذاری موقتی صورت پذیرد و یا نیوجرسی ها و نرده ها ی موجود  

انجام خواهد داد. بدیهی است هزینه های    -تحویل شده به پیمانکار در هر كجا كه لازم باشد جابجا شود پیمانکار موضوع را بلادرنگ

 . فوق در تجهیز كارگاه به صورت مقطوع دیده شده است و پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد

یمانکار موظف است كه آب و برق و .... برای مصارف كارگاه و ساخت پروژه را در كارگاه تامین نماید و كارفرما هیچ تعهدی در قبال  پ 

تامین خدمات فوق به عهده ندارد. اگر انشعاباتی توسط كارفرما به پیمانکار تحویل شد كلیه هزینه های ان شامل نصب و راه اندازی و  

 . بونمان و .... به عهده پیمانکار می باشد و همچنین هزینه و جابجائی احتمالی تاسیسات شهری به عهده پیمانکار خواهد بودآ

در صورتیکه حین اجرا، دستگاه نظارت تشخیص دهد كه ماشین آلات به كار گرفته شده در كارگاه كافی جهت انجام كار طبق برنامه  

پیشرفت كار نمی باشد مراتب را همراه با لیست ماشین آلات اضافی مورد لزوم به پیمانکار ابلاغ نموده و نامبرده موظف است در ظرف  

خود طبق لیست ابلاغی بدون هیچگونه عذر و و تجهیزات  روز كاری ار تاریخ دریافت ابلاغ نسبت به تکمیل و افزایش ماشین آلات    5
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بهانه ای اقدام نماید. كارفرما اصولا هیچگونه تعهدی در مورد تامین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و سوخت كارگاه نداشته و كلیه  

 .هماهنگی و هزینه های مربوط به عهده پیمانکار است

پیمانکار باید موارد مذكور در مشخصات فنی را دقیقا در مورد مصالح رعایت كند. در    تهیه ابزار ، وسایل كار ، ماشین آلات و مصالح

مشخصات فنی و استانداردهای قید شده شرح لازم در باره نوع و مشخصات مصالح داده شده است و نیازی به تعاریف جداگانه نمی  

 :باشد. در هر حال رعایت نکات زیر از طرف پیمانکار الزامی است

كیفیت كلیه مصالح مصرفی باید طبق مشخصات فنی و استاندارد بوده ، قبل از مصرف لازمه از نظر كیفیت و كمیت مواد متشکله  

 .مورد تایید دستگاه نظارت قرار گیرد

و تایید دستگاه نظارت در بدو كار رافع مسئولیت پیمانکار در حین كار نمی باشد. زیرا   )در صورت نیاز(انجام آزمایشات روی مصالح

ممکن است نمونه آزمایش تا حجم معینی از مصالح مرغوب بوده و سپس كیفیت ان تغییر نماید. لذا انجام آزمایشات مکرر در مورد 

 . مصالح ضروری و در هر حال پیمانکار مسئول حسن انجام كار می باشد

قبل از اقدام به سفارش و خرید هر نوع مصالح و تجهیزات دائم ، پیمانکار موظف است فهرست اسامی شركتها و كارخانجات فروشنده 

آزمایشات انجام  نماید. بدیهی است  ارائه  تایید  تجهیزات را به دستگاه نظارت جهت كسب  نیاز(مصالح و سازنده  بر   )در صورت  لازم 

 .روی مصالح قبل از خرید ضروری است

پیمانکار باید گزارش كاملی از محل خرید مصالح و فروشنده و بطور كلی شرح مبسوطی در مورد هر نوع مصالح لازم با كیفیت هر  

 .محموله با دستگاه نظارت صورتجلسه گردد

به تعمیر و نگهداری ماشینپ  تا موجبات پیش   یمانکار موظف است نسبت  بنماید  آمدن حوادث   آلات و تجهیزات خود توجه كافی 

، شکستن صفحات مورد استفاده در حمل مصالح و امثالهم از اموری هستند كه با  جرثقیلشدن سیم بکسل    ناگوار فراهم نگردد )پاره

 دقت در نگهداری تجهیزات، از وقوع انها جلوگیری میشود.(

از نظر ارزش ماسه  های رسی و دانه  شده به كارگاه از نظر میزان كلوخه  های تولیدشده و حمل  ماسه ای كم   های سست كه بعضاً 

  های رسی با آئین  شده نیز از نظر میزان كلوخه  نمایند. همچنین در برخی موارد شنهای تولید  نامه را برآورده نمی  باشد، شرایط آئین

آئین ندارند. تهیه شن و ماسه طبق ضوابط  عنوان شستشوی    نامه مطابقت  نمیتواند تحت  پیمانکار است و  به عهده  ایران  نامه بتن 

 . مجدد و غیره، اضافه بها درخواست نماید 

 .پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برابر بخشنامه های موجود توسط كارفرما انجام خواهد شد

 

)method of implementation( :روش اجرای کار 

مهم : با توجه به اهمیت پروژه و منحصر بودن كار پیمانکار می بایست در ابتدای كار روش اجرای منطبق با پروژه ارائه نماید و مشاور  

پس از بررسی در صورت تایید موارد ارائه شده پیمانکار جهت اجرا ابلاغ می نماید لذا این مهم در ابتدای امر از اهمت بالایی برخوردار 

 . می باشد و در این راستا پیمانکار می بایست از نفرات مجرب در این مورد استفاده نماید

 .برای كلیه عملیات اجرایی شامل ارائه روش اجرای كار طبق نظر مشاور ضروری می باشد
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نقشه های   تایید  بدون  و  باشد  الزامی می  تایید مشاور  برنامه های مورد  در  و نصب  كلیه مراحل ساخت  كارگاهی  نقشه های  تهیه 

 كارگاهی پیمانکار انجام عملیات را از خود سلب نموده و كلیه زیانها و تاخیرات حادث شده در این خصوص به عهده پیمانکار می باشد 
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4پیوست   

 مشخصات فنی عمومی خصوصی 
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این پیوست جزو لاینفك اسناد پیمان بوده و پیمانکار متعاقب بازدید محل و رویت كارهای انجام شده و باقیمانده و اسناد و مدارک  

 . فنی مبادرت به تقبل تعهد و امضای كلیه این مفاد به عنوان قسمتی از تعهدات پیمان نموده است

 مشخصات فنی و خصوصی ابنیه

 .كلیه مصالح مصرفی استفاده شده می بایست به تایید مشاور برسد

مابقی نشریه های    و 55در كلیه مراحل اجرایی رعایت مشخصات فنی عمومی منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی )نشریه 

گانه وزارت مسکن و شهرسازی الزامی بوده و پیمانکار موظف به اجرای دقیق انها می باشد مگر در مواردی كه 22مرتبط( و مباحث  

 . توسط دستگاه نظارت به وی ابلاغ گردد

در صورت وجود مغایرت بین مشخصات فنی عمومی ، مشخصات فنی خصوصی و نقشه های اجرایی ، اولویت به ترتیب با نقشه های  

، و در صورت ابهام ابلاغ دستگاه نظارت ارجحیت دارد بر سایر  اجرایی ، مشخصات فنی خصوصی و مشخصات فنی عمومی خواهد بود

 اسناد.

 .در كلیه پلانها ، مقاطع و جزییات ابعاد نوشته شده بر مقیاس اولویت دارد

و در صورت اختلاف ابلاغ دستگاه نظارت ارجحیت دارد بر   مشخصات و جزییات روی نقشه بر مشخصات و جزییات تیپ اولویت دارد

 سایر اسناد. 

 .می باشد55مقادیر رواداری مجاز برای كلیه قسمتها مطابق نشریه 

پیمانکار موظف است قبل از تهیه و حمل هر نوع مصالح مصرفی و تجهیزات نمونه ان را به تایید مهندس مشاور برساند و پس از تایید  

 .نسبت به تهیه و اجرای ان اقدام نماید

سازنده   و كشور  كارخانه  و  شناسنامه محصول  و  فنی  كلیه مشخصات  شامل  پروژه  مصرفی  است مشخصات مصالح  موظف  پیمانکار 

 . همراه با نمونه های مربوطه جهت بررسی و تایید مهندس مشاور به صورت مکتوب ارئه نماید

قبل از شروع اندود كاری باید كلیه مهارها نبشی ها و به طور كلی تمام اجزاء فلزی جهت شبکه زیر سازی برای اندود كاری تعبیه  

 )در صورتی كه از قبل اجرا نشده باشد.( .شده باشد و به طور كامل و صحیح ضد زنگ زده شوند 

بر   كه منطبق  انها  فنی  برگ مشخصات  بایست  می  ورود  از  قبل  پیوست  تولید كنندگان  لیست  های معرفی شده در  كلیه كارخانه 

تولیدی   لذا معرفی كارخانه های  انجام گردد.  اقدامات  تایید سایر  از  تا پس  ارائه  نظارت  به دستگاه  باشد  مربوطه می  استانداردهای 

كه قبل از ورود به كارگاه بروی انها انجام می  )در صورت نیاز(هایی  ملاكی بر منطبق بودن محصولات بر استانداردها نبود و آزمایش 

 . شود سندی بر تایید یا عدم تایید محصولات می باشد

 :سفتکاری

 .تمامی عملیات دیوارچینی و بتن ریزی های ساختمان میبایستی با ماسه شسته مورد تایید دستگاه نظارت انجام گردد -

 . كلیه مصالح بایستی از مرغوبترین برندهای موجود تهیه و اجرا گردند -
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ابت كار در ارتفاع به جز مواردی كه در برآورد پیش بینی شده است هیچگونه اضافه بها یا سختی كار قابل پرداخت نمیباشد و  ب   -

 . لازم است كلیه پیشبینی ها در قیمت پیشنهادی لحاظ گردد

 نازک کاری: 

سطح قائم بایستی با چسب مخصوص بر روی اندود سیمانی زیرسازی انجام میگردد و    كف واجرای كاشی و سرامیکهای پرسلان در  -

 .اجرای آنها به صورت دوغابی مورد تایید نمیباشد

زیرسازی با ملات ماسه سیمان اجرا و سپس سرامیك   در صورت نیازنصب می گردند  در پروژه  در اجرای سرامیك های پرسلان كه    -

 .ی پرداخت نمیگردد(ف با  چسب مخصوص نصب گردد )بابت زیرسازی سیمانی هزینه اضا

 : میزها و کانترهای ام دی اف

 .ای و در كارخانه مورد تایید دستگاه نظارت انجام شود ساخت میزها و كانترهای ام دی اف بایستی به صورت كارخانه -

پیمانکار موظف است قبل از ساخت نسبت به ارائه نقشه شاپ اقدام و پس از اخذ تاییدیه نسبت به ساخت یك عدد نمونه اقدام و    -

از بازدید نمونه ساخته شده و در صورت تایید آن از سوی دستگاه نظارت و كارفرما نسبت به ساخت مابقی آنها مطابق نمونه  پس 

 . تایید شده اقدام نماید

 . نقشه درج شده در اسناد منضم به پیمان ، نقشه اولیه بوده و هر گونه تغییر در آن بر اساس نظر كارفرما امکانپذیر است -

پرداخت هزینه ساخت و نصب میزها و كانترها بر اساس میزان ام دی اف مصرف شده مطابق ردیف پیش بینی شده دربرآورد انجام    -

 .میشود

 . تهیه ام دی اف از برند پاک چوب با طرح مورد تایید كارفرما انجام میشود. انتخاب برند در اختیار كارفرما میباشد -

میلیمتر باشد. استفاده  16میلیمتر و در سایر قسمتها از ورق  16ورق ام دی اف روی میزها و كانتر )سطح كار( بایستی از دوبل ورق    -

با تایید    )یا كارگاه مجاز طبق نظر دستگاه نظارت(از ورق دوبل در سایر قسمتهایی كه به تشخیص كارخانه ساخت مورد نیاز است 

 .مشاور مجاز است

 . زنگ نزن باشد304بایستی كلیه لولاها و یراق الات از استیل  -

 :رنگ

یمانکار موظف است كلیه مصالح مورد مصرف پروژه را قبل از مصرف به تایید دستگاه نظارت برساند و هرگونه خسارت ناشی از پ   -

 . استفاده مصالح تایید نشده بعهده پیمانکار خواهد بود

 . . پیمانکار موظف است قبل از پایان هر مرحله كار ، مرحله قبلی را به تایید دستگاه نظارت برساند -

 : پیمانکار موظف است به رعایت مشخصات قنی زیر به نحوی كه سطوح رنگ آمیزی شده دارای مشخصات زیر باشد -

 الف ( یکنواختی ظاهری در رنگ  

 ب ( یکنواخت بودن میزان ماتی و شفافیت رنگ

 پ ( عدم ایجاد موج و سایه ناشی از بتونه كاری و غیره   
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 ت ( نداشتن چروک و پخش نشدن پوسته رنگ در سطح 

 ( .ث ( انطباق لایه اجرا شده با مشخصات ) اگر ضخامت كمتر از حد لازم باشد ، باید نسبت به تجدید رنگ آمیزی اقدام گردد

 ج( ایجاد پوشش كامل و بدون شره

 چ ( عدم چسبندگی سطوح رنگ آمیزی شده به دست یا لباس  

 ح ( نداشتن هیچ گونه طبله ناشی از مرطوب بودن سطح زیرین  

 خ ( عاری بودن سطوح رنگ آمیزی شده از آثار برس نقاشی و جای نردبان  

 د( تمیز و عاری بودن از گردو غبار سطوح یاد شده  

 ذ( مستقیم بودن فصل مشترک دو سطح رنگ آمیزی شده با دو رنگ مختلف 

 ر( نداشتن عیوبی نظیر پهن شدن ، چکه كردن ، باد كردن و شیار و درز 

 : پیمانکار ملزم به رعایت موارد ایمنی ذیل است

 .در موقع رنگ آمیزی یا آماده نمودن رنگ در محیط بسته ، باید از كشیدن سیگار و آتش زدن زباله احتراز گردد -

كپسول های آتش نشانی برای مهار نمودن آتش ، باید در محل موجود و در دسترس باشند ، در پایان ساعت كار ، تمام پارچه های    -

 . آلوده به رنگ و تینر باید جمع آوری شده و در صورتی كه برای استفاده روزهای بعد مورد نیاز باشند در ظرف پر از اب قرار گیرند

 . تینرها باید در ظرفهای مطمئنی نگهداری شده و هر چه سریعتر از مناطقی كه احتمال آتش سوزی در ان زیاد است، دور شوند -

قبل از رنگ كاری روی اندودهای گچی ابتدا باید موج های گچ را به وسیله كاردک و سمباده ، لکه های بزرگ روی دیوار را به    -

 . وسیله گچ زنده و ترک های كوچك را با گچ كشته بگیرند و سپس روی ان سمباده نرم بزنند تا آماده پذیرش بتونه گردد

 :سایر عملیات اجرایی پروژه

 .پرداخت می شودبرآورد منظم به پیمان در صورت اجرای سطح گچ به صورت دوگچه بهای ان بابت دیوار از 

 )درصورت نیاز(آماده سازی و زنگ زدایی كلیه سطوح فولادی با سمباده و برس سیمی، قبل از رنگ آمیزی الزامی می باشد

 :تجهیزکارگاه

نظر   طبق  مسیرها  در  نصبی  تجهیزات  ایمنی  علائم  های   هزینه  تردد    هرترابرگHSEكلیه  و  مرور  و  عبور  جهت  نظارت  دستگاه  و 

 .پرداخت می شودتجهیزكارگاه  خودروها و در كل تهیه هر نوع تجهیزات و مصالح ایمنی از ردیفهای 

 مشخصات فنی خصوصی تاسیسات الکتریکی 

 :اجرای تاسیسات الکتریکی باید مطابق با موارد به شرح زیر باشد

 .از مقررات ملی ساختمانی ایران13مبحث 

 .از مقررات ملی ساختمانی ایران19مبحث 

 .از انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور1-110نشریه 

 .از انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور2-110نشریه 
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 .آئین نامه های مربوطه از گروه مدارک سازمان برق ایران

 (ای سیستمهای توزیع نیرو)برIEC 60304 گروه مدارک

 (رای سیستمهای توزیع نیرو)بVDE  گروه مدارک

 :رعایت نکات زیر ضروری و لازم الاجرا می باشد

قبل از تهیه نقشه های كارگاهی جهت اجرا باید توسط شركت مجری معتبر و متخصص    كلیه نقشه های مربوط به سیستم های برقی

 . بررسی و تایید گردد 

تاسیسات   با  هماهنگ  كارگاهی  های  نقشه  الکتریکی،  تاسیسات  كارهای  از  قسمت  هر  اجرا  و  شروع  از  قبل  است  موظف  پیمانکار 

 . مکانیکی و معماری را تهیه و به تصویب دستگاه نظارت برساند

پلان معکوس تهیه و به   ..(پیمانکار موظف است قبل از اجرای تجهیزات سقف كف و دیوار من جمله )چراغ ها، كف خواب ، پریز و

 . تصویب دستگاه نظارت برساند 

كلیه رایزرهای برقی و مکانیکی پس از اتمام عملیات اجرایی بایستی با مواد آتش بند منبسط شونده مطابق با محصولات هیلتی و یا  

مشابه ان) بر اساس مقررات سازمان ایمنی و آتش نشانی و مقررات ملی ساختمان( به صورتی پوشش داده شوند كه در مقابل عبور  

 . ساعت مقاومت نمایند3آتش یا دود به مدت حداقل 

 .لازم است كه ارتفاع نصب لوازم برقی كه روی دیوار نصب میگردند، قبل از اجرا با دستگاه نظارت هماهنگ شود

محل دقیق نصب كلیه وسائل برقی از قبیل كلید ها و پریز هاو غیره ، باید در حین اجرا در محل توسط مهندسین ناظر تعیین و اجرا 

 .شود

تجهیزاتی كه در وندور لیست نمی باشد قبل از تهیه باید سه استعلام فنی از سه برند یا نمایندگی ذیصلاح تهیه و به دستگاه نظارت 

 .ارائه گردد

در نقشه ها پلان مشخصات و توضیحات عمومی ارائه شده است . پیمانکار می بایست به توضیحات نقشه ها و همچنین مشخصات 

 . فنی تدوین شده توجه نماید 

 :سیم وکابل وسینی کابل

 .رعایت رنگ سیم ها به ویژه ارت و نول مطابق مقررات الزامی است

 . تمامی سیم های درون لوله ها اعم از سیم خنثی )سیم صفر( و یا سیم محافظ )مخصوص اتصال به زمین( باید دارای پوشش باشد

مدت   به  آتش  حایل  ویژه  كوتینگ  طریق  از  بایستی  پروژه  های  كابل  عملیات  3كلیه  این  نمایند.  مقاومت  حریق  مقابل  در  ساعت 

 (.استفاده از پوشش های نواری ویژه  میتواند به صورت تركیبی ) كابل و بستر با هم ( نیز انجام پذیرد )با

متر و در هر عبور از هر فضای مجزا ،  3كلیه كابل ها ) فشار ضعیف و جریان ضعیف ( بایستی در ابتدا و انتهای مسیر و نیز در هر  

 . دارای كمربند شماره گذاری و بست های چنگکی كابل حاوی اطلاعات مشخص كننده لازم باشد

 .سیم كشی یا كابل كشی دو یا چند سیستم مختلف در یك لوله، به هیچ وجه مجاز نمی باشد 
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كلیه سیم كشی و كابل كش های ارتباطی از چراغ به چراغ، چراغ به كلید، چراغ به تابلو، پریز به پریز، پریز به تابلو، و غیره یکپارچه  

 . یوده وهیچگونه وصله یا اتصالی در داخل لوله ها مجاز نمی باشد 

 .رنگ بندی فاز در مداربندی پریز های عمومی و یو پی اس متفاوت باشد

سر سیم ها برای اتصال به ترمینال كلید و پریزها باید كاملا برابر اندازه لخت شوند به طوری كه هادی مزبور زدگی پیدا نکرده و رشته 

 . هایی از ان كنده نشوند یا طول ان زیادتر یا كمتر از مقدار لازم لخت نشده باشد و اتصال باید محکم و مطمئن برقرار شود

الزامی   به كنتاكت راست متصل گردند  پریزها  پریزها و رعایت این نکته كه سیم های فاز در همه كنتاكت های  هنگام بستن سیم 

 .است

 .تمام سیم هایی كه داخل لوله های برق قرار می گیرند باید یك تکه و بدون زدگی باشد

 .كلیه كابل های برق رسانی تابلو های برق و ادوات مکانیکی بر روی سینی كابل برق اجرا می گردد

 .متر باشد سانتی80حداكثر فاصله بست ها حدود 

 . سانتیمتر بین دو سینی آزاد باشد20در اجرای كابل كشی روی سینی كابل در نقاط عبور از درز انبساط لازم است كابل به طول 

 .سانتیمتر قطع گردد20در اجرای سینی كابل در نقاط عبور از درز انبساط لازم است سینی به فاصله حدود 

 :لوله های برق

استاندارد های   با  باید دارای حداقل درجه حافظت مطابق  تر  لوازم و تجهیزات مورد مصرف در محیط های مرطوب و محیط های 

 .باشند110تعریف شده نشریه 

 .كلیه لوله كشی های روی دیوار و یا سقف باید كاملا بطور افقی یا عمودی نسبت به كف اجرا شود

كلیه لوله كشی ها در داخل حمام ها و سرویس های بهداشتی بایستی از طریق سقف كاذب انجام گیرد و عبور از كف در این مکان  

 .ها ممنوع است

لوله های   اتصالات  بوده و تمامی  بزرگتر ممنوع  لوله سایز  با  از بوشن  لوله پی وی سی متصل  pvcاستفاده  با چسب مخصوص  باید 

 .شوند

خم كاری لوله های پی وی سی نباید طوری باشد كه خم دوپهن شود و برای این كار انها را حرارت داده و از فنر مخصوص خم كاری 

 .استفاده شود

 .جهت خم كاری لوله ها از حرارت مناسب استفاده شود و لوله هایی كه با حرارت بیش از حد سوخته بایستی تعویض گردد 

 .سانتیمتر از چهارچوب فاصله داشته باشند15كلید و یا پریز هایی كه در كنار درب یا پنجره نصب میشوند بایستی  

 :کلید و پریز

 .در هنگام بستن پریز های برق دقت شود سیم فاز در سمت راست و سیم نول در سمت چپ سربندی گردد

نقاط   با  لوله ها  از درون  نباید  باشد و به هیچ وجه  پریز مجاز می  از مدار ها فقط در جعبه و قوطی های كلید و  انشعابات  هرگونه 

 .مشخص انشعاب گرفته شود
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قوطی های پشت كلید و پریزها باید صحیح و سالم كار گذاشته شوند و به نحوی كه پس از بستن و استفاده از انها كلید یا پریز در  

 .جای خود لق نشوند و در صورتی كه چند قوطی كنار هم نصب میشوند هم سطح و هم تراز شود

 .سانتیمتر می باشد 3حداكثر فاصله نصب دو قوطی مجاورهم حدود 

قوطی پشت كلید و پریزها در سرویس ها و مکان هائی كه كاشی كاری ویا سنگ خواهد شد می بایست طوری كار گذاشته شوند كه  

 (سانتیمتر جلوتر از سفت كاری2لبه خارجی ان هم سطح كاشی كاری و یا سنگ كاری قرار گیرد)حدود 

 .كلیدها طوری كار گذاشته شوند كه به سمت بالا روشن و به سمت پایین خاموش گردند

 .كلیه كلیدها باید سیم فاز مدار را قطع كنند ودر مسیر سیم نول نباید قرار بگیرند

 . سانتی متر از چهار چوب فاصله داشته باشد15كلید و یا كلید هایی كه در كنار درب یا پنجره نصب میشوند بایستی 

 . سانتیمتر كف تمام شده با هماهنگی واحد معماری نصب شوند120تا 110كلیه كلیدهای روشنایی و پریز های زنگ دار در ارتفاع 

 .در اجرای لوله كشی در نقاط عبور از درز انبساط بایستی از لوله خرطومی و یا لوله بوشن آزاد استفاده گردد

 :سیستم ارتینگ وصاعقه گیر

 *متعاقبا توسط دستگاه نظارت ارسال می گردد. 
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5پیوست    

 شرایط عمومی پیمان 

بخشنامه شماره   كه طی  پیمان  عمومی  رئیس   3/3/1378مورخ    102/ 1088-842/54شرایط  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت  توسط 

 جمهور به كلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ گردیده است،در این قرارداد نافذ می باشد. 

 خواهد شد.  پیمانکار یك نسخه از تمام صفحات شرایط عمومی پیمان را مهر و امضا نموده كه در دفتر نماینده كارفرما نگهداری

 می باشد.  3/3/1378مورخ  1088/102-842/54امضاء این برگه به منزله امضاء و تایید تمام صفحات شرایط عمومی پیمان به شماره بخشنامه 

 

 

 

 نماینده پیمانکار:  نماینده كارفرما: 

 نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی:

 نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی:

 امضاء: امضاء:
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6پیوست    

 مشخصات خصوصی پیمان 
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، به شرایط  ااین شرایط خصـوصی، درتوضیح و تکمیل مواردی از شرایط عمومی پیمان است كه تعیین تکلیف برخی از موارد در آنه

نقض  را  پیمان  عمومی  مواد شرایط  نمیتواند  و هیچگاه  است  پیمان موكول شده  و   خصوصی  نتیجه گیری  هرگونه  رو،  این  از  كند. 

تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است.  

 . شماره و حروف بکار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است

الف( پیمانکار متعهد است كه برای اجرای مو ضوع پیمان، تعداد نفر/ ماه كار شناس با تخ ص صهای تعیین شده در چارت 17-ماده  

 . نیروی انسانی، به كار گمارد

( نیروی انسانی  1پیمانکار موظف است در زمان ارائه پیشنهاد قیمت لیست پرسنل فنی و افراد كلیدی مشخص شده در چارت شماره)

از بررسی  در پیوست شرایط خصوصی لازم را با ذكر سوابق و تخصصهای مربوطه به دستگاه نظارت اعلام نماید. لیست مزبور پس 

دستگاه نظارت و تصویب پیمانکار ابلاغ خواهد شد و هرگاه دستگاه نظارت حین اجرای كار تشخیص دهد كه هر یك از افراد لیست  

  مزبور صلاحیت اجرا نداشته و یا كمبود پرسنل در قسمتی از كارگاه وجود دارد، مراتب را كتباً به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود وپیمانکار

نمودن پرسنل اقدام بنماید. بطوركلی در كلیه مراحل ساخت و ساز    موظف است ظرف دو هفته نسبت به تعویض فرد مزبور و یا اضافه

استفاده از گروههای كاری مجرب الزامی است. و درصورتیکه خلاف ان از طرف دستگاه نظارت تشخیص داده شود، پیمانکار بلافاصله  

 . باید نسبت به جایگزینی اكیپهای مذكور اقدام نماید 

حضور رئیس كارگاه در كارگاه به صورت تمام وقت در هر شرایط الزامی است و زمان عدم حضور وی در كارگاه به عنوان تاخیر غیر  

 . مجاز پیمانکار تلقی می گردد

یا عزل و تغییرات   از بکارگیری  پیمانکار موظف میباشد قبل  اعلام خواهد شد.  نیاز توسط دستگاه نظارت  انسانی مورد  نیروی  سایر 

 . احتمالی عوامل سرپرستی و مدیریتی كارگاه با دستگاه نظارت هماهنگی و تاییدیه های لازم را از كارفرما اخذ نماید

( پیوست شرایط خصوصی این قرارداد، بر اساس زمان  1و( در صورت عدم معرفی كاركنان تعریف شده در چارت شماره )17-اده  م

 . قرارداد از صورت وضعیت پیمانکار كسر خواهد شد14ماده 5عدم حضور نفرات معادل حقوق تعریف شده برای تخصص ها طبق بند 

 . روز از تاریخ مبادله پیمان است7ب( آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفضیلی مورد تایید اجرای كار 18 -ماده 

 .جزئیات روش بهینه برنامه زمانی تفضیلی و به هنگام کردن آن، به شرح زیر است

با در اختیار داشتن نیروی متخصص نسبت به تهیه برنامه زمان بندی كلیه    MSPالف(پیمانکار موظف است با استفاده از نرم افزار  

ساختار   اساس  بر  باید  الذكر  فوق  تفصیلی  زمانبندی  برنامه  نماید.  اقدام  قرارداد  موضوع  عملیات  و  كارگاه  تجهیز  شامل  ها  فعالیت 

 . شکست مورد تایید دستگاه نظارت و مشتمل بر كلیه منابع و نیروی انسانی باشد 

 :ب( ساختار شکست هر یك از فعالیت ها باید دارای موارد زیر باشد

 . تهیه مصالح 1

 . ساختار اجزاء 2

 . اجزای فعالیت3
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پروژه در   اعتبار مورد نیاز  پیمانکار باید برنامه زمانبندی اجرای به هنگام عملیات ساختمانی و تاسیساتی و تهیه و تدارک مصالح و 

ا هر برنامه ( یM.S. Project بهمراه نمودار میلهای فعالیتها )حتی الامکان با استفاده از نرم افزار CPMتعداد ردیفهای لازم با روش  

دیگری كه توسط دستگاه نظارت تائید گردد در مدت زمان تعیین شده در پیمان، جهت اجرای عملیات را در مدت فوق الذكر تنظیم  

تا پس از تایید دستگاه نظارت ملاک عمل قرار گیرد. ضمناً باتوجه به حجم عملیات و مدت زمان تعیین شده برای اجرای هریك از 

عملیات، پیمانکار میبایست درمورد چگونگی تهیه وتنظیم و تدارک نیروی انسانی و پرسنل مورد نیاز وهمچنین نحوه تهیه مصالح در 

برنامه مذكور اقدام نماید. مراتب ذیل پس از تائید دستگاه نظارت و تصویب كارفرما ملاک اقدامات مربوطه خواهد بود. بدیهی است در  

 .برنامه تفصیلی فوق شرایط جوی منطقه با توجه به وضعیت خاص منطقه مدنظر باشد و در برنامه ملحوظ شود

جزئیات برنامه زمان بندی تفضیلی عملیات اجرایی و نحوه ارائه ان با نظر مهندس مشاور ) دستگاه نظارت( و در قالب رئوس زیر و    -

 . با ملحوظ نمودن پیش نیازهای كارهای ابنیه مورد نیاز و زمان انجام می باشد 

پروژه از سطوح كلی به سطوح تفص.  1 اساس نقشه های    بر WBS(work break structure down)  یلیتفکیك فعالیت های 

 .اجرایی و زمانبندی كلی پیوستی و دریافت تائیدیه از دستگاه نظارت

 .برآورد زمان انجام و مقادیر هرفعالیت. 2

 .عیین تقدم و تاخر و وابستگی كلیه فعالیت های برنامه زمانبندی. ت3

 .و اوزان ریالی، زمانی و فیزیکی برای هر فعالیت )نیروی انسانی، ماشین آلات و مصالح   (تخصیص منابع. 4

  یا هر برنامه ای كه كارفرما تعیین MSPاین برنامه باید شامل زمان بندی عملیات به صورت شبکه ای با استفاده از نرم افزارهای  .  5

می نماید و بر اساس تاریخ شمسی باشد . روزهای تعطیل در برنامه زمانبندی باید مشخص شده باشند. پیمانکار باید در تهیه برنامه  

 .زمان بندی به كارهای پیمانکاران و گروه های اجرایی دیگر و شرایط اب و هوایی منطقه توجه نماید

از رسیدن .  6 بندی تفصیلی ضروری است پیش  برنامه زمان  پیمانکار تشخیص دهد كه تغییراتی در  اجرای كار    در صورتیکه حین 

 . موعد اجرای فعالیت ویرایش جدیدی از زمان بندی تهیه و به تایید مشاور تصویب كارفرما می رساند

پ 7 پیشرفت فیزیکی و ریالی هفتگی و ماهیانه طرح در طول مدت قرارداد و به تفکیك در زمینه تهیه و تدارک  .  یش بینی درصد 

( )1مصالح  اجرایی  عملیات  و   )2( مهندسی  و خدمات  قابل  3(  اجرایی  عملیات  مبنای  بر  پروژه  فیزیکی  پیشرفت  درصد  فقط  كه   )

 .استناد است

یا  .  8 پیمانکار  تحویلی  های  زون  پیمانکاران،  باسایر  هماهنگی  وچگونگی  پیمان  مختلف  های  قسمت  انجام  اجرایی  های  روش 

 .پیمانکاران جزء درمراحل قبل وسازندگان می بایست به همراه برنامه زمانبندی تفصیلی ارائه گردد

پیمانکار موظف است همراه اعلام با قیمت های جدید پیشنهادی، زمان انجام فعالیت های جدید همراه با پیش نیازی مرتبط را  .  9

عنوان و به تایید دستگاه نظارت وكارفرما رساند، در غیر این صورت ملاک محاسبه مدت زمان فعالیت های جدید، نظر دستگاه نظارت  

 .خواهد بود



 

 

 

 

 
 

 تاریخ: 

 شماره: 0106/1404

 پیوست: 

 فحه ص  93از   82صفحه 
 

 

 

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروی – دکتر صفارزاده بلوار: سیرجان

   3صفارزاده

 78178-39547صندوق پستی:

 (034) 42256147-42256137ن: تلف

   (034) 42256147دورنگار: 

 info@gttmco.comپست الکترونیکی:

  غربی،  22 کوچه شمالی،  علامه خیابان آباد،  سعادتتهران: 

 دوم  طبقه ، 37 پلاک

 1997979846 صندوق پستی:

     (021) 65-22129661 ن:تلف

   (021) 22129660 دورنگار:

    www.gttmco.com: وب سایت

ای .  10 نماید وگزارش مقایسه  اقدام  منابع  تامین  به  برنامه زمانبندی مصوب، نسبت  در  اعلامی  پیمانکار موظف است مطابق منابع 

 . منابع تامین شده و منابع برنامه ریزی شده را بصورت منظم )روزانه، هفتگی و ماهیانه( ارائه نماید

یمانکار براساس برنامه زمانبندی تفصیلی، اطلاعات زیر را به عنوان پیوست های زمانبندی تهیه و به مهندس مشاور )دستگاه  . پ 11

 .نظارت( و كارفرما ارائه خواهد نمود

 . نمودار سازمان تشکیلات اجرایی كار به انضمام مشخصات، سوابق تحصیلی و تجربی پرسنل متخصص و مسئولان كارگاه. 1-11

 نمودار ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز در مقاطع زمانی مختلف )با ذكر مشخصات و چگونگی تامین انها( . 2-11

 .نمودار توزیع مواد و مصالح اصلی مورد نیاز و میزان و چگونگی تامین انها در طول مدت پیمان. 3-11

 . مودار جریان نقدینگی و پیشرفت فیزیکی برنامه ای سطوح اصلی و كل پروژه. ن4-11

مشخص نمودن هزینه اجرایی لازم به تفکیك آیتم ها و فعالیت های مندرج دربرنامه زمانبندی بطوری كه كلیه فعالیت ها و  .  5-11

بر ان در زمان هایی كه مهندس مشاور )دستگاه نظارت( یا كارفرما تعیین نمایند،   پیمان را شامل شود. علاوه  به تبع ان كل مبلغ 

و همچنین   زمانی  تاخیرات  انعکاس  كار و ضمن  اجرای  آخرین وضعیت  به  باتوجه  را  تفصیلی  زمانبندی  برنامه  بایست  پیمانکار می 

پیشنهاد نحوه جبران تاخیرات فعالیتها در باقیمانده مدت پیمان، مورد تجدید نظر قرار داده و به مهندس مشاور )دستگاه نظارت( و  

كارفرما ارائه نماید. بر این اساس گزارش پیشرفت می بایست براساس برنامه زمانبندی اولیه و برنامه زمانبندی به هنگام شده تهیه و  

برنامه   به  نسبت  مجاز  غیر  یا  مجاز  تاخیرات  كه  زمانی  مقطع  هر  در  است  موظف  پیمانکار  گردد  می  تاكید  مجددا  لذا  گردد.  ارائه 

زمانبندی پروژه اتفاق افتاده است، با توجه به درخواست كارفرما نسبت به تهیه برنامه جبرانی در چهارچوب مدت زمان پروژه و تاریخ 

 . اتمام قراردادی اقدام و بر مبنای ان نسبت به تکمیل پروژه اقدام نماید

ط به موارد فوق الذكر كه در جهت جبران تاخیرات مجاز و یا غیر مجاز پیمانکار می باشد، در قیمت پیمانکار  وكلیه هزینه های مرب

 .منظور شده است

در صورت عدم ارائه زمانبندی در موعد مورد نظر، كارفرما می تواند راساً نسبت به تهیه و ابلاغ برنامه زمانبندی اولیه اقدام و هزینه  

پیمانکار   نماید. همچنین  از خود سلب می  را  ادعائی  پیمانکار حق هرگونه  نماید و  پیمانکار كسر  از  را  برنامه  به تدوین  های مربوط 

 . موظف است طبق برنامه زمانبندی ابلاغ شده نسبت به تخصیص منابع و انجام فعالیت ها اقدام نماید 

مشترک  18-ماده   فصل  یا  و  موقت  تحویل  قالب  در  كه  قبلی  پیمان  موضوع  اتمام  بابت  از  احتمالی  فعالیت  هرگونه  صورت  در  د( 

عملیات صورت خواهد پذیرفت پیمانکار ادعایی از بابت عدم امکان فعالیت موازی نداشته و وفق مفاد این بند همکاری و هماهنگی  

 . لازم را بعمل خواهد آورد

 . هـ( گزارش پیشرفت كار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد18 –ماده 

 :گزارش ماهیانه  -الف  

بندی   زمان  برنامه  )طبق  مزبور  ماه  در  پروژه  فعالیهای  برنامه  ارائه  به  موظف  ماه  هر  ابتدای  در  و   Rescheduleپیمانکار 

(CPM  درصد كلیه منابع لازم هر فعالیت طی ماه مشخص شده باشد. در پایان ،)میباشد. در این برنامه میبایست زمان، مقدار )حجم
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پیمانکار گزارش كامل كارهای انجام شده در آن ماه را به صورت فایل   و نسخه فیزیکی مکتوب  power pointو  Excell هر ماه 

 : تهیه و به مشاور و كارفرما تحویل میدهد گزارش باید شامل موارد زیر باشد

 شرح عملیات اجرا شده كار.  •

 مصالح پایکار و مصرفی و ماشین آلات و تجهیزات. •

 زمان بندی و درصد پیشرفت كار.  •

 آزمایشات و تایید صحت اجرای كارهای انجام شده.)در صورت نیاز(  •

 مجوزها و برنامه های اجرای كارهای در دست انجام.  •

دست   • در  های  وضعیت  صورت  ها،مشخصات  وضعیت  صورت  ریالی،آخرین  پیشرفت  شامل  پروژه  مالی  وضعیت 

 تهیه،مشخصات صورت وضعیت های گذشته.

درصد پیشرفت فیزیکی كل،درصد های پیشرفت فیزیکی فعالیت های مختلف و مقایسه آن با برنامه زمانبندی مصوب به   •

 همراه جداول و گراف های مربوط.

 وضعیت نیروی انسانی.  •

  10پیشرفت كار باید به صورت مصور با عکس های گرفته شده تایید گردد همچنین از روند پیشرفت كار باید یك فیلم   •

 ساعته تهیه شود. 2دقیقه ای و در نهایت در انتهای پروژه این فیلم ها منتاژ و فیلم 

 اشکالات موجود در كار و ارائه راهکار برای رفع آن. •

 :سر فصل های گزارش ماهانه بایستی حداقل موارد ذیل را پوشش دهد 

ث و فعالیتهای مربوط به ایمنی، اهم فعالیت های اصلی انجام شده در ماه گذشته  وادمقدمه، مشخصات پروژه، گزارش آماری و شرح ح

زمانبندی   برنامه  آنها،  رفع  جهت  مناسب  پیشنهادات  و  ها  راه حل  ارائه  و  پروژه  آینده، مشکلات  ماه  اجرایی  فعالیتهای  بینی  پیش 

آنالیز مسیر بحرانی پروژه در هر ماه، نمودار درصد پیشرفت فیزیکی واقعی و برنامه  (wbs)تفصیلی، جدول ساختار فیزیکی فعالیتها،  

پرو )ای  مانند  s-curve) (cash flow) ژه  كاری  تغییرات  وضعیت  اساس  orderchangeجدول  بر  انسانی  نیروی  آمار  جدول 

تخصص كاری و به تفکیك نفرات، جدول فهرست كل مصالح و تجهیزات مورد نیاز و وارده به كارگاه، موجودی انبار و مصالح پای كار،  

جدول تعداد و نوع ماشین آلات همراه با ساعات كاركرد ماهانه، فهرست كلیه مکاتبات ارسالی پیمانکار به دستگاه نظارت و نامه هایی  

 . كه بدون پاسخ مانده و یا پاسخ روشنی برای آنها ارائه نشده است، تصاویری از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه

پیمانکار مکلف است كه هر ماه گزارش كاملی از كارهای انجام شده در آن ماه را تهیه و در پنج نسخه ارائه نماید. تاریخ جمع آوری و  

جهت تهیه گزارش ماهانه و تاریخ ارسال گزارش در روشهای هماهنگی انجام كار مشخص خواهد  (Cutoff Data)  بستن اطلاعات

گردید در صورتیکه در حین اجرای پروژه تغییراتی در احجام و مقادیر كار بوجود آمد، پیمانکار مکلف است به صورت كتبی تغییرات  

را به دستگاه نظارت اعلام نموده تا در صورت تایید این تغییرات یا اصلاحات در احجام و مقادیر كاری گزارشها نیز منظور گردد معهذا  
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شکل، چگونگی و محتوای گزارشها را دستگاه نظارت تعیین میکند و هر گونه تغییر در این مورد بایستی حتما قبل از گزارش از سوی 

 .پیمانکار به دستگاه نظارت اعلام گردد

 :گزارش هفتگی-ب

 جمع بندی گزارشات روزانه با ذكر موارد مورد نظر مشاور و كارفرما  •

پیشرفت واقعی كار و مقایسه با برنامه زمان بندی همراه با نمودار و علل عقب ماندگی احتمالی و موانع اجرای كار)طبق  •

 فرمت مورد نظر دستگاه نظارت و كارفرما( 

 روز آینده.   7ارائه برنامه عملیات اجرایی طی  •

پیمانکار مکلف است كه خلاصه عملکرد فعالیتهای خود را در قالب گزارش هفتگی و با شکل و محتوای تایید شده توسط دستگاه  

جمعه بوده و تاریخ ارائه گزارش  هر    11:30نسخه تهیه و ارائه نماید تاریخ جمع آوری و بستن اطلاعات تا پایان ساعت    3نظارت در  

شنبه هر هفته )دوروز بعد( خواهد بود سر فصل های این گزارش شامل پیشرفت فیزیکی پروژه در  یکوز  ر  09:30حداكثر تا ساعت  

 . یك هفته طبق برنامه زمانبندی مصوب دستگاه نظارت میباشد

 :گزارشات روزانه-ج

و نیروی شاغل در كارگاه و    و تجهیزات  پیمانکار موظف است در پایان هر روز كاری، گزارش كار روزانه مشتمل بر لیست ماشین آلات 

 .شرح كار انجام شده در روز مورد گزارش را در سه نسخه تنظیم و به تائید دستگاه نظارت مقیم برساند

 .و یك نسخه از گزارش مزبور را به دستگاه نظارت مقیم تسلیم نموده و یك نسخه را برای كارفرما ارسال نماید 

تحویل دستگاه نظارت گردد كه شامل گزارش روزانه كارگاه و یا    صبح  08:30عت  گزارش روزانه هر روز كاری در فردای ان روز تا سا

 . كارگاه های زیر مجموعه می باشد 

 :ه( گزارش پیشرفت كار پیمانکارباید دارای جزئیات باشد18-ماده 

است حداكثر ظرف   تفکیکی كار10پیمانکار مکلف  ارائه جدول ساختار  به  نسبت  پیمان  مبادله  تاریخ  از   WBS-Work )روز پس 

Breakdown Structureت پروژه(  آخرین سطح  اقWork Package)ا  نظارت (  دستگاه  تصویب  به  را  فوق  و جدول  نموده  دام 

 . برساند. این جدول به عنوان پایه و اساس برنامه زمان بندی تفصیلی پروژه میباشد

برنامه   به  تاخیرات نسبت  افزایش  تاخیر مواجه شود در صورت  با  پروژه  اجرای  روند  به هر دلیلی  پیمانکار مکلف است در صورتکیه 

و تاثیر در مسیر بحرانی پروژه و به منظور جلو گیری از تاخیرات بیشتر زمانبندی جبرانی خود را تهیه نموده و راه حل  ( PLAN)كاری

ازجمله افزایش ماشین آلات، شیفت كاری، نیروی انسانی و یا راه حل مناسب اجرایی دیگر كه   (های اجرایی برای جبران تاخیرات  

مورد تایید دستگاه نظارت نیز باشد( ارائه كند و پس از دریافت نقطه نظرات دستگاه نظارت نسبت به انجام راهکارهای پیشنهاد شده  

 . اقدام نماید
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تبصره: مسئولیت هرگونه نقص در برنامه زمانبندی )شامل نقص فعالیت ها، عدم تصحیح منابع، تداخل فعالیت ها، عدم لحاظ نمودن  

برنامه زمانبندی از سوی كارفرما رافع مسئولیت -شرایط اب و هوایی، تعطیلات و هر مورد دیگر( بر عهده پیمانکار می باشد و تصویب

 .پیمانکار در این خصوص نخواهد بود

انگاری و عدم توجه پیمانکار به موارد   اثر سهل  ارائه شده كه در  ایرادات و اشکالات برنامه زمانبندی  از  همچنین كلیه تبعات ناشی 

بندی اولیه توسط   اعلام شده می باشد، مستقیما متوجه پیمانکار بوده و برنامه ناقص ارائه شده به هیچ وجه به منزله ارائه برنامه زمان

پیمانکار تلقی نخواهد شد. لذا پیمانکار می بایست در تهیه برنامه اولیه و سایر برنامه های درخواستی كارفرما كلیه نکات اعلامی را  

 .مورد توجه قرار دهد تا ظرف مدت تعیین شده برنامه ای با جزئیات كامل و قابل بررسی ارائه گردد

( كارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز كارگاه، از قبیل ساختمان، راه، اب، برق، مخابرات و سوخت را كـه در زیر تعیین  الف  -20ماده  

 . شده است، در اختیار پیمانکار قرار می دهد

كارفرما در راستای ارائه تسهیلات تجهیز كارگاه زمین محل تجهیز كارگاه و در صورت امکان انشعابات آب و برق و تلفن را در اختیار 

 .پیمانکار قرار می دهد و در هر حال هزینه های مصرفی آب ، برق ،گاز و تلفن بعهده پیمانکار می باشد 

 :( پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آلات رعایت كندب -20ماده 

( پیوست شرایط خصوصی  1آلات مورد نیاز پروژه را با توجه به جزییات ذكر شده در جدول شماره )    پیمانکار موظف است ماشین

اجرای كار، دستگاه نظارت و كارفرما تشخیص دهد كه ماشین نماید. درصورتیکه حین  بکار گمارده شده    تهیه و وارد كارگاه  آلات 

  كافی و یا مناسب برای انجام كار طبق برنامه پیشرفت كار و یا مبتنی بر مشخصات فنی نمیباشد، مراتب را همراه با لیست ماشین 

به   ابلاغ، نسبت  تاریخ دریافت  از  پنج روز  پیمانکار موظف است ظرف مدت  ابلاغ خواهد نمود و  پیمانکار  به  اضافی  لزوم  آلات مورد 

ای اقدام نماید و هیچگونه هزینه ای را نمی تواند   آلات خود طبق لیست ابلاغی و بدون هیچگونه عذر و بهانه تکمیل و افزایش ماشین

 .در این خصوص درخواست كند

رعایت اصول ایمنی و حفاظت كار، بهداشت و محیط زیست در طول اجرای پیمان به عهده پیمانکار میباشد و پیمانکار    ب(   -21ماده

موظف است كلیه تدابیر لازم را جهت حفظ ایمنی، بهداشت و محیط زیست در محیط كار و كارگاه بکار برده و پیش بینی های لازم  

مبحث   مطابق  ایمنی  اصول  رعایت  آورد  بعمل  موارد  آن  در  هر جهت  از  تامین 12را  شرایط  حداقل  بعنوان  ساختمان  ملی  مقررات 

ایمنی در كارگاه و همچنین الزامات خاص همسان سازی پرسنل از لحاظ لباس و كفش و كلاه با توجه به رده سازمانی و نظم كارگاه  

در پروژه الزامی است. در این راستا پیمانکار موظف است یك نفر را با تایید دستگاه نظارت به عنوان مسئول ایمنی و بهداشت محیط 

برابر ماده به دستگاه نظارت و یا نماینده كارفرما معرفی نماید. بهداشت محیط زیست و محیط كار  او را كتباً    21كارگاه منصوب و 

شرایط عمومی پیمان شامل موارد زیر بوده اما محدود به آنها نمی گردد. لازم به ذكر است با توجه به اینکه هزینه های مربوط به 

اعمال این ضوابط در قرارداد حاضر پیش بینی و در صورت وضعیتهای كاركرد پرداخت شده به پیمانکار مستتر میباشد مسئولیت كلی  

گونه  هر  لذا  و  بوده  وی  توسط  شده  معرفی  كارگاه  سرپرست  و  پیمانکار  عهده  بر  گفته  پیش  موارد  تمام  منظم  و  مستمر  اجرای 
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پاسخگویی در مراجع ذیصلاح و قانونی برعهده پیمانکار یا افراد مسئول ایشان و سرپرست كارگاه خواهد بود و از این حیث مسئولیتی 

 .متوجه كارفرما و دستگاه نظارت منتخب وی نخواهد بود

پرسنل   كه  نماید  اتخاذ  ترتیبی  پیمانکار  نماینده  HSEهمچنین  و  كلینیك  مركز  به  بلافاصله  را  كار  از  ناشی  حوادث  تمام  گزارش 

 . ساعت  فرمهای مربوطه جهت دستگاه نظارت اسال گردند 24اه نظارت اطلاع دهند. گزارش كتبی حوادث نیز می بایست ظرف گدست

 . جزئیات تمام حوادث و سوانح باید تهیه و در گزارشات ثبت شوند

( قسمتهایی از موضوع پیمان كه پیمانکار باید بیمـه كند و همچنین موارد یا حوادثی كه باید مشمول بیمه گردد، به شرح ج-21ماده 

 است:  زیر

پیمانکار موظف است عملیات موضوع پیمان را در مقابل عوامل جوی شامل سیل و اب گرفتگی، سرقت و حریق )انبار مصالح پای كار  

متعلق كارفرما( از روز تحویل زمین و شروع عملیات اجرایی تا تاریخ تحویل موقت پیمان، با اخذ استعلام لازم تحت نظر مشاور نزد  

ن قسمت آموسسه معتبر و مورد قبول كارفرما بیمه تمام خطر نماید و بیمه نامه ها را به كارفرما تسلیم،و هزینه آن را دریافت نماید  

از هزینه بیمه كه مربوط به مدت تاخیر غیر مجاز پیمانکار باشد به حساب بدهی پیمانکار منظور می شود. همچنین پیمانکارموظف 

است پرسنل مشغول در كارگاه به همراه نمایندگان كارفرما و عوامل دستگاه نظارت و پنج نفر بی نام را با هزینه خود بیمه مسئولیت  

 . نموده و تصویر بیمه نامه را تسلیم كارفرما نماید  -مدنی 

 . انجام اقدامات و پیگیریهای لازم تا مرحله اخذ بیمه نامه و در یافت حق بیمه از كارفرما بر عهده پیمانکار می باشد 

 .بیمه ماشین آلات و تجهیزات متعلق به پیمانکار موجود در كارگاه برعهده پیمانکار می باشد

( شمار نـسخه های نـقشه ها و مـشخصات فنی كه بدون دریافت هزینه دراختیار پیمانکار قرار می گیرد، به شرح زیر الف-22ماده  

 :است

 یك نسخه قرارداد و یك نسخه كامل نقشه های اجرایی 

( شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری نقشه های چون ساخت كه پیمانکار  ح-22ماده

 :تهیه میکند، به شرح زیر است

پیمانکار موظف است در ظرف مدت یك هفته از تاریخ اعلام مشاور، یك سری كامل چاپ از نقشه های اجرا شده با درج تغییرات 

)نقشه های چون ساخت( تهیه و تسلیم مشاور نماید و نیز پس از بررسی و تایید نقشه های فوق یك عدد لوح فشرده )با فرمت مورد  

تایید مركز اسناد كارفرما( حاوی نقشه های مورد اشاره به كارفرما تسلیم خواهد نمود. نقشه های چون ساخت مورد تایید مشاور در 

 . زمان تحویل موقت ملاک اقدامات بعدی خواهد بود

 .( پیمـانکار مـوظف است كـه در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت كندب-24ماده 

 .ارجاع كار به پیمانکار جزء منوط به تایید كتبی كارفرما و به ترتیب زیر می باشد

 .صلاحیت پیمانکاران جزء از نظر فنی، مالی و حسن شهرت می بایستی به تایید كارفرما و دستگاه نظارت برسد1- 1

 . نمونه كار اجرا شده پیمانکاران جزء، می بایستی به رویت و تایید نماینده كارفرما و دستگاه نظارت برسد. 2-1
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استعلام ) عملیات  به سهولت  مرتبط خود جهت كمك  اجرا شده  یا  اجرا  پروژه های در حال  دقیق سایر  به معرفی  پیمانکار موظف 

 .( حسن سوابق ایشان توسط مشاور و كارفرما است

پیمانکار جزء و تایید  .  1-3 انتخاب  ن توسط كارفرما و دستگاه نظارت رافع مسئولیت پیمانکار اصلی نخواهد بود و در  آدر هر حال 

صورت عدم تایید كار پیمانکاران جزء توسط كارفرما و مشاور پیمانکار می بایست نسبت به جاگزینی ان سریعاً و بدون تحمیل هزینه  

 . اضافی به كارفرما اقدام نماید

 . شرایط عمومی پیمان مطابقت كامل داشته باشد24انتخاب پیمانکار جزء بایستی با مفاد ماده . 1-4

 :پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی نسبت به رفع معارض موارد زیر را رعایت كند  -28ماده 

پیمانکار موظف است به منظور انجام عملیات موضوع پیمان، نسبت به شناسایی محل تاسیسات و معارض آشکار و پنهان در محل  

اجرای عملیات اقدام نماید و رفع معارض و جابجایی تاسیسات احتمالی ان به نحوی كه هیچ یك از بخشهای اجرایی به دلیل رفع  

 . معارض و یا نیاز به جابجایی تاسیسات دچار تاخیر نگردد را انجام دهد

مسئولیت  و  تعهد  با  اصلی)  پیمانکار  یا  صلاح  ذی  جزء  پیمانکار  توسط  كه  تاسیسات  جابجایی  یا  و  معارض  رفع  به  مربوط  هزینه 

پیمانکار اصلی( انجام می شود، براساس هزینه های واقعی اجرای كار كه به تایید دستگاه نظارت و تصویب كارفرما رسیده باشد، پس  

 .از انجام و تحویل با اعمال ضریب بالاسری پیمان در وجه پیمانکار قابل پرداخت است

 .خسارت ناشی از آسیبهای احتمالی به تاسیسات زیربنایی ناشی از سهل انگاری پیمانکار برعهده پیمانکار است

 .لازم به ذكر است به هزینه های جابجایی تاسیسات و رفع معارض ضریب پیمان و تعدیل تعلق نمی گیرد

 :ج( در خصوص عملیات اجرایی پیش بینی نشده در برآورد منضم به پیمان، به شرح زیر عمل می شود-29ماده 

در پرداخت هزینه انجام عملیات احتمالی كه در برآورد اولیه منضم به پیمان دیده نشده اند و در جریان انجام كار پیش می آیند،  

 .ملاک محاسبه قیمت مربوطه خواهد بود یا استعلامات مورد تایید كارفرما هركدام كه كمتر باشد  1404ابنیه فهرست بهای 

 :ج( هزینه انجام آزمایشهای زیر، بعهده پیمانکار است-32ماده 

پیمانکار موظف است كلیه وسایل سیستم ها و دستگاه های برقی و مکانیکی را طبق نقشه ها و مشخصات فنی پیمان و دستورالعمل  

كارخانه سازنده با بهترین روش های فنی بوسیله افراد با تجربه و با كلیه وسایل لازم آماده راه اندازی و آزمایش نماید بطوریکه مورد 

تایید دستگاه نظارت واقع شود انجام این عملیات همچنین تعمیر و نگهداری دستگاه ها تا زمان تحویل موقت بعهده و هزینه پیمانکار  

 . میباشد برنامه و زمان انجام كارهای فوق باید قبلاً به تایید دستگاه نظارت رسانده شود

 :الف( میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر است- 38 اده م

 .ندارد

 .كـارفرما ارز موردنیازبرای تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج از كشور تامین میکندب(-38ماده 

 .ندارد
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كارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابـزار خاصی كه در زیر نامبرده شده است را طبق شرایط زیر تامین می   ه(-38ماده  

 كند 

 ندارد.

( ماشین آلات اختصاصی این پیمان كه در صورت فسخ پیمان باید برای اتمـام كار به صـورت اجاره در اختیار كارفرما  د-  47  اده م

 .قرار گیرد، به شرح زیراست

 . پروژه ندارد

 .( خسارت تـاخیر غیـر مجـاز پیمـان ) ناشی ازكار پیمانکار ( ، بـه میـزان و تـرتیب زیر، از پیمانکار وصول می شود6-ب- 50ماده

 . مطابق شرایط عمومی پیمان

ابزار آلات، تجهیزات و ماشین آلات جدول شماره ) روز تاخیر غیر مجاز تلقی شده و    سه( در كارگاه معادل  1تبصره : هر روز نبود 

 . شرایط عمومی پیمان مشمول جریمه می گردد50معادل ماده 

 :پیوست شرایط خصوصی

نزدیکترین  از  مصالح  تهیه  اولویت  و  باشند  لیست  وندور  در  شده  ذكر  جزییات  با  مطابق  باید  مصرفی  مصالح  مصرفی:  مصالح 

به انجام همکاری های لازم در مورد پیگیری های فنی و اداری، ترتیب   پیمانکار مکلف  و..(. است.  مکان)فروشگاه، تولیدی، كارخانه 

 . بارگیری و حمل و تخلیه آنها و همکاری در بازدیدهای حین ساخت عوامل دستگاه نظارت و كارفرما می باشد

با توجه به میزان پیش پرداخت، پیمانکار می بایستی مصالح مورد نیاز موضوع پیمان را تامین و پیش خرید نماید بنحوی كه كمبود 

پاره ای از آنها در بعضی از فصول سال به دلیل افزایش تقاضا و یا علل دیگر تاثیری در برنامه پیشرفت كار نداشته باشد. كارفرما و  

دستگاه نظارت حق دارند در هر زمان اسناد مثبته و نحوه مصرف پیش پرداخت را از پیمانکار بخواهند و وی ملزم به ارائه آنها خواهد  

 .بود. تخلف از موارد فوق در حکم عدم حسن اجرای تعهدات میباشد

 .هرگونه تاخیر در اجرای كار ناشی از عدم تهیه به موقع مصالح، مشمول جریمه تاخیر و بالاخره فسخ به تقصیر در قرارداد خواهد بود

كارفرما هیچگونه تعهدی در مورد تامین و تحویل به موقع مصالح تحت تعهد پیمانکار، از منابع دولتی و یا كارخانجات داخلی و غیر  

آن ندارد و پیمانکار بایستی با توجه به شرایط موجود، كلیه هزینه ها و امکانات تامین به موقع مصالح را در نظر داشته و در پیشنهاد  

داخلی   كارخانجات  طرف  از  تجهیزات  و  مصالح  تحویل  در  تاخیر  استناد  به  تواند  نمی  پیمانکار  حالت  هر  در  و  نماید  منظور  خود 

 . درخواست تمدید مجاز و یا ادعای وارد آمدن خسارت را مطرح نماید

در صورتیکه دستگاه نظارت نواقصی در تجهیزات خریداری شده و یا كارهای اجرا شده توسط پیمانکار مشاهده و تذكر دهد، پیمانکار  

 . مکلف است كه بلافاصله نسبت به رفع آنها اقدام نماید تا وقفه ای در عملیات اجرائی بعدی و روند كاری پروژه پیش نیاید

 :توضیحات لازم نیروی انسانی

نفر به همراه سابقه  2برای معرفی افرادی كه نیاز به احراز هویت دارند باید در هنگام تحویل اسناد مناقصه برای هر مورد نام   .1

 . بیمه و مشخصات فردی و سوابق كار ارائه گردد



 

 

 

 

 
 

 تاریخ: 

 شماره: 0106/1404

 پیوست: 

 فحه ص  93از   89صفحه 
 

 

 

 

HMD-FO-02-00 

  نبش -دادسرا  روبروی – دکتر صفارزاده بلوار: سیرجان

   3صفارزاده

 78178-39547صندوق پستی:

 (034) 42256147-42256137ن: تلف

   (034) 42256147دورنگار: 

 info@gttmco.comپست الکترونیکی:

  غربی،  22 کوچه شمالی،  علامه خیابان آباد،  سعادتتهران: 

 دوم  طبقه ، 37 پلاک

 1997979846 صندوق پستی:

     (021) 65-22129661 ن:تلف

   (021) 22129660 دورنگار:

    www.gttmco.com: وب سایت

 سوابق كاری افراد كلیدی پروژه باید به شرح زیر باشد؛  .2

 . سال سابقه كار كارگاهی بصورت تمام وقت10رئیس كارگاه با سابقه مرتبط مهندس عمران با حداقل . 1-2

 . سال سابقه كاری مرتبط بصورت تمام وقت5مهندس عمران با حداقل و كنترل پروژه سرپرست دفتر فنی . 2-2

 سال سابقه كار كارگاهی مرتبط بصورت تمام وقت  5كارشناس مرتبط با حداقل H.S.Eسرپرست واحد ایمنی. 3-2

 وقت  پارهسال سابقه كار كارگاهی مرتبط بصورت 4كارشناس نقشه برداری با حداقل . 4-2

 پاره وقت سال سابقه مرتبط بصورت 5كارشناس واحد تاسیسات برقی مهندس برق با . 5-2

بصورت رسمی  .3 آن  از  پس  تائید  كارفرما  و  نظارت  توسط دستگاه  كار  به  اشتغال  از  قبل  بایستی  پیمانکار  انسانی  نیروهای 

 . مشغول به كار شوند

 

 

 

 نماینده پیمانکار                                                                                                نماینده كارفرما  

 نام و نام خانوادگی                                                                                         نام و نام خانوادگی 

 امضاء                                                                                                               امضاء      
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  نبش -دادسرا  روبروی – دکتر صفارزاده بلوار: سیرجان
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7پیوست   

 برنامه زمان بندی اجرای کار 

، نسبت به تهیه و ارانه برنامه زمانبندی انجام  برآوردپیمانکار موظف است مطابق با شرح كار و خدمات و شرح آیتمهای جداول  

 . ماه شمسی موضوع قرارداد اقدام نماید9موضوع قرارداد جهت مدت زمان تحویل 
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 شماره: 0106/1404

 پیوست: 

 فحه ص 93از   91صفحه 
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  نبش -دادسرا  روبروی – دکتر صفارزاده بلوار: سیرجان

   3صفارزاده
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8پیوست   

 جداول برآورد و مقادیر کار  
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 شماره: 0106/1404
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 فحه ص  93از  92صفحه 
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9پیوست   

 نقشه ها و مشخصات اجرایی 

کلیه نقشه ها و مشخصات اجرایی در قالب لوح فشرده در زمان بازدید مناقصه گران از محل اجرای موضوع مناقصه، در  

 . اختیار مناقصه گران قرار می گردد
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10پیوست   

 لیست سازندگام مجاز 

 طبق پیوست.


